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Nr sprawy:                                                           

2026/02     

Dotyczy postępowania pn: Budowę układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu 

Śląskim oraz Budowę układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Żarowie 

 

• Pytanie numer 80; 

1.Zamawiający wymaga wykazania "co najmniej 2 robót budowlanych polegających na 

budowie, dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji kogeneracyjnych gazowych o mocy 

elektrycznej nie mniejszej niż 0,999 MWe każda" (pkt 3.1.1) oraz "co najmniej 2 systemów 

AKPiA/SCADA/DCS i systemów optymalizacji pracy źródeł ciepła i energii elektrycznej" 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (pkt 3.1.2). Warunek z pkt 3.1.2 - łączący w jednym 

zamówieniu system AKPiA/SCADA/DCS z "systemem optymalizacji pracy źródeł" i 

ograniczony do 3 lat - jest na rynku ciepłowniczym spełniany przez bardzo wąski krąg 

podmiotów (w praktyce dostawców systemów nadrzędnych klasy Valmet DH Manager), a nie 

przez generalnych wykonawców instalacji kogeneracyjnych, którzy takie systemy wdrażają 

wspólnie z wyspecjalizowanymi podwykonawcami. Zgodnie z sekcją 3.2 Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 warunki udziału muszą być 

proporcjonalne do przedmiotu zamówienia i nie mogą ograniczać konkurencji; standardem 

rynkowym (art. 112 ust. 1 i art. 116 Pzp stosowane odpowiednio) jest także pięcioletni okres 

referencyjny dla robót i usług o charakterze inwestycyjnym. Czy Zamawiający potwierdza, że 

(a) warunek z pkt 3.1.1 spełnia także instalacja kogeneracyjna składająca się z kilku jednostek 

o łącznej mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,999 MWe oraz instalacja o mocy większej niż 

1 MWe, (b) warunek z pkt 3.1.2 spełnia wdrożenie systemu AKPiA/SCADA/DCS dla źródła 

ciepła lub kogeneracji, bez konieczności wykazania odrębnego "systemu optymalizacji", przy 

czym wystarczy, aby jedno z dwóch wdrożeń obejmowało współpracę z układem kogeneracji, 

kotłem gazowym lub akumulatorem ciepła, oraz (c) warunki z pkt 3.1.1 i 3.1.2 mogą być 

spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo z 

wykorzystaniem podmiotu udostępniającego zasoby, który zrealizuje odpowiadający im 

zakres? Wnosimy o wydłużenie okresu referencyjnego w pkt 3.1.2 z 3 do 5 lat. 

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału określonych w pkt 3.1.1 i 3.1.2 

Zapytania ofertowego ani na wydłużenie okresu referencyjnego w pkt 3.1.2 z 3 do 5 lat. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia: 

a) W zakresie pkt 3.1.1 każda z dwóch wykazywanych robót musi dotyczyć jednej, kompletnej 

i uruchomionej gazowej instalacji kogeneracyjnej o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 0,999 

MWe. Instalacja o mocy większej niż 1 MWe spełnia wymaganie, ponieważ określona moc jest 

wartością minimalną. Instalacja składająca się z kilku jednostek może zostać uznana wyłącznie 

wtedy, gdy jednostki te tworzą jeden funkcjonalnie i technologicznie zintegrowany układ, 
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wykonany i odebrany w ramach jednej realizacji. Niedopuszczalne jest natomiast sumowanie 

mocy urządzeń pochodzących z odrębnych, niezależnych realizacji. 

b) Zamawiający nie wyraża zgody na uznanie za spełniające warunek z pkt 3.1.2 samego 

wdrożenia systemu AKPiA/SCADA/DCS bez systemu optymalizacji pracy źródeł ciepła i 

energii elektrycznej. Każde z dwóch wykazywanych wdrożeń powinno obejmować zarówno 

wymagane funkcje AKPiA/SCADA/DCS, jak i funkcje optymalizacji pracy źródeł. Zgodnie z 

treścią warunku co najmniej jedno z wdrożeń musi obejmować współpracę z układem 

kogeneracji, kotłem gazowym, akumulatorem ciepła lub wieloźródłowym układem 

ciepłowniczym. Zamawiający nie wymaga przy tym zastosowania systemu określonego 

producenta. 

c) Zamawiający potwierdza, że warunki określone w pkt 3.1.1 i 3.1.2 mogą być spełnione 

łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dopuszczalne jest 

również poleganie na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach 

określonych w pkt 11.3-11.4 Zapytania ofertowego, pod warunkiem rzeczywistego 

udostępnienia wymaganych zasobów oraz wykonania przez ten podmiot zakresu, którego 

dotyczą udostępnione zdolności lub doświadczenie. Odpowiednie zobowiązanie należy złożyć 

wraz z ofertą. 

Utrzymanie powyższych wymagań jest uzasadnione złożonością przedmiotu zamówienia, 

obejmującego realizację dwóch instalacji kogeneracyjnych, wykonanie systemów 

AKPiA/DCS/SCADA, integrację wielu źródeł oraz wdrożenie funkcji optymalizacyjnych. 

Trzyletni okres referencyjny dla systemów sterowania i optymalizacji ma zapewnić aktualność 

doświadczenia w obszarze technologii automatyki, komunikacji, oprogramowania i 

cyberbezpieczeństwa. Możliwość wspólnego ubiegania się o zamówienie oraz korzystania z 

zasobów podmiotów trzecich pozwala natomiast na połączenie doświadczenia generalnego 

wykonawcy z kompetencjami wyspecjalizowanego integratora systemów. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 3.1.1 i 3.1.2 

Zapytania ofertowego. 

• Pytanie numer 81,  

Dotyczy warunku dysponowania osobami - pkt 3.1.3 zapytania ofertowego (Kierownik 

projektu, Specjalista ds. AKPiA, Kierownik budowy, kierownicy robót, Specjalista ds. 

rozruchu) Opis wymagań dla personelu budzi wątpliwości uniemożliwiające jednoznaczną 

ocenę spełnienia warunku: dla Kierownika projektu (pkt 1), Kierownika budowy (pkt 6) oraz 

kierowników robót (pkt 7 i 8) wymagane jest "min. 3 letnie doświadczenie (…) przy realizacji 

co najmniej jednej inwestycji" - nie wiadomo, czy chodzi o trzy lata doświadczenia 

zawodowego na danym stanowisku (w tym udział w co najmniej jednej inwestycji 

referencyjnej), czy o trzyletni udział w jednej inwestycji, co przy typowym 12-18-miesięcznym 

cyklu budowy kogeneracji poniżej 1 MWe byłoby warunkiem niemożliwym do spełnienia. Dla 

Specjalisty ds. AKPiA (pkt 5) wymagane są "dwa wdrożenia komercyjne (…) systemów 

optymalizacji produkcji ciepła i energii elektrycznej o porównywalnym ze stanowiącym 
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przedmiot przetargu stopniem złożoności" - kryterium "porównywalnego stopnia złożoności" 

jest nieweryfikowalne i nieobiektywne. Dodatkowo dla osób z pkt 1, 5, 6, 7, 8 i 9 wymagane 

są "referencje lub inne równoważne dokumenty" wystawiane osobom fizycznym, których 

inwestorzy w praktyce nie wystawiają (referencje wystawiane są wykonawcom, nie ich 

pracownikom).  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje warunki dotyczące personelu określone w pkt 3.1.3 Zapytania 

ofertowego, jednocześnie udzielając następujących wyjaśnień: 

1.Wymagane trzyletnie doświadczenie 

W odniesieniu do Kierownika projektu, Kierownika budowy oraz kierowników robót 

wymaganie posiadania minimum trzyletniego doświadczenia oznacza łączne doświadczenie 

zawodowe danej osoby w pełnieniu właściwej funkcji lub wykonywaniu zadań 

odpowiadających danej specjalności. 

Zamawiający nie wymaga, aby wskazana osoba uczestniczyła przez trzy lata w realizacji jednej 

inwestycji. Wymagany okres doświadczenia może wynikać z udziału w kilku 

przedsięwzięciach. Jednocześnie w ramach posiadanego doświadczenia osoba ta musi wykazać 

udział w co najmniej jednej inwestycji spełniającej parametry i wymagania wskazane 

odpowiednio dla danej funkcji w pkt 3.1.3 Zapytania ofertowego. 

Okresy doświadczenia pokrywające się w czasie nie podlegają wielokrotnemu sumowaniu. 

2.Doświadczenie Specjalisty ds. AKPiA/SCADA/DCS 

Przez system o stopniu złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia Zamawiający 

rozumie system zastosowany w instalacji energetycznej, ciepłowniczej lub przemysłowej, 

obejmujący łącznie zasadnicze funkcje wymagane w niniejszym zamówieniu, w szczególności: 

• integrację urządzeń i instalacji technologicznych; 

• akwizycję, wizualizację i archiwizację danych; 

• obsługę alarmów, zdarzeń i trendów; 

• sterowanie lub nadrzędny nadzór nad pracą urządzeń; 

• realizację funkcji optymalizacji produkcji lub wykorzystania ciepła i energii 

elektrycznej; 

• uruchomienie systemu zakończone jego komercyjnym odbiorem. 

Zamawiający nie wymaga, aby wykazywane systemy były identyczne z przedmiotem 

zamówienia ani aby zostały wykonane przy użyciu oprogramowania określonego producenta. 

Muszą jednak potwierdzać rzeczywiste doświadczenie wskazanej osoby w realizacji dwóch 

komercyjnych wdrożeń o porównywalnym zakresie funkcjonalnym i technicznym. Ocena 

zostanie przeprowadzona na podstawie opisu instalacji, zakresu funkcji systemu oraz roli 

pełnionej przez wskazaną osobę. 
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3.Dokumentowanie doświadczenia osób 

Wymagane doświadczenie dotyczy konkretnych osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

a nie wyłącznie przedsiębiorstw, w których osoby te były zatrudnione. Zamawiający nie 

wymaga jednak, aby referencje były bezwzględnie wystawione imiennie na osobę fizyczną. 

Dopuszczalne jest przedłożenie referencji, protokołów odbioru lub innych dokumentów 

wystawionych na rzecz wykonawcy przedsięwzięcia, jeżeli zostaną one uzupełnione 

dokumentem lub oświadczeniem pozwalającym jednoznacznie ustalić: 

• imię i nazwisko wskazanej osoby; 

• nazwę oraz zakres inwestycji; 

• pełnioną funkcję i zakres odpowiedzialności; 

• okres uczestnictwa w realizacji; 

• parametry inwestycji wymagane dla danej funkcji. 

Dokumentem uzupełniającym może być w szczególności zaświadczenie inwestora, 

pracodawcy lub generalnego wykonawcy, protokół zawierający skład personelu, dokument 

powołania do pełnienia funkcji, oświadczenie Wykonawcy albo inny równoważny dokument 

umożliwiający weryfikację doświadczenia.  

Powyższe wyjaśnienia nie zmieniają ani nie łagodzą warunków udziału w postępowaniu, lecz 

określają sposób ich rozumienia i dokumentowania.  

• Pytanie numer 82,  

Dotyczy warunku dysponowania osobami - pkt 3.1.3 zapytania ofertowego (Kierownik 

projektu, Specjalista ds. AKPiA, Kierownik budowy, kierownicy robót, Specjalista ds. 

rozruchu) - cd Czy Zamawiający potwierdza, że (a) wymóg "min. 3 letniego doświadczenia" 

oznacza łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na danym stanowisku 

(sumowane z różnych inwestycji), w tym udział w co najmniej jednej inwestycji o parametrach 

wskazanych w danym punkcie, niezależnie od czasu trwania tej inwestycji, (b) dla Specjalisty 

ds. AKPiA wystarczające są dwa wdrożenia systemów SCADA/DCS dla źródeł ciepła lub 

energii elektrycznej, z których co najmniej jedno obejmowało kogenerację, kocioł gazowy lub 

akumulator ciepła, (c) doświadczenie osób może zostać wykazane oświadczeniem Wykonawcy 

w Wykazie osób (załącznik nr 4) wraz z życiorysem zawodowym lub oświadczeniem tej osoby, 

bez konieczności przedkładania referencji wystawionych imiennie, oraz (d) doświadczenie 

uzyskane przy realizacji tej samej inwestycji przez różne osoby (np. Kierownika budowy i 

kierowników robót) jest zaliczane każdej z nich? Wnosimy o odpowiednią zmianę pkt 3.1.3 i 

6.3 zapytania ofertowego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 3.1.3 ani pkt 6.3 Zapytania ofertowego. 

Jednocześnie, w celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający wyjaśnia: 

a) Zamawiający potwierdza, że wymóg posiadania minimum trzyletniego doświadczenia 

oznacza łącznie co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu danej funkcji 



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

5 
 

lub wykonywaniu zadań odpowiadających danej specjalności. Doświadczenie może zostać 

uzyskane przy realizacji kilku inwestycji, przy czym okresy pokrywające się w czasie nie 

podlegają wielokrotnemu sumowaniu. W ramach tego doświadczenia osoba musi uczestniczyć 

w realizacji co najmniej jednej inwestycji spełniającej wymagania określone dla danej funkcji 

w pkt 3.1.3. Zamawiający nie wymaga, aby udział tej osoby w inwestycji referencyjnej trwał 

trzy lata. 

b) Zamawiający nie potwierdza interpretacji przedstawionej w pytaniu. W przypadku 

Specjalisty ds. AKPiA/automatyki/telemechaniki/SCADA/DCS nie jest wystarczające samo 

wykazanie dwóch wdrożeń systemów SCADA lub DCS. Wymagane jest doświadczenie 

obejmujące dwa komercyjne wdrożenia systemów posiadających również funkcje 

optymalizacji produkcji ciepła i energii elektrycznej, o stopniu złożoności porównywalnym z 

przedmiotem zamówienia. Wdrożenia powinny obejmować w szczególności integrację 

urządzeń technologicznych, akwizycję i archiwizację danych, wizualizację, sterowanie lub 

nadzór oraz funkcje optymalizacyjne. Zamawiający nie wymaga zastosowania 

oprogramowania określonego producenta. 

c) Zamawiający nie wyraża zgody, aby doświadczenie osób wymagających udokumentowania 

zostało potwierdzone wyłącznie informacjami zawartymi w Wykazie osób, życiorysem 

zawodowym albo oświadczeniem samej osoby. Zgodnie z pkt 3.1.3 i 6.3 doświadczenie należy 

potwierdzić referencjami lub innymi równoważnymi dokumentami. 

Zamawiający nie wymaga jednak, aby referencje były wystawione imiennie na osobę fizyczną. 

Dopuszczalne są referencje lub protokoły odbioru wystawione na wykonawcę inwestycji, 

uzupełnione dokumentem pozwalającym ustalić imię i nazwisko osoby, pełnioną funkcję, okres 

udziału, zakres odpowiedzialności oraz parametry inwestycji. Dokumentem uzupełniającym 

może być w szczególności zaświadczenie inwestora, pracodawcy lub generalnego wykonawcy, 

dokument powołania do pełnienia funkcji, protokół zawierający skład personelu albo inny 

równoważny dokument. Oświadczenie Wykonawcy lub wskazanej osoby może mieć charakter 

uzupełniający, lecz nie zastępuje dokumentów potwierdzających realizację inwestycji. 

d) Zamawiający potwierdza, że doświadczenie uzyskane przez różne osoby przy realizacji tej 

samej inwestycji może zostać zaliczone każdej z nich, pod warunkiem wykazania, że każda z 

tych osób faktycznie pełniła wskazaną dla niej funkcję, posiada wymagany okres 

doświadczenia oraz spełnia odrębne wymagania określone w pkt 3.1.3. Ta sama inwestycja 

może zatem stanowić inwestycję referencyjną m.in. dla Kierownika budowy i właściwych 

kierowników robót. 

Powyższe wyjaśnienia nie stanowią zmiany ani złagodzenia warunków udziału w 

postępowaniu. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie pkt 3.1.3 i 6.3 Zapytania 

ofertowego. 

• Pytanie numer 83, 
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3. Dotyczy uzupełniania dokumentów i przedmiotowych środków dowodowych - pkt 2.15, 

11.6, 14.1 i 14.2 zapytania ofertowego Zgodnie z pkt 14.2 "wskazane w pkt 14.2 przedmiotowe 

środki dowodowe nie podlegają poprawieniu ani uzupełnieniu", a pkt 2.15 wyłącza 

uzupełnienie formularza ofertowego i formularzy cenowych. Jednocześnie z odpowiedzi na 

pytanie nr 11 (Ad. 2 i Ad. 4) wynika, że wraz z ofertą należy złożyć dodatkowe potwierdzenia 

producenta, bilanse cieplne lub charakterystyki dla parametrów 100/70°C - dokumenty te są w 

praktyce przygotowywane indywidualnie przez producentów i nie zawsze jednoznacznie 

odnoszą się do każdego z parametrów tabeli z pkt 14.3. Brak możliwości uzupełnienia lub 

wyjaśnienia dokumentu producenta w zakresie parametrów, które nie są punktowane (moc 

cieplna, sprawność ogólna, tolerancje), prowadzi do odrzucania ofert z przyczyn formalnych, 

co godzi w interes Zamawiającego (mniejsza liczba ważnych ofert) i w zasadę 

proporcjonalności. Czy Zamawiający potwierdza, że wyłączenie uzupełniania dotyczy 

wyłącznie dokumentu potwierdzającego sprawność elektryczną deklarowaną w kryterium z pkt 

4.1.2, natomiast przedmiotowe środki dowodowe z pkt 14.1 (karty katalogowe, DTR, 

oświadczenia producenta, bilanse cieplne i charakterystyki dla parametrów 100/70°C) 

podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu i wyjaśnieniu na wezwanie Zamawiającego? Wnosimy 

o odpowiednie doprecyzowanie pkt 14.1 i 14.2.  

Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane dokumenty, w tym przedmiotowe środki 

dowodowe określone w pkt 14.1 i 14.2 Zapytania ofertowego, należy złożyć wraz z ofertą. 

W szczególności Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty producenta jednoznacznie 

identyfikujące producenta, typoszereg i model oferowanego agregatu oraz potwierdzające 

wszystkie wymagane parametry techniczne. Jeżeli standardowa karta katalogowa lub DTR nie 

potwierdza parametrów pracy dla temperatur 100/70°C albo nie zawiera wszystkich danych 

wymaganych w pkt 14.3, wraz z ofertą należy złożyć odpowiednie oświadczenie producenta 

lub jego autoryzowanego przedstawiciela, bilans cieplny albo charakterystykę techniczną 

sporządzoną dla wymaganych warunków pracy. 

Zamawiający potwierdza jednocześnie, że: 

1.Przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 14.1, dotyczące potwierdzenia 

minimalnych wymagań technicznych i parametrów gwarantowanych, podlegają 

jednokrotnemu uzupełnieniu lub poprawieniu oraz mogą podlegać wyjaśnieniu na wezwanie 

Zamawiającego, zgodnie z pkt 2.15 Zapytania ofertowego. 

2.Wyłączenie możliwości uzupełnienia i poprawienia dotyczy przedmiotowego środka 

dowodowego określonego w pkt 14.2, potwierdzającego sprawność elektryczną zadeklarowaną 

w ramach kryterium oceny ofert z pkt 4.1.2. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu ani 

poprawieniu. Zamawiający może natomiast wezwać Wykonawcę do jego wyjaśnienia, o ile 

wyjaśnienie nie prowadzi do zmiany treści oferty ani wartości zadeklarowanej sprawności. 

3.Formularz ofertowy oraz formularze cenowe nie podlegają uzupełnieniu ani wyjaśnieniu, 

zgodnie z pkt 2.15 Zapytania ofertowego. 
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Rozróżnienie to wynika z faktu, że dokumenty wskazane w pkt 14.1 potwierdzają spełnienie 

minimalnych wymagań technicznych, natomiast dokument z pkt 14.2 potwierdza parametr 

deklarowany przez Wykonawcę i podlegający punktacji w kryterium oceny ofert. 

W ocenie Zamawiającego obowiązujące zapisy pkt 2.15, 14.1 i 14.2 określają powyższe zasady 

w sposób wystarczający, dlatego Zamawiający nie przewiduje ich zmiany. 

• Pytanie numer 84,  

Dotyczy kryterium "Cena serwisu pogwarancyjnego" i okresu serwisu pogwarancyjnego - pkt 

1.3 i 4.1.4 zapytania ofertowego; część B formularzy cenowych (załączniki nr 1a i 1b); § 1 ust. 

1, § 5 ust. 3 i § 6 ust. 1 umowy serwisowej (załącznik nr 2a) oraz załącznik nr 1 do umowy 

serwisowej Dokumentacja określa okres serwisu pogwarancyjnego w sposób wzajemnie 

sprzeczny. Pkt 4.1.4 zapytania ofertowego stanowi, że Zamawiający oceni "łączną cenę netto 

świadczenia serwisu pogwarancyjnego dla obu lokalizacji przez okres 36 miesięcy po 

zakończeniu okresu gwarancji"; tak samo ostatni akapit załącznika nr 1 do umowy serwisowej 

("przez okres 36 miesięcy"). Natomiast formularze cenowe (część B: okres "64.000,00 mth", 

cena "do osiągnięcia 64.000,00 mth pracy Agregatu po zakończeniu okresu gwarancji"), § 1 

ust. 1 i § 6 ust. 1 umowy serwisowej ("do momentu osiągnięcia przez Agregat 64.000,00 mth 

pracy") oraz § 5 ust. 3 ("cztery części, każda część płatna po przepracowaniu przez agregat 

16.000,00 mth") wskazują okres liczony do 64 000 motogodzin - czyli, przy pracy ok. 8 000 h 

rocznie i gwarancji kończącej się przy 25 000-41 650 h, okres od ok. 3 do ok. 5 lat, a przy 

mniejszym wykorzystaniu jednostki - nieokreślony w czasie. Nie wiadomo też, czy 64 000 mth 

to stan licznika jednostki (zgodnie z § 6 ust. 1: "od wartości stanu licznika odpisanego w 

pierwszym dniu po upływie gwarancji do osiągnięcia przez Agregat 64.000,00 mth"), czy liczba 

motogodzin przepracowanych w okresie serwisu (co sugeruje § 5 ust. 3: 4 × 16 000 mth). 

Różnica między tymi wariantami to kilkukrotność ceny serwisu, a więc kryterium o wadze 10% 

jest obecnie nieporównywalne między ofertami. 

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, że serwis pogwarancyjny objęty kryterium oceny ofert oraz Umową 

serwisową dotyczy wyłącznie jednostek kogeneracyjnych w obu lokalizacjach wraz z 

urządzeniami i instalacjami pomocniczymi stanowiącymi ich integralne wyposażenie i 

niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji zgodnie z wymaganiami producenta. 

Zakres serwisu pogwarancyjnego nie obejmuje odrębnych urządzeń i systemów 

technologicznych, takich jak kotły gazowe, akumulatory ciepła, ogólnobiektowe systemy 

DCS/SCADA, AKPiA i CCTV, z wyjątkiem elementów bezpośrednio przypisanych do 

jednostek kogeneracyjnych i stanowiących ich integralne wyposażenie. 

Serwis pogwarancyjny każdego agregatu kogeneracyjnego rozpoczyna się w dniu 

następującym po zakończeniu okresu jego gwarancji i obejmuje kolejne 64 000 motogodzin 

pracy agregatu. Wskazana wartość oznacza liczbę motogodzin przepracowanych w okresie 

serwisu pogwarancyjnego, liczonych od stanu licznika odnotowanego w pierwszym dniu po 
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zakończeniu gwarancji, a nie osiągnięcie bezwzględnego wskazania licznika wynoszącego 64 

000 mth. 

Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny każdego agregatu będzie rozliczane w czterech 

częściach, po przepracowaniu w okresie serwisu pogwarancyjnego odpowiednio: 16 000, 32 

000, 48 000 i 64 000 mth. 

Cena podlegająca ocenie w kryterium "Cena serwisu pogwarancyjnego" stanowi łączną cenę 

netto dla obu lokalizacji i powinna obejmować kompletny serwis każdej jednostki 

kogeneracyjnej przez kolejne 64 000 mth pracy po zakończeniu gwarancji, wraz z jej 

integralnym wyposażeniem, przeglądami, materiałami eksploatacyjnymi, częściami 

zamiennymi oraz pozostałymi świadczeniami wymaganymi dokumentacją zamówienia. 

Zamawiający dokona odpowiedniej korekty pkt 1.3 oraz  4.1.4 Zapytania ofertowego, części B 

formularzy cenowych, § 1 ust. 1, § 5 ust. 3 i § 6 us. 1 umowy serwisowej. 

Zamawiający stwierdza, że zmienia, § 1 ust. 1 umowy serwisowej, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych dwóch 

jednostek kogeneracyjnych zlokalizowanych w Stroniu Śląskim przy ul. Hutniczej 12 i Żarowie 

przy ul. Władysława Łokietka 23, przez kolejne 64 000 mth pracy po zakończeniu gwarancji z 

umowy podstawowej, polegających na stałym, bieżącym monitorowaniu ich stanu pracy, 

okresowych przeglądach oraz stałej gotowości do świadczenia wsparcia technicznego. Usługi 

serwisu obejmują serwis wraz z jej integralnym wyposażeniem, przeglądami, materiałami 

eksploatacyjnymi, częściami zamiennymi oraz pozostałymi świadczeniami wymaganymi 

dokumentacją zamówienia” 

 

Zamawiający stwierdza, że zmienia, § 5 ust. 3 umowy serwisowej, który otrzymuje brzmienie: 

„Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny każdego agregatu będzie rozliczane w czterech 

częściach, po przepracowaniu w okresie serwisu pogwarancyjnego odpowiednio: 16 000, 32 

000, 48 000 i 64 000 mth”. 

Zamawiający stwierdza, że zmienia, § 6 ust. 1 umowy serwisowej, który otrzymuje brzmienie: 

„Umowa zostaje zawarta na okres  serwisu obejmujący 64 000 mth przepracowanych po 

zakończeniu gwarancji wynikającej z umowy podstawowej”. 

 

• Pytanie numer 85,  

Dotyczy kryterium "Cena serwisu pogwarancyjnego" i okresu serwisu pogwarancyjnego - pkt 

1.3 i 4.1.4 zapytania ofertowego; część B formularzy cenowych (załączniki nr 1a i 1b); § 1 ust. 

1, § 5 ust. 3 i § 6 ust. 1 umowy serwisowej (załącznik nr 2a) oraz załącznik nr 1 do umowy 

serwisowej - cd Dodatkowo zakres serwisu według załącznika nr 1 do umowy serwisowej i 
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części B formularzy cenowych obejmuje "wszystkie urządzenia, instalacje i systemy wykonane 

w ramach zamówienia w danej lokalizacji" (kotły, akumulator, AKPiA, DCS/SCADA, CCTV), 

podczas gdy § 1 ust. 1 umowy serwisowej ogranicza przedmiot do "dwóch jednostek 

wytwarzania ciepła i energii elektrycznej", a pkt 1.3 zapytania ofertowego mówi o serwisie "po 

zakończeniu okresu gwarancji z umowy podstawowej" dla jednostek kogeneracyjnych. Czy 

Zamawiający potwierdza, że (a) serwis pogwarancyjny obejmuje wyłącznie jednostki 

kogeneracyjne (agregaty) w obu lokalizacjach, (b) okres serwisu pogwarancyjnego wynosi 36 

miesięcy od upływu okresu gwarancji jednostki kogeneracyjnej, a cena serwisu podana w 

formularzach cenowych dotyczy tego okresu, (c) wynagrodzenie za serwis płatne będzie w 

równych częściach po każdym wykonanym przeglądzie okresowym zgodnie z 

harmonogramem producenta, a nie po przepracowaniu 16 000 mth, oraz (d) Zamawiający 

usunie z § 1 ust. 1, § 5 ust. 3 i § 6 ust. 1 umowy serwisowej oraz z części B formularzy cenowych 

odesłania do 64 000 mth? Ewentualnie, jeżeli Zamawiający zamierza utrzymać limit 

motogodzin, wnosimy o jednoznaczne wskazanie, że chodzi o 16 000 mth przepracowanych po 

upływie gwarancji (ok. 24 miesiące pracy), i o odpowiednią zmianę pkt 4.1.4 zapytania 

ofertowego.  

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że serwis pogwarancyjny objęty kryterium oceny ofert oraz 

umową serwisową dotyczy jednostek kogeneracyjnych w obu lokalizacjach, wraz z 

urządzeniami i instalacjami pomocniczymi stanowiącymi integralne wyposażenie tych 

jednostek i niezbędnymi do ich prawidłowej eksploatacji zgodnie z wymaganiami producenta. 

Zakres ten nie obejmuje odrębnych urządzeń i systemów technologicznych, takich jak kotły 

gazowe, akumulatory ciepła, ogólnobiektowe systemy DCS/SCADA, AKPiA i CCTV, z 

wyjątkiem elementów bezpośrednio przypisanych do jednostek kogeneracyjnych. 

Zamawiający odpowiednio skoryguje postanowienia załącznika nr 1 do umowy serwisowej 

oraz części B formularzy cenowych wskazujące na objęcie serwisem pogwarancyjnym 

wszystkich urządzeń, instalacji i systemów wykonanych w danej lokalizacji. 

Ad b) Zamawiający nie potwierdza, że okres serwisu pogwarancyjnego jednostek 

kogeneracyjnych wynosi wyłącznie 36 miesięcy. Serwis rozpoczyna się od dnia następującego 

po zakończeniu okresu gwarancji dla danego agregatu i obejmuje kolejne 64 000 motogodzin 

jego pracy. Motogodziny będą liczone od stanu licznika odnotowanego w pierwszym dniu po 

zakończeniu gwarancji. Wskazanie 64 000 mth nie oznacza zatem bezwzględnego stanu 

licznika agregatu, lecz liczbę motogodzin przepracowanych w okresie serwisu 

pogwarancyjnego. 

Cena podana w części B formularza cenowego powinna obejmować kompletny serwis 

pogwarancyjny każdej jednostki kogeneracyjnej w powyższym okresie, z uwzględnieniem 

przeglądów, czynności serwisowych, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz 

pozostałych świadczeń określonych w dokumentacji zamówienia. 
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Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczanie wynagrodzenia po każdym przeglądzie 

okresowym. Wynagrodzenie za serwis pogwarancyjny będzie rozliczane w czterech częściach, 

po przepracowaniu przez dany agregat w okresie serwisu pogwarancyjnego odpowiednio: 16 

000, 32 000, 48 000 i 64 000 mth. Harmonogram i częstotliwość poszczególnych przeglądów 

muszą jednocześnie pozostawać zgodne z wymaganiami producenta urządzenia. 

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z dokumentacji odniesień do 64 000 mth 

ani na ograniczenie serwisu pogwarancyjnego do 16 000 mth. Zamawiający dokona natomiast 

odpowiedniego ujednolicenia pkt 1.3 i 4.1.4 Zapytania ofertowego, części B formularzy 

cenowych, § 1 ust. 1, § 5 ust. 3 i § 6 ust. 1 umowy serwisowej oraz załącznika nr 1 do tej 

umowy, tak aby dokumenty jednoznacznie wskazywały: 

- zakres serwisu ograniczony do jednostek kogeneracyjnych wraz z ich integralnym 

wyposażeniem; 

- okres serwisu obejmujący 64 000 mth przepracowanych po zakończeniu gwarancji; 

- cztery okresy rozliczeniowe, obejmujące po 16 000 mth każdy; 

- jednakową podstawę kalkulacji ceny serwisu dla wszystkich Wykonawców. 

W konsekwencji zapis dotyczący 36 miesięcy zostanie odpowiednio skorygowany, aby nie 

pozostawał w sprzeczności z przyjętym motogodzinowym okresem serwisu pogwarancyjnego. 

 

• Pytanie numer 86, 

Dotyczy kryterium "Długość gwarancji" i relacji okresu gwarancji jednostki kogeneracyjnej do 

gwarancji na pozostały Przedmiot Umowy - pkt 4.1.3 zapytania ofertowego; § 2 ust. 3, § 13 

ust. 1 i § 13a ust. 1 wzoru umowy; pkt 1.2.9 PFU Stronie Śląskie i PFU Żarów Kryterium z pkt 

4.1.3 dotyczy "długości okresu gwarancji jednostek kogeneracyjnych" (36/48/60 miesięcy albo 

25 000/33 000/41 650 godzin pracy - "obowiązuje wartość przypadająca później"). Pkt 1.2.9 

PFU rozróżnia gwarancję na jednostkę kogeneracyjną (okres z oferty) oraz gwarancję na kotły 

gazowe i pozostałe urządzenia, instalacje i obiekty (nie krócej niż 36 miesięcy). Tymczasem § 

13 ust. 1 wzoru umowy przewiduje jeden okres rękojmi i gwarancji "na wykonany Przedmiot 

Umowy, w tym wykonane roboty budowlane, na okres równy ……", § 2 ust. 3 - Serwis w 

okresie gwarancji "wskazanym przez siebie w ofercie", a § 13a ust. 1 - gwarancję na Serwis na 

okres "równy gwarancji określonej przez GW w ofercie". Literalne odczytanie umowy 

oznaczałoby, że zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji na jednostkę kogeneracyjną rozciąga ten 

okres na całość robót budowlanych, kotły, AKPiA i infrastrukturę, a także na okres 

utrzymywania zabezpieczenia (§ 14 ust. 12) i polis (§ 12 ust. 1) - czego kryterium oceny ofert 

nie zakłada i co istotnie podnosi cenę. Ponadto formuła "wartość przypadająca później" bez 

górnego limitu czasowego czyni okres gwarancji nieokreślonym (przy pracy jednostki np. 5 

000 h rocznie gwarancja 60 miesięcy/41 650 h trwałaby ponad 8 lat), czego producenci silników 

nie wyceniają.  
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Ad. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji postępowania i wyjaśnia, co 

następuje: 

1.Kryterium określone w pkt 4.1.3 Zapytania ofertowego dotyczy wyłącznie długości gwarancji 

na jednostki kogeneracyjne. Okres gwarancji wybrany przez Wykonawcę w ofercie nie 

rozciąga się automatycznie na kotły gazowe, akumulatory ciepła, roboty budowlane, instalacje, 

AKPiA, DCS/SCADA oraz pozostałą infrastrukturę. 

2.Dla każdej jednostki kogeneracyjnej obowiązuje okres gwarancji wskazany w ofercie, tj. 

odpowiednio: 

• 36 miesięcy albo 25 000 godzin pracy; 

• 48 miesięcy albo 33 000 godzin pracy; 

• 60 miesięcy albo 41 650 godzin pracy, 

przy czym gwarancja kończy się po upływie późniejszego z dwóch wskazanych zdarzeń. 

Powyższa konstrukcja jest zamierzonym wymaganiem Zamawiającego i ma zapewnić 

odpowiedni okres ochrony zarówno w wymiarze kalendarzowym, jak i eksploatacyjnym. Okres 

ten jest możliwy do jednoznacznego ustalenia na podstawie daty odbioru oraz wskazań licznika 

motogodzin, dlatego nie stanowi gwarancji udzielonej na czas nieokreślony. Zamawiający nie 

przewiduje wprowadzenia dodatkowego maksymalnego limitu czasowego. 

3.Na kompletne kotły gazowe oraz pozostałe urządzenia, instalacje, obiekty budowlane i 

elementy infrastruktury Wykonawca udziela gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, 

liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla danej lokalizacji, zgodnie z pkt 

1.2.9 właściwego PFU. Zaoferowanie 48- lub 60-miesięcznego okresu gwarancji na jednostki 

kogeneracyjne nie powoduje przedłużenia gwarancji na pozostały zakres zamówienia. 

4.Postanowienie § 2 ust. 3 Umowy dotyczące serwisu w okresie gwarancji wskazanym w 

ofercie odnosi się do jednostek kogeneracyjnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 

kompletny serwis jednostek kogeneracyjnych przez cały okres wynikający z wybranego 

wariantu gwarancji, w tym do osiągnięcia wymaganej liczby motogodzin. W odniesieniu do 

pozostałych urządzeń Wykonawca wykonuje w okresie ich gwarancji przeglądy i czynności 

wymagane do zachowania uprawnień gwarancyjnych, zgodnie z PFU, DTR i wymaganiami 

producentów. 

5.Postanowienie § 13a ust. 1 dotyczy rękojmi i gwarancji jakości na wykonane czynności 

serwisowe, zastosowane materiały oraz części. Nie powoduje ono przedłużenia gwarancji na 

cały Przedmiot Umowy. Okres gwarancji na daną usługę serwisową liczony jest od daty 

podpisania właściwego protokołu serwisowego, zgodnie z § 13a ust. 3 Umowy. 

6.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz ubezpieczenia 

pozostają bez zmian. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty koszty i ryzyka 

wynikające z okresów gwarancji wymaganych dokumentacją postępowania. 
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Dla usunięcia wątpliwości redakcyjnych Zamawiający ujednolici treść § 13 ust. 1 Umowy w 

taki sposób, aby jednoznacznie wskazywała minimalny 36-miesięczny okres gwarancji na 

pozostały Przedmiot Umowy oraz odrębny okres gwarancji na jednostki kogeneracyjne, 

wynikający z oferty Wykonawcy. Doprecyzowanie to nie zmienia wymagań Zamawiającego 

ani zasad oceny ofert. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie okresów gwarancji, zmianę 

zasady "obowiązuje wartość przypadająca później" ani wprowadzenie maksymalnego 

czasowego limitu gwarancji na jednostki kogeneracyjne. 

Pytanie numer 87; 

Dotyczy kryterium "Długość gwarancji" i relacji okresu gwarancji jednostki kogeneracyjnej do 

gwarancji na pozostały Przedmiot Umowy - pkt 4.1.3 zapytania ofertowego; § 2 ust. 3, § 13 

ust. 1 i § 13a ust. 1 wzoru umowy; pkt 1.2.9 PFU Stronie Śląskie i PFU Żarów - cd Czy 

Zamawiający potwierdza, że (a) okres gwarancji wskazany w ofercie w kryterium z pkt 4.1.3 

dotyczy wyłącznie jednostek kogeneracyjnych, a na kotły gazowe, pozostałe urządzenia, 

instalacje, obiekty budowlane i dokumentację obowiązuje gwarancja i rękojmia 36 miesięcy od 

odbioru końcowego danej lokalizacji, zgodnie z pkt 1.2.9 PFU, (b) § 13 ust. 1 i § 13a ust. 1 

wzoru umowy zostaną odpowiednio uzupełnione o oba okresy, a okres utrzymywania 

zabezpieczenia (§ 14 ust. 12) i polisy OC (§ 12 ust. 1) będzie odnosił się do 36-miesięcznego 

okresu rękojmi, oraz (c) okres gwarancji jednostki kogeneracyjnej liczony według motogodzin 

nie przekroczy okresu w miesiącach z oferty powiększonego o 12 miesięcy? Wnosimy o 

odpowiednią zmianę § 2 ust. 3, § 13 ust. 1 i § 13a ust. 1 wzoru umowy. 

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i wyjaśnia: 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ramach 

kryterium określonego w pkt 4.1.3 Zapytania ofertowego dotyczy jednostek kogeneracyjnych. 

Na kotły gazowe, akumulatory ciepła, pozostałe urządzenia, instalacje, obiekty budowlane oraz 

elementy infrastruktury obowiązuje gwarancja i rękojmia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, 

liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla danej lokalizacji, zgodnie z pkt 

1.2.9 właściwego PFU. 

Jednocześnie Zamawiający nie potwierdza stanowiska dotyczącego dokumentacji projektowej 

i powykonawczej. Zgodnie z § 13 ust. 17 wzoru Umowy okres gwarancji i rękojmi na 

dokumentację jest równy okresowi gwarancji i rękojmi wskazanemu przez Wykonawcę w 

ofercie. 

Ad b) Zamawiający nie potwierdza przedstawionej interpretacji w zakresie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy oraz polisy OC. Obowiązki wynikające z § 12 ust. 1 i § 14 ust. 

12 wzoru Umowy pozostają bez zmian i odnoszą się do okresów odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikających z całej Umowy, w tym do najdłuższego okresu gwarancji lub 

rękojmi mającego zastosowanie do poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy. 
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W konsekwencji okres utrzymywania zabezpieczenia oraz polisy OC nie zostaje ograniczony 

wyłącznie do 36-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi dotyczącego pozostałych urządzeń, 

instalacji i robót budowlanych. Wykonawca powinien uwzględnić związane z tym koszty i 

ryzyka w cenie oferty. 

Zamawiający odpowiednio zmienia § 13 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„1. GW udziela Zamawiającemu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości na wykonany 

Przedmiot Umowy, w następującym zakresie: 

a) okres gwarancji i rękojmi dla jednostek kogeneracyjnych, wynikający z oferty Wykonawcy 

w wysokości………………. 

b)36-miesięczny okres gwarancji i rękojmi dla pozostałych urządzeń, instalacji, obiektów i 

robót; 

c)okres gwarancji i rękojmi na dokumentację wynikający z § 13 ust. 17 Umowy w 

wysokości ………………….. 

Okres rękojmi i gwarancji jakości rozpoczynają swój bieg od daty dokonania przez 

Zamawiającego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.” 

Postanowienia § 2 ust. 3 oraz § 13a ust. 1 pozostają bez zmian. § 13a dotyczy odrębnej 

gwarancji i rękojmi na wykonane czynności serwisowe, zastosowane materiały i części, 

liczonej dla każdej usługi od dnia podpisania właściwego protokołu serwisowego. 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie okresu gwarancji jednostki 

kogeneracyjnej do okresu wskazanego w miesiącach, powiększonego o 12 miesięcy. Dla 

jednostek kogeneracyjnych obowiązuje zasada, zgodnie z którą gwarancja kończy się po 

upływie późniejszego z dwóch zdarzeń: okresu wyrażonego w miesiącach albo osiągnięcia 

wymaganej liczby motogodzin. 

Wymaganie to ma zapewnić Zamawiającemu ochronę gwarancyjną zarówno w wymiarze 

kalendarzowym, jak i eksploatacyjnym. Okres gwarancji jest możliwy do jednoznacznego 

ustalenia na podstawie daty odbioru oraz wskazań licznika motogodzin i nie stanowi 

zobowiązania bezterminowego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 2 ust. 3, § 13 ust. 1 i § 13a ust. 1 

wzoru Umowy w zakresie prowadzącym do ograniczenia wymagań gwarancyjnych. 

Ewentualne zmiany będą miały wyłącznie charakter porządkujący i redakcyjny. 

 

• Pytanie numer 88, 

Dotyczy kryterium "Sprawność elektryczna netto" i weryfikacji parametrów gwarantowanych 

- pkt 4.1.2, 14.2 i 14.3 zapytania ofertowego; § 16 ust. 3 wzoru umowy; odpowiedzi na pytania 

nr 1 (Ad. 2) i nr 3 W odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiający zdefiniował sprawność 

elektryczną netto jako stosunek energii elektrycznej "mierzoną na zaciskach generatora" do 

energii chemicznej paliwa - jest to w istocie sprawność elektryczna brutto (pomiar na zaciskach 
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generatora nie uwzględnia potrzeb własnych jednostki). W odpowiedzi na pytanie nr 1 (Ad. 2) 

Zamawiający potwierdził, że parametry gwarantowane uwzględniają tolerancję 5% dla poboru 

energii chemicznej paliwa według ISO 3046-1. Jednocześnie § 16 ust. 3 wzoru umowy stanowi, 

że kary za niedotrzymanie parametrów "nalicza się od wartości zmierzonych/wyliczonych bez 

uwzględnienia ewentualnych błędów pomiarowych", a § 16 ust. 2 lit. cc) przewiduje karę 10 

000 zł "za każdy 0,1% poniżej gwarantowanej sprawności elektrycznej". Bez jednoznacznego 

przesądzenia, że tolerancje ISO 3046-1 (oraz tolerancje z tabeli w pkt 14.3: -2% dla mocy 

elektrycznej) stosuje się także przy Pomiarach Gwarancyjnych i naliczaniu kar, deklaracja 

sprawności w kryterium przekładałaby się wprost na ryzyko kar rzędu setek tysięcy złotych 

rocznie.  

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby niniejszego postępowania przez sprawność elektryczną 

netto należy rozumieć stosunek energii elektrycznej wytworzonej przez jednostkę 

kogeneracyjną, mierzonej na zaciskach generatora, do energii chemicznej paliwa 

doprowadzonego do jednostki, obliczonej z wykorzystaniem wartości opałowej paliwa, przy 

pracy z mocą nominalną. 

Przyjęta w dokumentacji definicja ma charakter wiążący dla przygotowania i oceny ofert, 

Pomiarów Gwarancyjnych oraz naliczania kar umownych. Energia elektryczna mierzona na 

zaciskach generatora nie będzie pomniejszana o zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne jednostki kogeneracyjnej ani pozostałych instalacji. Zamawiający podtrzymuje zatem 

definicję przedstawioną w odpowiedzi na pytanie nr 3. 

Jeżeli w dokumentacji producenta parametr wyznaczany w powyższy sposób jest określany 

jako sprawność elektryczna brutto, Wykonawca może posłużyć się takim dokumentem, pod 

warunkiem jednoznacznego potwierdzenia, że wartość została obliczona jako stosunek energii 

elektrycznej mierzonej na zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa określonej 

według jego wartości opałowej. 

Wartość sprawności zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie i potwierdzona 

przedmiotowym środkiem dowodowym stanowi parametr gwarantowany oraz podstawę oceny 

oferty w kryterium określonym w pkt 4.1.2 Zapytania ofertowego. Dokument przedkładany 

zgodnie z pkt 14.2 musi potwierdzać zadeklarowaną wartość albo zawierać dane pozwalające 

na jej jednoznaczne obliczenie zgodnie z powyższą definicją. 

Wcześniejsze potwierdzenie uwzględnienia normy ISO 3046-1, w tym tolerancji dotyczącej 

poboru energii chemicznej paliwa, nie oznacza przyznania Wykonawcy dodatkowej tolerancji 

obniżającej zadeklarowaną sprawność elektryczną. Wykonawca, określając parametr 

gwarantowany, powinien uwzględnić właściwości urządzenia, tolerancje produkcyjne i zasady 

wynikające z ISO 3046-1. Tolerancje te nie będą ponownie doliczane podczas oceny 

dotrzymania wartości zadeklarowanej w ofercie. 
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Tolerancja -2%/+0%, wskazana w pkt 14.3 Zapytania ofertowego, dotyczy wyłącznie 

nominalnej mocy elektrycznej i nie ma zastosowania do sprawności elektrycznej. Dla 

sprawności wiążąca jest wartość zadeklarowana w ofercie, nie niższa niż wymagane 42%. 

Pomiary Gwarancyjne będą przeprowadzane przy obciążeniu 100%, z wykorzystaniem 

aparatury posiadającej wymagane świadectwa wzorcowania lub kalibracji. Energia elektryczna 

będzie mierzona na zaciskach generatora, a energia chemiczna paliwa zostanie ustalona na 

podstawie ilości zużytego paliwa oraz jego rzeczywistej wartości opałowej w okresie próby. 

Wyniki zostaną odpowiednio odniesione do warunków referencyjnych zgodnie z ISO 3046-1 i 

zatwierdzoną procedurą Pomiarów Gwarancyjnych. 

Postanowienie § 16 ust. 3 wzoru Umowy pozostaje bez zmian. Kary będą naliczane od 

ostatecznych wartości zmierzonych i obliczonych zgodnie z zatwierdzoną procedurą, bez 

dodatkowego pomniejszania stwierdzonego niedoboru o tolerancję producenta lub niepewność 

aparatury. 

Kara określona w § 16 ust. 2 lit. cc) będzie naliczana za każde rozpoczęte 0,1 punktu 

procentowego, o które sprawność elektryczna ustalona podczas Pomiaru Gwarancyjnego 

będzie niższa od wartości gwarantowanej zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych tolerancji dla sprawności 

elektrycznej ani na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z § 16 Umowy. 

• Pytanie numer 89,  

Dotyczy kryterium "Sprawność elektryczna netto" i weryfikacji parametrów gwarantowanych 

- pkt 4.1.2, 14.2 i 14.3 zapytania ofertowego; § 16 ust. 3 wzoru umowy; odpowiedzi na pytania 

nr 1 (Ad. 2) i nr 3 - cd Czy Zamawiający potwierdza, że (a) sprawność elektryczna deklarowana 

w kryterium z pkt 4.1.2 to sprawność elektryczna katalogowa producenta mierzona na 

zaciskach generatora, w warunkach odniesienia ISO 3046-1 (w tym z tolerancją 5% poboru 

paliwa), (b) te same warunki odniesienia i tolerancje - oraz tolerancje z pkt 14.3 (-2%/+0% dla 

mocy elektrycznej, -0%/+5% dla mocy cieplnej) - stosuje się przy wszystkich Pomiarach 

Parametrów Gwarantowanych i przy naliczaniu kar z § 16 ust. 2, a § 16 ust. 3 zdanie pierwsze 

zostanie odpowiednio zmienione, oraz (c) Zamawiający zapewni w czasie pomiarów gaz o 

parametrach zgodnych z umową z PSG i możliwość pobrania próbki paliwa, a wynik pomiaru 

będzie korygowany o rzeczywistą wartość opałową i liczbę metanową gazu? 

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, co następuje: 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że sprawność elektryczna deklarowana w kryterium 

określonym w pkt 4.1.2 Zapytania ofertowego oznacza katalogową sprawność elektryczną 

jednostki kogeneracyjnej, wyznaczoną jako stosunek energii elektrycznej mierzonej na 

zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa obliczonej według jego wartości opałowej, 

przy obciążeniu 100% i w warunkach odniesienia określonych zgodnie z ISO 3046-1. 
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Jeżeli producent określa tak wyznaczony parametr jako sprawność elektryczną brutto, wartość 

ta odpowiada przyjętej przez Zamawiającego, na potrzeby niniejszego postępowania, definicji 

sprawności elektrycznej netto. 

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że tolerancja dotycząca poboru paliwa wynikająca z ISO 

3046-1 powinna zostać uwzględniona przez Wykonawcę przy deklarowaniu parametru 

gwarantowanego. Nie stanowi ona dodatkowej tolerancji, którą podczas Pomiarów 

Gwarancyjnych można odjąć od zadeklarowanej sprawności. Wykonawca odpowiada za 

osiągnięcie wartości wskazanej w ofercie z uwzględnieniem właściwości urządzenia oraz 

właściwych tolerancji produkcyjnych. 

Ad b) Zamawiający potwierdza, że wyniki Pomiarów Parametrów Gwarantowanych będą 

odnoszone do właściwych warunków referencyjnych zgodnie z ISO 3046-1 oraz zatwierdzoną 

procedurą pomiarową, w zakresie, w jakim dana norma ma zastosowanie do badanego 

parametru. 

Tolerancje określone w pkt 14.3 Zapytania ofertowego mają zastosowanie wyłącznie do 

parametrów, przy których zostały wskazane, tj.: 

• tolerancja -2%/+0% dotyczy nominalnej mocy elektrycznej; 

• tolerancja -0%/+5% dotyczy nominalnej mocy cieplnej. 

Tolerancje te nie mają zastosowania do sprawności elektrycznej ani sprawności ogólnej. Dla 

sprawności elektrycznej wiążąca jest wartość zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie, nie 

niższa niż 42%. 

Tolerancje z pkt 14.3 nie podlegają łączeniu z tolerancją dotyczącą poboru paliwa ani z 

niepewnością aparatury pomiarowej. Nie mogą być również uwzględniane ponownie, jeżeli 

zostały już zastosowane podczas przeliczenia wyników do warunków referencyjnych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 16 ust. 3 wzoru Umowy. Podstawą naliczenia kar 

będą ostateczne wartości zmierzone i obliczone zgodnie z zatwierdzoną procedurą, po 

dokonaniu wymaganych korekt do warunków odniesienia, bez dodatkowego pomniejszania 

stwierdzonego niedoboru o tolerancje producenta lub niepewność pomiarową. 

Ad c) Zamawiający zapewni podczas Pomiarów Gwarancyjnych dostęp do gazu ziemnego 

dostarczanego z sieci gazowej, o parametrach jakościowych wynikających z obowiązujących 

przepisów, standardów operatora systemu dystrybucyjnego oraz właściwej umowy 

dystrybucyjnej. Zamawiający nie gwarantuje stałej wartości opałowej, składu chemicznego ani 

liczby metanowej gazu w granicach dopuszczalnych dla paliwa dostarczanego przez operatora. 

W ramach uzgodnionej procedury Pomiarów Gwarancyjnych zostanie zapewniona możliwość 

pobrania reprezentatywnej próbki paliwa. Sposób, miejsce i termin pobrania próbki, metoda jej 

badania oraz podmiot wykonujący badanie wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 
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Przy obliczaniu sprawności zostanie uwzględniona rzeczywista wartość opałowa gazu ustalona 

dla okresu przeprowadzania pomiaru. Korekta ze względu na liczbę metanową może zostać 

zastosowana wyłącznie wtedy, gdy jest wymagana zgodnie z ISO 3046-1 lub dokumentacją 

producenta oferowanej jednostki, a sposób jej wyznaczenia i zastosowania został wcześniej 

opisany w procedurze Pomiarów Gwarancyjnych i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Korekty parametrów paliwa nie mogą prowadzić do obniżenia zadeklarowanych Parametrów 

Gwarantowanych ani zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowy dobór 

jednostki do gazu dostępnego w miejscu realizacji zamówienia. 

• Pytanie numer 90,  

Dotyczy terminów realizacji Zadania 1 (Stronie Śląskie) i terminów cząstkowych - pkt 1.10 

zapytania ofertowego; § 2 ust. 2 lit. a) pkt 1)-3) i lit. b) wzoru umowy; odpowiedź na pytanie 

nr 7 Termin zakończenia Zadania 1 wyznaczono datą dzienną na 30.10.2027 r., a terminy 

cząstkowe na 30.04.2027 r. (kompletna instalacja gazowa i kocioł gazowy wraz z 

uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji), 30.07.2027 r. i 30.08.2027 r. Przy terminie 

składania ofert 28.09.2026 r., 90-dniowym terminie związania ofertą i wymaganym przed 

podpisaniem umowy uzgodnieniu HRF, polis i zabezpieczenia, umowa zostanie zawarta realnie 

nie wcześniej niż w listopadzie-grudniu 2026 r. Pozostawia to ok. 4-5 miesięcy na: projekt 

budowlany zamienny, uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę (procedura 

administracyjna 65 dni plus uprawomocnienie), projekt techniczny i wykonawczy w cyfrowym 

środowisku 3D wraz z cyklami akceptacji Zamawiającego (§ 1 ust. 8: 30 dni na uwagi, 30 dni 

na poprawę, procedura powtarzalna), dostawę kotła gazowego (obecnie 6-9 miesięcy od 

zamówienia) i uruchomienie instalacji gazowej - oraz ok. 10-11 miesięcy na dostawę i 

uruchomienie jednostki kogeneracyjnej, której czas dostawy u producentów wynosi obecnie 

12-18 miesięcy (na co zwracał uwagę autor pytania nr 7). Terminy te są dodatkowo 

obwarowane karami 0,06%-0,07% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki (§ 16 ust. 1 lit. 

a) i e)). Termin niemożliwy do dotrzymania przy zachowaniu należytej staranności nie może 

być przedmiotem ważnego zobowiązania (art. 387 § 1 k.c.) i skutkuje albo rezygnacją 

rzetelnych wykonawców z udziału w postępowaniu, albo wkalkulowaniem w cenę kar, które i 

tak zostaną naliczone. Standardem rynkowym (art. 436 pkt 1 Pzp stosowany odpowiednio) jest 

określanie terminu w jednostkach czasu od zawarcia umowy. 

Ad.  

Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji Zadania 1 oraz terminy cząstkowe określone w 

pkt 1.10 Zapytania ofertowego i § 2 ust. 2 lit. a) wzoru Umowy. Zamawiający nie przewiduje 

zastąpienia terminów oznaczonych datami kalendarzowymi okresami liczonymi od dnia 

zawarcia Umowy ani zmiany terminów dotyczących Zadania 2. 

Terminy zostały ustalone z uwzględnieniem harmonogramów realizacji przedsięwzięć, 

warunków ich finansowania, terminów wynikających z warunków przyłączenia oraz 

pozostałych zobowiązań Zamawiającego. Dotrzymanie terminów cząstkowych ma istotne 

znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, koordynacji prac z innymi 



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

18 
 

przedsięwzięciami oraz terminowego osiągnięcia zakładanych efektów rzeczowych i 

energetycznych. 

Zamawiający nie podziela stanowiska, że wskazane terminy są obiektywnie niemożliwe do 

dotrzymania. Przywołane w pytaniu terminy dostaw urządzeń odnoszą się do aktualnej oferty 

lub możliwości produkcyjnych wybranych dostawców i nie stanowią dowodu na obiektywną 

niemożliwość wykonania zamówienia przez wszystkich potencjalnych Wykonawców. 

Okoliczności dotyczące dostępności urządzeń u konkretnego producenta, organizacji procesu 

zakupowego lub warunków współpracy z poddostawcami należą do ryzyk organizacyjnych i 

handlowych Wykonawcy. 

Termin związania ofertą wynoszący 90 dni określa maksymalny okres związania Wykonawcy 

ofertą i nie oznacza, że zawarcie Umowy nastąpi dopiero w ostatnim dniu tego okresu. Wybór 

oferty i zawarcie Umowy mogą nastąpić wcześniej, po przeprowadzeniu wymaganych 

czynności związanych z oceną ofert i przygotowaniem dokumentów umownych. 

Zamówienie jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca powinien 

zorganizować realizację w sposób umożliwiający równoległe prowadzenie, w zakresie 

dopuszczonym przepisami i dokumentacją postępowania, prac projektowych, uzgodnień, 

zamówień urządzeń, przygotowania produkcji, organizacji budowy i pozostałych czynności 

przygotowawczych. Określone w Umowie terminy na wniesienie uwag do dokumentacji oraz 

przekazanie jej poprawionej wersji są terminami maksymalnymi i nie oznaczają, że w każdym 

przypadku zostaną wykorzystane w całości ani że wszystkie czynności muszą następować 

kolejno po sobie. 

Każdy Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien ocenić swoje możliwości techniczne, 

organizacyjne, kadrowe i zakupowe, zweryfikować dostępność oferowanych urządzeń oraz 

uzyskać od producentów i poddostawców zobowiązania umożliwiające dotrzymanie terminów 

określonych przez Zamawiającego. Terminy te są znane wszystkim zainteresowanym 

Wykonawcom i stanowią jeden z podstawowych warunków zamówienia. 

Zamawiający podtrzymuje również postanowienia dotyczące kar umownych za niedotrzymanie 

terminu końcowego i terminów cząstkowych. Kamienie milowe nie mają wyłącznie charakteru 

informacyjnego lub rozliczeniowego, lecz służą kontroli prawidłowego i terminowego 

przebiegu inwestycji oraz ograniczeniu ryzyka niewykonania całego zamówienia w 

wymaganym terminie. 

Jeżeli w toku realizacji wystąpią udokumentowane okoliczności niezależne od Wykonawcy, 

odpowiadające przesłankom zmiany Umowy określonym w § 18 wzoru Umowy, zostaną one 

ocenione przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy i obowiązującymi 

zasadami finansowania. Nie stanowi to jednak podstawy do uprzedniego przesunięcia terminów 

ani rezygnacji z kar umownych. 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i 

podtrzymuje terminy oraz zasady odpowiedzialności określone w dokumentacji postępowania. 
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• Pytanie numer 91,  

Dotyczy terminów realizacji Zadania 1 (Stronie Śląskie) i terminów cząstkowych - pkt 1.10 

zapytania ofertowego; § 2 ust. 2 lit. a) pkt 1)-3) i lit. b) wzoru umowy; odpowiedź na pytanie 

nr 7 - cd Czy Zamawiający zmieni termin zakończenia Zadania 1 na 18 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy (ewentualnie na dzień 30.04.2028 r.), a terminy cząstkowe z § 2 ust. 2 lit. a) 

pkt 1)-3) odpowiednio na 10, 15 i 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy? Ewentualnie wnosimy 

o (a) określenie terminów cząstkowych jako terminów zgłoszenia gotowości do odbioru danego 

zakresu, (b) potwierdzenie, że termin z pkt 1) dotyczy wyłącznie zakresu niezbędnego dla 

dotrzymania terminów z umowy o przyłączenie do sieci gazowej, oraz (c) potwierdzenie, że w 

razie zmiany terminów wynikającej z umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW Zamawiający 

będzie zobowiązany do odpowiedniego wydłużenia terminów umownych zgodnie z § 18 ust. 4 

lit. b) tiret piąte wzoru umowy. 

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i nie wyraża zgody na zmianę terminu 

zakończenia Zadania 1 na 18 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ani na dzień 30.04.2028 r. 

Zamawiający nie wyraża również zgody na określenie terminów cząstkowych jako 10, 15 i 16 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

Termin zakończenia Zadania 1 pozostaje wyznaczony na dzień 30.10.2027 r., a terminy 

cząstkowe określone w § 2 ust. 2 lit. a) pkt 1-3 wzoru Umowy pozostają bez zmian. Terminy 

te wynikają z harmonogramu przedsięwzięcia, warunków jego finansowania, warunków 

przyłączenia oraz pozostałych zobowiązań Zamawiającego. 

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody na uznanie terminów cząstkowych wyłącznie za terminy 

zgłoszenia gotowości do odbioru. 

Dochowanie terminu określonego w § 2 ust. 2 lit. a) pkt 1 wymaga wykonania, dostawy, 

montażu i uruchomienia kompletnego układu zasilania gazowego oraz kotła gazowego, 

przeprowadzenia wymaganych prób, badań, pomiarów, odbiorów i rozruchów, sporządzenia 

dokumentacji powykonawczej oraz przekazania instalacji do eksploatacji. 

W przypadku terminów określonych w pkt 2 i 3 zgłoszenie gotowości stanowi końcowy 

element danego etapu. Samo przekazanie zgłoszenia, bez wcześniejszego wykonania 

wszystkich wymaganych robót, dostaw, prób, pomiarów, dokumentacji i czynności 

formalnoprawnych, nie będzie uznawane za dotrzymanie terminu cząstkowego. 

Ad b) Zamawiający nie potwierdza, że termin określony w § 2 ust. 2 lit. a) pkt 1 dotyczy 

wyłącznie zakresu minimalnego niezbędnego do dotrzymania terminów wynikających z 

umowy o przyłączenie do sieci gazowej. 
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W terminie do dnia 30.04.2027 r. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres 

wskazany w tym postanowieniu, tj. kompletną instalację gazową i kocioł gazowy wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi robotami budowlanymi, instalacyjnymi, elektrycznymi, 

technologicznymi i AKPiA, zakończonymi uruchomieniem oraz przekazaniem do eksploatacji. 

Wymaganie to służy nie tylko realizacji obowiązków wynikających z umowy przyłączeniowej, 

lecz również zapewnieniu ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz właściwej koordynacji 

całej inwestycji. 

Ad c) Zamawiający nie potwierdza, że każda zmiana terminów wynikająca z umowy o 

dofinansowanie z NFOŚiGW będzie powodowała automatyczny obowiązek odpowiedniego 

wydłużenia terminów umownych. 

Zgodnie z § 18 ust. 4 lit. b) wzoru Umowy dokonanie zmian umowy z NFOŚiGW skutkujących 

przesunięciem końcowego terminu realizacji Inwestycji może stanowić podstawę przesunięcia 

końcowego terminu realizacji Przedmiotu Umowy, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy. 

Postanowienie to przewiduje możliwość, a nie automatyczny obowiązek zmiany terminu. 

Każdy przypadek będzie oceniany przez Zamawiającego z uwzględnieniem rzeczywistego 

wpływu zmiany umowy o dofinansowanie na możliwość realizacji zamówienia, 

harmonogramu przedsięwzięcia, warunków przyłączenia oraz pozostałych zobowiązań 

Zamawiającego. Zmiana terminu wymaga wykazania związku przyczynowego, uzgodnienia jej 

przez Strony oraz zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. Ewentualna zmiana terminu 

końcowego nie powoduje również automatycznego przesunięcia wszystkich terminów 

cząstkowych. 

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i 

podtrzymuje terminy oraz zasady ich ewentualnej modyfikacji określone w dokumentacji 

postępowania. 

• Pytanie numer 92 

Dotyczy terminów cząstkowych zależnych od operatorów sieci oraz umów o przyłączenie - § 

2 ust. 2 lit. a) pkt 1)-3) i lit. b) pkt 1)-3) wzoru umowy (tiret po pkt 3); załączniki nr 9.5, 9.6, 

9.11 i 9.12 do zapytania ofertowego Terminy cząstkowe pkt 2) i 3) w obu lokalizacjach dotyczą 

"przygotowania do sprawdzenia zgodności z Warunkami Przyłączenia" i "przygotowania 

obiektu do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.", a wzór umowy 

nakazuje GW "prowadzenie prac w sposób zapewniający dotrzymanie terminów wynikających 

z Warunków Przyłączenia, umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz umowy o 

przyłączenie do sieci gazowej" - przy czym umowy o przyłączenie (z TAURON Dystrybucja 

S.A. i z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.) nie zostały udostępnione w dokumentacji, a 

udostępnione warunki przyłączenia wydano w 2024 r. z 24-miesięcznym terminem ważności 

(pkt 11 WP/009066/2024/004R00 z 10.06.2024 r.; pkt 28 warunków PSG z 20.02.2024 r.). 

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla Stronia Śląskiego wskazują konkretny 

generator ("Marelli Generators MJB 450 LB 4, moc znamionowa czynna 999 kW"), a warunki 

przyłączenia do sieci gazowej dla Stronia Śląskiego (moc przyłączeniowa 245 m3/h) obejmują 
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wyłącznie agregat kogeneracyjny o mocy 2108 kW, bez kotła gazowego 1,950 MWt. Bez 

znajomości umów o przyłączenie Wykonawca nie jest w stanie ocenić ani harmonogramu prac 

operatorów (rozbudowa pola nr 9 w stacji R-Lądek realizowana na podstawie odrębnej 

umowy), ani zakresu ewentualnej aktualizacji warunków przyłączenia. 

Ad.  

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja udostępniona w postępowaniu jest wystarczająca do 

przygotowania oferty. W szczególności Wykonawcom przekazano warunki przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej i gazowej, określające techniczne wymagania operatorów oraz 

podstawowe parametry przyłączenia dla obu lokalizacji. 

Terminy i obowiązki istotne z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające 

z zawartych przez Zamawiającego umów o przyłączenie, zostały uwzględnione w § 2 ust. 2 

wzoru Umowy, w tym w terminach cząstkowych dotyczących: 

• wykonania i uruchomienia instalacji gazowej oraz kotła lub kotłów gazowych; 

• przygotowania instalacji do sprawdzenia zgodności z warunkami przyłączenia; 

• przygotowania obiektów do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. 

Wykonawca jest zobowiązany przyjąć wskazane w dokumentacji postępowania terminy jako 

wiążące. Udostępnienie pełnej treści umów o przyłączenie nie jest niezbędne do sporządzenia 

oferty, ponieważ wymagania techniczne zostały określone w warunkach przyłączenia, 

natomiast wymagania terminowe i zakres obowiązków Wykonawcy zostały przeniesione do 

dokumentacji postępowania. Pozostałe postanowienia umów o przyłączenie dotyczą relacji 

pomiędzy Zamawiającym a operatorami i nie zmieniają zakresu zamówienia opisanego w PFU 

i wzorze Umowy. 

Wskazanie w warunkach przyłączenia dla Stronia Śląskiego konkretnego typu generatora 

odzwierciedla urządzenie przyjęte na potrzeby opracowania warunków i analiz 

przyłączeniowych. Nie stanowi ono obowiązku zastosowania generatora wskazanego 

producenta. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie równoważne, pod warunkiem 

spełnienia wymagań dokumentacji postępowania oraz zapewnienia zgodności projektowanej 

instalacji z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. 

Wykonawca, w ramach formuły "zaprojektuj i wybuduj", zobowiązany jest zweryfikować 

zgodność oferowanych urządzeń i pełnego zakresu instalacji z warunkami przyłączenia, 

wykonać wymagane obliczenia i analizy oraz przeprowadzić wszelkie uzgodnienia formalne i 

techniczne niezbędne do przyłączenia obiektów. Jeżeli zastosowanie oferowanych urządzeń, 

uwzględnienie pełnego zapotrzebowania na gaz albo upływ okresu ważności dotychczasowych 

warunków będzie wymagać ich aktualizacji, zmiany lub ponownego uzgodnienia z właściwym 

operatorem, wykonanie tych czynności należy do zakresu Wykonawcy i powinno zostać 

uwzględnione w cenie oferty oraz harmonogramie realizacji. 

Zamawiający zapewni wymagane współdziałanie, w tym udostępni posiadane dokumenty i 

udzieli niezbędnych pełnomocnictw, jeżeli będą wymagane do prowadzenia uzgodnień przez 
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Wykonawcę. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z odpowiedzialności za terminowe 

przygotowanie instalacji do sprawdzenia i przyłączenia. 

Ewentualne działania lub opóźnienia operatorów będą oceniane zgodnie z postanowieniami § 

18 wzoru Umowy, po wykazaniu przez Wykonawcę ich rzeczywistego wpływu na realizację 

zamówienia oraz dochowania przez niego należytej staranności. Nie stanowią one podstawy do 

uprzedniej zmiany terminów cząstkowych. 

Zamawiający podtrzymuje terminy oraz zakres obowiązków określone w § 2 ust. 2 wzoru 

Umowy. 

• Pytanie numer 93, 

Dotyczy terminów cząstkowych zależnych od operatorów sieci oraz umów o przyłączenie - § 

2 ust. 2 lit. a) pkt 1)-3) i lit. b) pkt 1)-3) wzoru umowy (tiret po pkt 3); załączniki nr 9.5, 9.6, 

9.11 i 9.12 do zapytania ofertowego - cd Wnosimy o udostępnienie umów o przyłączenie do 

sieci elektroenergetycznej i gazowej dla obu lokalizacji (lub co najmniej ich istotnych 

postanowień: terminów realizacji przyłączenia przez operatora, terminów po stronie 

Zamawiającego i kar) oraz o potwierdzenie, że (a) obowiązek GW w zakresie terminów 

cząstkowych pkt 2) i 3) ogranicza się do wykonania robót po stronie Przyłączanego Podmiotu 

i zgłoszenia gotowości do sprawdzenia i przyłączenia, natomiast terminy czynności OSD, PSG 

i organów administracji oraz ich skutki nie obciążają GW i stanowią podstawę przedłużenia 

terminów umownych, (b) zmiana generatora względem wskazanego w warunkach przyłączenia 

(przy zachowaniu mocy 999 kW) nie wymaga działań po stronie GW poza dostarczeniem 

danych technicznych, a ewentualną aktualizację warunków przyłączenia i umów o przyłączenie 

przeprowadzi Zamawiający, oraz (c) moc przyłączeniowa gazowa dla Stronia Śląskiego jest 

wystarczająca dla jednoczesnej pracy jednostki kogeneracyjnej i kotła rezerwowego, a w 

przeciwnym razie uzyskanie zmienionych warunków przyłączenia i zawarcie zmienionej 

umowy o przyłączenie leży po stronie Zamawiającego? 

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. Udostępnione warunki przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej i gazowej, wraz z PFU oraz wzorem Umowy, zawierają informacje 

wystarczające do przygotowania oferty. 

Istotne dla Wykonawcy wymagania techniczne wynikają z udostępnionych warunków 

przyłączenia, natomiast terminy i obowiązki wpływające na realizację zamówienia zostały 

uwzględnione w § 2 ust. 2 wzoru Umowy. Pozostałe postanowienia umów o przyłączenie 

regulują relacje pomiędzy Zamawiającym a operatorami sieci i nie zmieniają zakresu 

obowiązków Wykonawcy określonego w dokumentacji postępowania. Zamawiający nie 

przewiduje udostępnienia pełnej treści tych umów. 

Ad a) Obowiązki Wykonawcy w zakresie terminów cząstkowych określonych w § 2 ust. 2 lit. 

a) pkt 2 i 3 oraz lit. b) pkt 2 i 3 obejmują wykonanie wszystkich robót, dostaw, prób, pomiarów, 



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

23 
 

dokumentacji, uzgodnień i czynności formalnoprawnych leżących po stronie Przyłączanego 

Podmiotu oraz skuteczne zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia sprawdzenia i 

przyłączenia. 

Wykonawca nie odpowiada za faktyczny termin wykonania czynności należących wyłącznie 

do operatora systemu dystrybucyjnego albo organu administracji, pod warunkiem że terminowo 

i prawidłowo wykonał wszystkie obowiązki pozostające po jego stronie oraz przekazał 

kompletne dokumenty i informacje wymagane do podjęcia tych czynności. 

Ewentualne opóźnienie operatora lub organu administracji nie powoduje jednak 

automatycznego przedłużenia terminów umownych. Każdy przypadek będzie oceniany 

zgodnie z § 18 wzoru Umowy, po wykazaniu przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu danego 

zdarzenia na harmonogram oraz dochowania przez niego należytej staranności. Zmiana terminu 

wymaga spełnienia przesłanek umownych oraz zawarcia pisemnego aneksu. 

Ad b) Generator wskazany w warunkach przyłączenia dla Stronia Śląskiego nie stanowi 

wymaganego ani referencyjnego urządzenia i nie jest podstawą oceny równoważności 

oferowanych rozwiązań. Producent i typ generatora zostały wskazane wyłącznie jako dane 

techniczne przyjęte na potrzeby wniosku o określenie warunków przyłączenia. 

Wykonawca może zastosować generator innego producenta i typu, pod warunkiem zachowania 

wymaganej mocy 0,999 MWe oraz spełnienia wszystkich parametrów technicznych i wymagań 

operatora sieci. Sama zmiana producenta lub typu generatora, przy zachowaniu parametrów 

istotnych dla przyłączenia, nie oznacza automatycznie konieczności zmiany warunków 

przyłączenia. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kompletne dane techniczne oferowanego urządzenia 

oraz przeprowadzić niezbędne uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A. Jeżeli operator 

zażąda aktualizacji dokumentacji, wykonania dodatkowych analiz lub innych czynności 

związanych z oferowanym urządzeniem, ich wykonanie pozostaje w zakresie Wykonawcy. 

Zamawiający zapewni wymagane współdziałanie i udzieli niezbędnych pełnomocnictw. 

Ad c) Zamawiający potwierdza, że moc przyłączeniowa gazowa określona w udostępnionych 

warunkach przyłączenia dla Stronia Śląskiego jest wystarczająca dla przewidzianego w 

dokumentacji sposobu pracy źródeł, w tym jednoczesnej pracy jednostki kogeneracyjnej i kotła 

gazowego. 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje konieczności występowania o 

zwiększenie mocy przyłączeniowej ani zawierania zmienionej umowy o przyłączenie z tego 

tytułu. Wykonawca pozostaje zobowiązany do prawidłowego zaprojektowania instalacji 

gazowej, weryfikacji zapotrzebowania oferowanych urządzeń oraz zapewnienia ich zgodności 

z warunkami przyłączenia i wymaganiami dokumentacji postępowania. 

Zamawiający podtrzymuje terminy cząstkowe i podział obowiązków określony we wzorze 

Umowy. 
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• Pytanie numer 94,  

Dotyczy pozwoleń na budowę i statusu dokumentacji projektowej - § 1 ust. 1, 5, 8 i 15 oraz § 

11 ust. 2 i 31 wzoru umowy; pkt 1.2.10.1 lit. h) i część informacyjna (pkt 2 ust. 1 i 3) PFU 

Stronie Śląskie i PFU Żarów; załączniki nr 9.3 i 9.9 do zapytania ofertowego PFU (część 

informacyjna) wskazuje jako dokument posiadany "projekt budowlany wraz z pozwoleniem na 

budowę", § 1 ust. 15 wzoru umowy zawiera oświadczenie Zamawiającego o posiadaniu 

"istniejącego pozwolenia na budowę", a przedmiot umowy obejmuje "opracowanie Projektu 

Budowlanego Zamiennego (…) celem uzyskania nowego lub zamiennego Pozwolenia na 

Budowę" (§ 1 ust. 1). W dokumentacji nie udostępniono jednak decyzji o pozwoleniu na 

budowę dla żadnej z lokalizacji; projekt budowlany dla Stronia Śląskiego (marzec 2024 r.) 

obejmuje łącznie źródło biomasowe i kogenerację, a dla Żarowa datowany jest na styczeń 2024 

r. Zgodnie z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego pozwolenie wygasa, jeżeli budowa nie została 

rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, lub została 

przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jednocześnie § 11 ust. 2 i 31 wzoru umowy nakazują GW 

oświadczyć, że istniejąca dokumentacja projektowa "ma charakter wyłącznie poglądowy", że 

GW "nie zgłasza do niej żadnych zastrzeżeń" i "nie ma prawa powoływania się na jakiekolwiek 

luki, błędy, sprzeczności, pominięcia" - co przerzuca na GW pełne ryzyko wad dokumentacji, 

której autorem jest Zamawiający (a którą Zamawiający nakazuje traktować jako obowiązującą 

- odpowiedź na pytanie nr 8), wbrew art. 651 k.c. i art. 433 pkt 3 Pzp stosowanemu 

odpowiednio.  

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, że realizacja zamówienia odbywa się w formule "zaprojektuj i 

wybuduj". Podstawę określenia wymaganego zakresu rzeczowego, funkcjonalnego i 

technicznego stanowią właściwe Programy Funkcjonalno-Użytkowe oraz pozostałe 

wymagania dokumentacji postępowania. 

Zamawiający posiada następujące decyzje administracyjne: 

1.Dla lokalizacji Stronie Śląskie: 

"decyzję Starosty Kłodzkiego nr 40/XIV/B/2024 z dnia 4 listopada 2024 r., znak 

ZPAiB.6740.14.42.2024.AB11, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt 

architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę instalacji do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej w Stroniu Śląskim. Zakres decyzji obejmuje budowę hali z kotłem 

na biomasę i wbudowaną sterownią, otwartego składu biomasy, kontenera kogeneracyjnego, 

kotłowni, zbiornika buforowego, budynku technicznego, ściany oddzielenia pożarowego oraz 

ekranów dźwiękochłonnych, na działkach nr 321/59 i 321/31, AM-5, obręb Stronie Śląskie; 

"decyzję Starosty Kłodzkiego nr 9/XIV/R/2024 z dnia 4 listopada 2024 r., znak 

ZPAiB.6741.14.2.2024.AB11, udzielającą pozwolenia na rozbiórkę budynku ciepłowni 
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zlokalizowanego przy ul. Hutniczej 12 w Stroniu Śląskim, na działce nr 321/59, AM-5, obręb 

Stronie Śląskie. 

2.Dla lokalizacji Żarów: 

"decyzję Starosty Świdnickiego nr 720/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., znak 

WB.6740.557.2024.4.MB, zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt 

architektoniczno-budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę instalacji do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej w Żarowie. Zakres decyzji obejmuje budowę kontenera 

kogeneracyjnego o mocy 999 kWe, dwóch kontenerów kotłów, prefabrykowanego budynku 

rozdzielni, budynku pompowni oraz akumulatora ciepła, na działkach nr 142/7, 144 i 171/1, 

obręb 0001 Żarów. 

Zamawiający udostępnia powyższe decyzje jako uzupełnienie dokumentacji postępowania. 

Udostępnione projekty budowlane i techniczne dla obu lokalizacji stanowią materiały 

wyjściowe o charakterze pomocniczym i informacyjnym. Przedstawiają rozwiązania przyjęte 

na wcześniejszym etapie przygotowania przedsięwzięcia, lecz nie zwalniają Wykonawcy z 

obowiązku przeprowadzenia własnej analizy, weryfikacji rozwiązań oraz opracowania 

kompletnej Dokumentacji Projektowej odpowiadającej oferowanej technologii i aktualnym 

wymaganiom. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy PFU a udostępnionym projektem budowlanym lub 

technicznym pierwszeństwo mają wymagania PFU. Istniejące pozwolenia na budowę oraz 

pozwolenie na rozbiórkę stanowią punkt wyjścia do dalszych prac projektowych i 

formalnoprawnych. 

Zakres Wykonawcy obejmuje w szczególności: 

• sprawdzenie aktualności i przydatności istniejącej dokumentacji oraz decyzji 

administracyjnych; 

• weryfikację zgodności przyjętych rozwiązań z PFU, oferowaną technologią, aktualnymi 

przepisami oraz warunkami przyłączenia; 

• opracowanie projektu budowlanego zamiennego albo nowego projektu budowlanego, 

jeżeli będzie to wymagane; 

• opracowanie kompletnego projektu technicznego i wykonawczego; 

• uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, nowego pozwolenia na budowę 

albo dokonanie innych wymaganych zgłoszeń i uzgodnień; 

• zapewnienie kompletności i wzajemnej zgodności dokumentacji wszystkich branż. 

Postanowienia § 11 ust. 2 i 31 wzoru Umowy należy rozumieć w kontekście formuły 

"zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie pomocniczy charakter 

istniejących projektów oraz pełny zakres obowiązków projektowych i formalnoprawnych 

wynikających z dokumentacji postępowania. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany wskazanych postanowień wzoru Umowy. 
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• Pytanie numer 95,  

Dotyczy pozwoleń na budowę i statusu dokumentacji projektowej - § 1 ust. 1, 5, 8 i 15 oraz § 

11 ust. 2 i 31 wzoru umowy; pkt 1.2.10.1 lit. h) i część informacyjna (pkt 2 ust. 1 i 3) PFU 

Stronie Śląskie i PFU Żarów; załączniki nr 9.3 i 9.9 do zapytania ofertowego - cd Wnosimy o 

udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę dla obu lokalizacji wraz z informacją o dacie 

ich ostateczności, o tym, czy budowa objęta każdą z decyzji została rozpoczęta (w Stroniu 

Śląskim - w zakresie kogeneracji, odrębnie od kotłowni biomasowej) oraz jakie elementy 

zakresu zamówienia nie są objęte istniejącymi decyzjami. Czy Zamawiający potwierdza, że (a) 

w razie wygaśnięcia lub konieczności zmiany pozwolenia na budowę czas trwania 

postępowania administracyjnego (liczony od dnia złożenia kompletnego wniosku do dnia 

ostateczności decyzji) wydłuża terminy umowne, oraz (b) odpowiedzialność GW za istniejącą 

dokumentację projektową ogranicza się do wad, które GW - działając z należytą starannością - 

powinien był wykryć na etapie oferty, a konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w tej 

dokumentacji i w PFU stanowi robotę dodatkową w rozumieniu § 19 wzoru umowy? Wnosimy 

o odpowiednią zmianę § 11 ust. 2 i 31. 

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko dotyczące statusu istniejącej 

dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnych. 

Zamawiający posiada i udostępnia w ramach dokumentacji postępowania następujące decyzje: 

1.Dla lokalizacji Stronie Śląskie: 

"decyzję Starosty Kłodzkiego nr 40/XIV/B/2024 z dnia 4 listopada 2024 r., znak 

ZPAiB.6740.14.42.2024.AB11, udzielającą pozwolenia na budowę instalacji do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej, obejmującej m.in. kontener kogeneracyjny, kotłownię, zbiornik 

buforowy, budynek techniczny, obiekty źródła biomasowego, ścianę oddzielenia pożarowego i 

ekrany dźwiękochłonne; 

"decyzję Starosty Kłodzkiego nr 9/XIV/R/2024 z dnia 4 listopada 2024 r., znak 

ZPAiB.6741.14.2.2024.AB11, udzielającą pozwolenia na rozbiórkę budynku ciepłowni przy 

ul. Hutniczej 12 w Stroniu Śląskim, na działce nr 321/59. 

2.Dla lokalizacji Żarów: 

"decyzję Starosty Świdnickiego nr 720/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., znak 

WB.6740.557.2024.4.MB, udzielającą pozwolenia na budowę instalacji do produkcji ciepła i 

energii elektrycznej, obejmującej kontener kogeneracyjny o mocy 999 kWe, dwa kontenery 

kotłów, prefabrykowany budynek rozdzielni, budynek pompowni oraz akumulator ciepła. 
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Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia nie jest jednak wyznaczany wyłącznie przez zakres 

istniejących decyzji i projektów budowlanych. Wynika on z PFU, Zapytania ofertowego, wzoru 

Umowy i pozostałej dokumentacji postępowania. Istniejące projekty budowlane i techniczne 

mają charakter materiałów wyjściowych, pomocniczych i informacyjnych. 

Informacja o dotychczasowym zaawansowaniu robót nie zmienia zakresu obowiązków 

Wykonawcy. Aktualny stan terenu i wykonanych elementów Wykonawca powinien 

uwzględnić na podstawie dokumentacji postępowania, obowiązkowej wizji lokalnej oraz stanu 

istniejącego stwierdzonego przy przekazaniu Terenu Budowy. W Stroniu Śląskim roboty 

dotyczące kotłowni biomasowej są realizowane jako odrębne przedsięwzięcie i nie wchodzą do 

zakresu niniejszego zamówienia, z wyjątkiem wymaganych powiązań i prac koordynacyjnych 

jednoznacznie określonych w PFU. 

Ad a) Zamawiający nie potwierdza, że wygaśnięcie istniejącego pozwolenia na budowę, 

konieczność jego zmiany albo czas trwania standardowej procedury administracyjnej będą 

automatycznie powodować wydłużenie terminów umownych. 

Zakres Wykonawcy obejmuje opracowanie projektu budowlanego zamiennego albo nowego 

projektu budowlanego oraz uzyskanie odpowiedniej decyzji administracyjnej. Wykonawca 

powinien uwzględnić w harmonogramie typowy czas niezbędny do przygotowania 

kompletnego wniosku, jego rozpatrzenia oraz uzyskania wymaganej decyzji. 

Podstawę rozważenia zmiany terminu może stanowić udokumentowane przekroczenie 

terminów postępowania administracyjnego wynikających z przepisów albo wystąpienie innych 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł przewidzieć ani im zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności. Warunkiem jest terminowe złożenie kompletnego i 

prawidłowego wniosku oraz niezwłoczne udzielanie wymaganych wyjaśnień i uzupełnień. 

Każdy taki przypadek będzie oceniany zgodnie z § 18 wzoru Umowy. 

Ad b) Zamawiający nie potwierdza zaproponowanego ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawcy. W formule "zaprojektuj i wybuduj" Wykonawca odpowiada za opracowaną przez 

siebie dokumentację oraz wykonanie kompletnego, zgodnego z przeznaczeniem i prawidłowo 

funkcjonującego przedmiotu zamówienia. 

Roboty, dostawy lub usługi niewskazane w istniejącym projekcie budowlanym lub 

technicznym, lecz konieczne do wykonania zakresu określonego w PFU, zapewnienia 

kompletności instalacji, osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych albo spełnienia przepisów i 

wymagań technicznych, są objęte przedmiotem zamówienia i wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Za roboty dodatkowe mogą zostać uznane wyłącznie świadczenia rzeczywiście wykraczające 

poza zakres wynikający z Umowy, PFU i klauzuli kompletności, jeżeli zostaną spełnione 

przesłanki określone w § 19 Umowy i roboty te zostaną odrębnie zlecone przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 11 ust. 2 i 31 wzoru Umowy. 
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• Pytanie numer 96,  

Dotyczy miernika wykonania Przedmiotu Umowy i procedury odbioru końcowego - § 2 ust. 2, 

§ 3 ust. 4, § 15 ust. 4, 6, 7 i 13 wzoru umowy; pkt 1.2.11.2 PFU Za termin zakończenia uważa 

się "datę dokonania odbioru (…) przez Zamawiającego - datę podpisania protokołu odbioru" 

(§ 15 ust. 4), a odbiór końcowy wymaga wcześniejszego uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie (§ 3 ust. 4, § 15 ust. 7) i potwierdzenia Parametrów Gwarantowanych. Umowa 

określa jedynie termin rozpoczęcia odbioru końcowego ("do 5 dni po całkowitym zakończeniu" 

- § 15 ust. 13) i 10 dni roboczych na odbiory częściowe (§ 15 ust. 7), nie określa natomiast 

terminu zakończenia czynności odbiorowych ani skutków zwłoki Zamawiającego lub organu 

nadzoru budowlanego (art. 59c Prawa budowlanego: 21 dni na kontrolę, następnie decyzja). W 

konsekwencji dotrzymanie terminu umownego, obwarowanego karą 0,07% dziennie, zależy od 

czynności Zamawiającego i organów, na które GW nie ma wpływu. Standardem rynkowym 

(art. 433 pkt 3 Pzp stosowany odpowiednio) jest przyjęcie za dzień wykonania dnia zgłoszenia 

gotowości do odbioru, jeżeli odbiór zakończył się wynikiem pozytywnym, oraz nieblokowanie 

odbioru wadami nieistotnymi (co § 15 ust. 6 lit. b) już przewiduje).  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje sposób określenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy oraz 

procedurę odbioru końcowego określone we wzorze Umowy. 

Za wykonanie Przedmiotu Umowy uznaje się kompletne i prawidłowe zrealizowanie 

wszystkich obowiązków Wykonawcy, potwierdzone podpisaniem przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego. Samo zgłoszenie gotowości do odbioru nie oznacza wykonania 

Przedmiotu Umowy, ponieważ na dzień zgłoszenia Zamawiający nie ma jeszcze możliwości 

potwierdzenia kompletności robót, prawidłowości działania instalacji, osiągnięcia Parametrów 

Gwarantowanych ani spełnienia wymagań formalnoprawnych. 

Warunkiem odbioru końcowego jest w szczególności: 

• zakończenie wszystkich robót i prac objętych zamówieniem; 

• przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów i rozruchów; 

• potwierdzenie osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych; 

• przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, ruchowej, eksploatacyjnej i 

odbiorowej; 

• uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień i dopuszczeń, w tym Pozwolenia na 

Użytkowanie, jeżeli jest wymagane; 

• usunięcie wad uniemożliwiających dokonanie odbioru końcowego. 

Wykonawca, przygotowując Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, powinien uwzględnić czas 

niezbędny na przeprowadzenie procedur administracyjnych i odbiorowych przed upływem 

terminu końcowego. Terminy określone w przepisach dla organów administracji nie są 

dodatkowym okresem doliczanym do terminu wykonania Umowy, lecz stanowią element 

procesu inwestycyjnego, który Wykonawca powinien uwzględnić przy planowaniu realizacji. 
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Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie określonym w § 15 ust. 13 

wzoru Umowy i będzie prowadził je bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem zakresu i stopnia 

złożoności przedmiotu odbioru. Brak wskazania sztywnego terminu zakończenia odbioru 

wynika z tego, że czas czynności odbiorowych zależy między innymi od kompletności 

zgłoszenia, prawidłowości dokumentacji, wyników prób i pomiarów oraz rodzaju 

stwierdzonych wad lub braków. 

Zamawiający potwierdza, że wady nieistotne, które nie uniemożliwiają bezpiecznego i 

zgodnego z przeznaczeniem użytkowania obiektu, nie będą stanowiły podstawy do odmowy 

odbioru, zgodnie z § 15 ust. 6 lit. b) wzoru Umowy. W takim przypadku mogą zostać wskazane 

w protokole wraz z terminem ich usunięcia. Powyższe nie dotyczy wad, braków lub 

niezgodności uniemożliwiających prawidłową eksploatację, uzyskanie wymaganych decyzji, 

osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych albo potwierdzenie kompletności przedmiotu 

zamówienia. 

Jeżeli Wykonawca terminowo i prawidłowo wykona wszystkie obowiązki, złoży kompletne 

zgłoszenie odbiorowe, a zakończenie odbioru zostanie opóźnione wyłącznie z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, zastosowanie znajdą właściwe postanowienia Umowy, w 

tym § 16 ust. 6 i § 18. Analogicznie, przekroczenie ustawowych terminów przez organ 

administracji może zostać rozpatrzone jako przesłanka zmiany terminu, pod warunkiem 

wykazania, że Wykonawca terminowo złożył kompletny i prawidłowy wniosek, dochował 

należytej staranności oraz że opóźnienie rzeczywiście wpłynęło na możliwość dotrzymania 

terminu umownego. 

Wystąpienie powyższych okoliczności nie powoduje automatycznego uznania za datę 

wykonania dnia zgłoszenia gotowości do odbioru ani automatycznego przedłużenia terminu. 

Każdy przypadek będzie oceniany na podstawie jego rzeczywistego przebiegu i dokumentacji, 

a zmiana terminu wymaga spełnienia przesłanek umownych oraz zawarcia pisemnego aneksu. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę miernika wykonania Przedmiotu Umowy i 

podtrzymuje, że terminem zakończenia jest data podpisania protokołu odbioru końcowego 

przez Zamawiającego. 

 

• Pytanie numer 97, 

Dotyczy miernika wykonania Przedmiotu Umowy i procedury odbioru końcowego - § 2 ust. 2, 

§ 3 ust. 4, § 15 ust. 4, 6, 7 i 13 wzoru umowy; pkt 1.2.11.2 PFU - cd Czy Zamawiający 

potwierdza, że (a) za dzień wykonania Przedmiotu Umowy (całości lub danej lokalizacji) 

uważa się dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli odbiór zakończył się 

podpisaniem protokołu (choćby z wadami nieistotnymi), (b) Zamawiający zakończy czynności 

odbioru końcowego w terminie 14 dni od zgłoszenia gotowości, a w razie przekroczenia tego 

terminu termin umowny ulega odpowiedniemu przedłużeniu (§ 16 ust. 6), (c) uzyskanie 

Pozwolenia na Użytkowanie nie jest warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego, a 
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obowiązek GW ogranicza się do złożenia kompletnego wniosku i udziału w kontroli, oraz (d) 

odbiór końcowy dokonywany jest odrębnie dla każdej lokalizacji, w tym w zakresie Pomiaru 

Parametrów Gwarantowanych i zwolnienia zabezpieczenia? Wnosimy o odpowiednie 

uzupełnienie § 15 wzoru umowy. 

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia: 

Ad a) Zamawiający nie potwierdza przedstawionej interpretacji. Zgodnie z § 15 ust. 4 wzoru 

Umowy za dzień wykonania danej części albo całości Przedmiotu Umowy uważa się dzień 

dokonania odbioru przez Zamawiającego, tj. dzień podpisania właściwego protokołu odbioru. 

Zgłoszenie gotowości rozpoczyna procedurę odbiorową, ale nie potwierdza jeszcze 

kompletności i prawidłowości wykonania zamówienia. Podpisanie protokołu nie wywołuje 

skutku wstecznego na dzień zgłoszenia. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wyłącznie 

wady nieistotne, Zamawiający dokona odbioru zgodnie z § 15 ust. 6 lit. b), wskazując w 

protokole wady oraz termin ich usunięcia. Datą wykonania pozostanie jednak data podpisania 

protokołu. 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 14-dniowego terminu zakończenia 

odbioru końcowego. Zgodnie z § 15 ust. 13 Zamawiający rozpocznie odbiór w terminie do 5 

dni od całkowitego zakończenia realizacji i wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków odbiorowych. 

Czas trwania odbioru zależy od kompletności dokumentacji, wyników rozruchu i Pomiarów 

Parametrów Gwarantowanych oraz rodzaju stwierdzonych wad. Zamawiający będzie 

prowadził czynności bez zbędnej zwłoki. 

Jeżeli zakończenie odbioru opóźni się wyłącznie z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, pomimo prawidłowego wykonania przez Wykonawcę wszystkich 

obowiązków, zastosowanie może znaleźć § 16 ust. 6 lub § 18 Umowy. Przedłużenie terminu 

nie następuje jednak automatycznie po upływie 14 dni, lecz wymaga ustalenia rzeczywistego 

okresu zwłoki Zamawiającego i jej wpływu na termin wykonania. 

Ad c) Zamawiający nie potwierdza, że obowiązek Wykonawcy ogranicza się do złożenia 

wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie i udziału w kontroli. Zgodnie z § 15 ust. 12 

Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, jest zobowiązany złożyć wymagane 

dokumenty i uzyskać Pozwolenie na Użytkowanie, a w razie wezwania organu - dokonać 

wymaganych uzupełnień i poprawek. 

Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie, jeżeli jest wymagane przepisami, stanowi warunek 

odbioru końcowego. Wykonawca powinien uwzględnić czas procedury administracyjnej w 

harmonogramie. Ewentualne przekroczenie terminów ustawowych przez organ może zostać 

rozpatrzone na podstawie § 18 Umowy, jeżeli Wykonawca terminowo złożył kompletny 

wniosek, dochował należytej staranności i wykaże wpływ opóźnienia na realizację zamówienia. 
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Ad d) Ze względu na odrębne terminy realizacji oraz funkcjonalną samodzielność obu zadań 

Zamawiający potwierdza, że czynności odbiorowe będą prowadzone odrębnie dla Stronia 

Śląskiego i Żarowa. Dla każdej lokalizacji odrębnie zostaną przeprowadzone rozruch, Pomiary 

Parametrów Gwarantowanych, sprawdzenie dokumentacji oraz odbiór zadania. Dla każdej 

lokalizacji zostanie sporządzony właściwy protokół odbioru końcowego, stanowiący podstawę 

rozpoczęcia biegu właściwych okresów gwarancji. 

Odrębny odbiór pierwszej lokalizacji nie oznacza jednak odbioru całości Przedmiotu Umowy. 

Za końcowy odbiór całego Przedmiotu Umowy zostanie uznany odbiór drugiej lokalizacji, po 

wcześniejszym prawidłowym odebraniu pierwszej oraz wykonaniu pozostałych obowiązków 

umownych. 

Zamawiający nie potwierdza odrębnego, proporcjonalnego zwalniania zabezpieczenia dla 

każdej lokalizacji. Zwolnienie 70% zabezpieczenia nastąpi zgodnie z § 14 ust. 12 po odbiorze 

całego Przedmiotu Umowy, obejmującego oba zadania. Pozostałe 30% zostanie zwolnione na 

zasadach określonych w § 14 ust. 12, po upływie właściwego okresu rękojmi lub gwarancji. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 15 wzoru Umowy. Powyższe 

wyjaśnienie określa sposób stosowania istniejących postanowień. 

 

• Pytanie numer 98,  

Dotyczy koordynacji z budową kotłowni biomasowej w Stroniu Śląskim - pkt 13.11 zapytania 

ofertowego; pkt 1.1.2 i 1.1.4.12 PFU Stronie Śląskie; § 11 ust. 29 i 32, § 18 ust. 4 lit. b) i c) 

wzoru umowy Zamawiający wskazuje, że w Stroniu Śląskim "równolegle trwa budowa 

kotłowni biomasowej", a Wykonawca ma uwzględnić "możliwe kolizje przestrzenne, 

organizacyjne i technologiczne, ograniczenia w dostępie do poszczególnych części terenu, 

konieczność koordynacji robót z innym wykonawcą oraz docelową współpracę układu 

kogeneracji z kotłownią biomasową" (pkt 13.11). Dokumentacja nie zawiera harmonogramu 

budowy kotłowni biomasowej, terminu jej odbioru ani zasad podziału Terenu Budowy między 

wykonawców. Projekt budowlany (załącznik nr 9.3) obejmuje łącznie oba zadania. System 

sterowania (pkt 1.1.4.12 PFU) ma optymalizować pracę kotła biomasowego, którego 

dokumentacja, protokoły sygnałów i interfejsy nie zostały udostępnione. Ryzyko działań 

innego wykonawcy Zamawiającego nie może obciążać GW (art. 471 i 474 k.c. - wykonawca 

kotłowni biomasowej nie jest osobą, którą GW posługuje się przy wykonaniu zobowiązania).  

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, że budowa kotłowni biomasowej w Stroniu Śląskim jest odrębnym 

przedsięwzięciem, realizowanym przez innego wykonawcę. Informacja o równoległej 

realizacji tej inwestycji oraz wynikających z niej uwarunkowaniach została wskazana w 

dokumentacji postępowania. 
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Właśnie z uwagi na trwające prace przy kotłowni biomasowej Zamawiający przewidział 

obowiązkową wizję lokalną. Jej celem było umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z 

aktualnym stanem terenu, postępem robót, organizacją placu budowy, dostępnymi drogami 

transportowymi, ograniczeniami przestrzennymi i montażowymi oraz możliwymi kolizjami z 

równolegle prowadzoną inwestycją. Wykonawca powinien uwzględnić informacje uzyskane 

podczas wizji lokalnej przy sporządzaniu oferty, planowaniu organizacji robót oraz 

opracowywaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

Harmonogram budowy kotłowni biomasowej ma charakter roboczy i może podlegać zmianom 

wynikającym z przebiegu tej inwestycji. Nie stanowi on dokumentu określającego zakres 

niniejszego zamówienia ani podstawy kalkulacji wynagrodzenia Wykonawcy. Po zawarciu 

Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne informacje dotyczące organizacji i 

przewidywanego harmonogramu robót kotłowni biomasowej, wskaże zasady korzystania z 

Terenu Budowy oraz umożliwi bieżącą współpracę z wykonawcą tej inwestycji. 

Zamawiający będzie koordynował prace obu wykonawców w zakresie dotyczącym dostępu do 

terenu, wspólnych ciągów komunikacyjnych, kolejności wykonywania robót kolizyjnych, 

zasad bezpieczeństwa oraz powiązań technologicznych. Wykonawca pozostaje jednak 

zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, bieżącego uzgadniania 

robót oraz organizacji własnych prac w sposób ograniczający kolizje i zapewniający 

dotrzymanie terminów umownych. 

Obowiązek koordynacji nie oznacza, że Wykonawca układu kogeneracyjnego ponosi 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez wykonawcę 

kotłowni biomasowej. Wykonawca odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie własnego 

zakresu, terminowe zgłaszanie kolizji i zagrożeń oraz podejmowanie możliwych działań 

organizacyjnych ograniczających ich skutki. 

Typowe utrudnienia związane z równoległym prowadzeniem robót, możliwe do rozpoznania 

na podstawie dokumentacji i wizji lokalnej, należy uwzględnić w cenie oraz harmonogramie. 

Jeżeli jednak w toku realizacji wystąpią rzeczywiste przestoje albo przeszkody spowodowane 

działaniem innego wykonawcy, których Wykonawca nie mógł przewidzieć ani uniknąć mimo 

dochowania należytej staranności, mogą one zostać rozpatrzone na podstawie § 18 ust. 4 lit. b) 

lub c) wzoru Umowy. Wymaga to niezwłocznego zgłoszenia okoliczności, ich 

udokumentowania oraz wykazania rzeczywistego wpływu na termin realizacji. Zmiana terminu 

nie następuje automatycznie i wymaga pisemnego aneksu. 

W zakresie systemu sterowania Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować, dostarczyć i 

uruchomić kompletne rozwiązanie DCS/SCADA oraz wymagane interfejsy komunikacyjne 

umożliwiające współpracę układu kogeneracyjnego z kotłownią biomasową i systemem 

nadrzędnym Zamawiającego, zgodnie z PFU. Szczegółowa lista sygnałów, protokoły 

komunikacyjne, wartości zadane oraz architektura integracji zostaną uzgodnione na etapie 

projektowania wykonawczego, z udziałem Zamawiającego oraz wykonawców właściwych 

systemów. 
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Zamawiający udostępni posiadane informacje techniczne dotyczące kotłowni biomasowej i 

umożliwi przeprowadzenie wymaganych uzgodnień. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku 

zapewnienia po swojej stronie wszystkich urządzeń, interfejsów, oprogramowania, licencji, 

konfiguracji i prac integracyjnych wymaganych do prawidłowej współpracy instalacji objętych 

niniejszym zamówieniem. 

Zamawiający uznaje dokumentację postępowania, informacje przekazane podczas wizji 

lokalnej oraz powyższe zasady współpracy za wystarczające do przygotowania oferty. 

 

• Pytanie numer 99, 

Dotyczy koordynacji z budową kotłowni biomasowej w Stroniu Śląskim - pkt 13.11 zapytania 

ofertowego; pkt 1.1.2 i 1.1.4.12 PFU Stronie Śląskie; § 11 ust. 29 i 32, § 18 ust. 4 lit. b) i c) 

wzoru umowy - cd Wnosimy o udostępnienie harmonogramu realizacji kotłowni biomasowej 

(w tym planowanego terminu odbioru i przekazania do eksploatacji), planu zagospodarowania 

placu budowy z podziałem stref między wykonawców oraz listy sygnałów i specyfikacji 

interfejsu komunikacyjnego kotła biomasowego. Czy Zamawiający potwierdza, że (a) Teren 

Budowy dla Zadania 1 zostanie przekazany GW w stanie wolnym od zaplecza i robót innego 

wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy, (b) przestoje, 

ograniczenia dostępu, uszkodzenia i opóźnienia spowodowane przez wykonawcę kotłowni 

biomasowej stanowią okoliczności, za które GW nie odpowiada, uprawniające do przedłużenia 

terminów (§ 18 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze) i zwrotu udokumentowanych kosztów przestoju, 

oraz (c) osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych i funkcjonalności optymalizacji nie jest 

uzależnione od gotowości kotła biomasowego, a integrację z nim GW wykona na podstawie 

danych przekazanych przez Zamawiającego? 

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, że aktualny harmonogram realizacji kotłowni biomasowej oraz plan 

organizacji i zagospodarowania Terenu Budowy zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy 

przed rozpoczęciem robót w Stroniu Śląskim. Dokumenty te będą następnie aktualizowane w 

toku realizacji, stosownie do postępu obu inwestycji. 

Dostępna lista sygnałów oraz specyfikacja interfejsu komunikacyjnego kotła biomasowego 

zostaną przekazane Wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji wykonawczej i 

uzgadniania architektury systemu DCS/SCADA. Zamawiający zapewni również możliwość 

przeprowadzenia uzgodnień technicznych z wykonawcą kotłowni biomasowej. 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że Teren Budowy dla Zadania 1 zostanie przekazany 

Wykonawcy w stanie umożliwiającym prawidłową realizację Przedmiotu Umowy. W zakresie 

niezbędnym do wykonywania robót objętych Zadaniem 1 teren zostanie zwolniony z zaplecza, 

materiałów, urządzeń oraz robót innego wykonawcy, które uniemożliwiałyby albo istotnie 

utrudniały realizację prac. 
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Powyższe nie oznacza, że w chwili przekazania Terenu Budowy wszystkie prace związane z 

kotłownią biomasową będą zakończone. Na pozostałej części terenu mogą być nadal 

prowadzone roboty innego wykonawcy, jednak Zamawiający zapewni odpowiedni podział 

stref roboczych, dostęp do miejsca realizacji Zadania 1 oraz możliwość korzystania z 

uzgodnionych dróg transportowych i ciągów komunikacyjnych. 

Ad b) Zamawiający potwierdza, że przestoje, ograniczenia dostępu, uszkodzenia lub 

opóźnienia spowodowane wyłącznie działaniem albo zaniechaniem wykonawcy kotłowni 

biomasowej, za które Wykonawca Zadania 1 nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mógł 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności, stanowią okoliczności niezależne od 

Wykonawcy. 

Okoliczności takie mogą stanowić podstawę odpowiedniego przedłużenia terminów zgodnie z 

§ 18 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze lub lit. c) wzoru Umowy. Przedłużenie będzie odpowiadało 

rzeczywistemu okresowi przestoju oraz czasowi niezbędnemu do usunięcia jego skutków. 

Wykonawcy będzie również przysługiwał zwrot udokumentowanych, uzasadnionych i 

koniecznych kosztów pozostawania w przestoju, o ile wykaże ich bezpośredni związek z 

działaniem wykonawcy kotłowni biomasowej, brak możliwości ich uniknięcia lub ograniczenia 

oraz ich rzeczywistą wysokość. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić 

Zamawiającego o wystąpieniu przeszkody i podjąć dostępne działania ograniczające jej skutki. 

Zmiana terminu i rozliczenie kosztów wymagają weryfikacji przez Zamawiającego oraz 

zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy. 

Ad c) Zamawiający potwierdza, że osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jednostki 

kogeneracyjnej oraz odbiór zakresu Zadania 1 nie będą uzależnione od gotowości kotła 

biomasowego, jeżeli brak tej gotowości wynika z okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

Zadania 1. 

Pomiary Parametrów Gwarantowanych jednostki kogeneracyjnej zostaną przeprowadzone w 

warunkach umożliwiających ocenę parametrów urządzeń i instalacji objętych Zadaniem 1, 

niezależnie od stanu realizacji kotłowni biomasowej. 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia pełnych testów współpracy z kotłem 

biomasowym na dzień odbioru funkcje komunikacyjne i optymalizacyjne zostaną sprawdzone 

z wykorzystaniem symulacji, emulacji sygnałów albo innej uzgodnionej metody zastępczej. 

Brak gotowości kotła biomasowego nie będzie w takim przypadku traktowany jako 

nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych przez Wykonawcę Zadania 1. 

Integracja z kotłem biomasowym zostanie wykonana przez Wykonawcę na podstawie listy 

sygnałów, protokołów komunikacyjnych, parametrów interfejsu oraz pozostałych danych 

technicznych przekazanych lub zapewnionych przez Zamawiającego. Po uzyskaniu gotowości 

kotła biomasowego Wykonawca przeprowadzi końcowe testy komunikacyjne i funkcjonalne w 

uzgodnionym terminie, w zakresie objętym Przedmiotem Umowy. 
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• Pytanie numer 100,  

Dotyczy charakteru klauzul zmiany terminu i procedury zmian - pkt 12.1.1 zapytania 

ofertowego; § 1 ust. 8 i 13, § 18 ust. 1, 4, 5 i 6 wzoru umowy Klauzula § 18 ust. 4 jest 

sformułowana jako uprawnienie ("Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany"), a nie 

zobowiązanie, i nie przewiduje terminu rozpatrzenia wniosku GW ani skutków bezczynności 

Zamawiającego. Katalog okoliczności niezależnych od GW (§ 18 ust. 4 lit. c) pomija 

najbardziej prawdopodobne w tej inwestycji zdarzenia: opóźnienia czynności OSD i PSG 

(sprawdzenie instalacji, przyłączenie, rozbudowa pola SN w stacji R-Lądek realizowana w 

ramach innej umowy), wydłużone terminy dostaw urządzeń (jednostki kogeneracyjne, kotły, 

transformatory) z przyczyn rynkowych niezawinionych przez GW, zwłokę Zamawiającego w 

akceptacji Dokumentacji Projektowej i pozostałej dokumentacji (§ 1 ust. 8 i 13), opóźnienia 

wykonawcy kotłowni biomasowej oraz epidemie i działania władz. Jednocześnie § 1 ust. 8 

przewiduje nielimitowaną liczbę 30-dniowych cykli uwag Zamawiającego do Dokumentacji 

Projektowej (obejmujących także "koncepcje Zamawiającego"), co przy terminie 30.04.2027 r. 

na uruchomienie kotłowni gazowej może samo w sobie skonsumować dostępny czas. Sekcja 

3.2 Wytycznych kwalifikowalności dopuszcza zmiany przewidziane w zapytaniu ofertowym w 

postaci jednoznacznych postanowień - nie stoi na przeszkodzie, aby zmiana terminu w razie 

ziszczenia się przesłanki była obowiązkiem Zamawiającego.  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia dotyczące zmiany terminów i procedury 

wprowadzania zmian do Umowy. 

Użyte w § 18 ust. 4 sformułowanie "Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany" oznacza, że 

postanowienie to określa przewidziane w dokumentacji postępowania podstawy prawne 

dokonania zmiany Umowy. Nie oznacza ono automatycznej zmiany terminu po samym 

zgłoszeniu określonego zdarzenia przez Wykonawcę. 

Każdorazowo konieczne będzie wykazanie: 

• rzeczywistego wystąpienia danej okoliczności; 

• braku odpowiedzialności Wykonawcy za jej powstanie; 

• dochowania przez Wykonawcę należytej staranności; 

• bezpośredniego wpływu tej okoliczności na możliwość dotrzymania terminu; 

• okresu, o jaki wykonanie zamówienia zostało rzeczywiście wstrzymane lub opóźnione; 

• zgodności zmiany z warunkami finansowania i obowiązującymi wytycznymi. 

W przypadkach określonych w § 18 ust. 4 lit. b), dla których przewidziano, że termin "zostanie 

przedłużony", po udokumentowaniu przesłanki i jej wpływu na realizację termin zostanie 

odpowiednio zmieniony. Nadal wymaga to przeprowadzenia procedury określonej w § 18 ust. 

5-7 i zawarcia pisemnego aneksu. 
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Zamawiający nie podziela stanowiska, że wskazane w pytaniu okoliczności nie zostały objęte 

istniejącymi klauzulami: 

• opóźnienia OSD, PSG lub innych instytucji mogą zostać zakwalifikowane jako 

działanie podmiotów trzecich niezwiązanych z Wykonawcą albo działanie instytucji 

uniemożliwiające wykonanie robót; 

• przekroczenie ustawowych terminów procedur administracyjnych zostało wprost 

wskazane w § 18 ust. 4 lit. c); 

• przestoje i ograniczenia spowodowane przez wykonawcę kotłowni biomasowej 

mieszczą się w § 18 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze albo lit. c), zgodnie z wcześniejszymi 

wyjaśnieniami Zamawiającego; 

• zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Terenu Budowy lub przystąpieniu do odbioru 

została wskazana wprost, natomiast inne zawinione działania Zamawiającego 

powodujące rzeczywisty przestój mogą zostać ocenione na podstawie § 18 ust. 4 lit. b) 

tiret pierwsze; 

• działania władz publicznych mogą zostać ocenione jako działania instytucji lub zmiana 

przepisów, zależnie od ich charakteru; 

• epidemia albo inne nadzwyczajne zdarzenie może stanowić okoliczność niezależną od 

Wykonawcy, jeżeli spełnia ogólne przesłanki § 18 ust. 4 lit. c) i rzeczywiście 

uniemożliwia terminową realizację. 

Zwykłe wydłużenie terminów produkcji lub dostaw urządzeń, wynikające z aktualnej sytuacji 

rynkowej albo możliwości wybranego producenta, nie stanowi samoistnej podstawy zmiany 

terminu. Dostępność jednostek kogeneracyjnych, kotłów, transformatorów i pozostałych 

urządzeń powinna zostać zweryfikowana przed złożeniem oferty. Jedynie zdarzenie 

nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia i uniknięcia przez profesjonalnego Wykonawcę, 

może podlegać indywidualnej ocenie na podstawie § 18 ust. 4 lit. c). 

Terminy określone w § 1 ust. 8 na zgłaszanie uwag i przekazywanie poprawionej dokumentacji 

są terminami maksymalnymi. Wykonawca powinien przedkładać dokumentację kompletną i 

zgodną z wymaganiami, a jej opracowanie i uzgadnianie odpowiednio uwzględnić w 

harmonogramie. Powtarzanie cyklu uwag wskutek błędów, braków albo niezgodności 

dokumentacji nie stanowi podstawy zmiany terminu. Jeżeli natomiast opóźnienie wynikać 

będzie wyłącznie ze zwłoki Zamawiającego albo z żądania wprowadzenia rozwiązań 

wykraczających poza dokumentację zamówienia, wpływ takiej okoliczności zostanie oceniony 

zgodnie z § 18. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia automatycznej akceptacji wniosku w razie braku 

odpowiedzi ani sztywnego terminu jego rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane bez zbędnej 

zwłoki, z uwzględnieniem stopnia ich złożoności, konieczności weryfikacji dokumentów oraz 

ewentualnych uzgodnień z NFOŚiGW. Bezczynność Zamawiającego nie jest równoznaczna z 

akceptacją zmiany. 

Wykonawca powinien złożyć wniosek niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, przedstawić 

jej opis, podstawę umowną, dowody, analizę wpływu na ścieżkę krytyczną harmonogramu oraz 

proponowany okres zmiany. Do chwili podpisania aneksu Wykonawca jest zobowiązany 
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realizować Umowę na dotychczasowych warunkach i podejmować działania ograniczające 

skutki zdarzenia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 18 przez nadanie wszystkim przesłankom 

automatycznego i bezwarunkowego skutku ani na wprowadzenie mechanizmu milczącej 

akceptacji wniosków. 

• Pytanie numer 101,  

Dotyczy charakteru klauzul zmiany terminu i procedury zmian - pkt 12.1.1 zapytania 

ofertowego; § 1 ust. 8 i 13, § 18 ust. 1, 4, 5 i 6 wzoru umowy - cd Czy Zamawiający zmieni § 

18 ust. 4-6 wzoru umowy tak, aby (a) w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w § 18 

ust. 4 lit. b) i c) Zamawiający był zobowiązany do przedłużenia terminów o czas trwania 

przeszkody i usuwania jej skutków, (b) Zamawiający rozpatrywał wniosek GW w terminie 14 

dni, przy czym brak odpowiedzi w tym terminie oznaczał uwzględnienie wniosku, a odmowa 

wymagała uzasadnienia, (c) katalog z lit. c) został uzupełniony o opóźnienia OSD, PSG i innych 

gestorów sieci, opóźnienia dostaw urządzeń z przyczyn rynkowych udokumentowanych przez 

producenta, zwłokę Zamawiającego w akceptacjach z § 1 ust. 8 i 13 oraz działania innych 

wykonawców Zamawiającego, oraz (d) uwagi Zamawiającego do Dokumentacji Projektowej z 

§ 1 ust. 8 były zgłaszane w terminie 14 dni, ograniczały się do niezgodności z prawem, PFU i 

umową, a kolejne cykle uwag mogły dotyczyć wyłącznie zakresu wcześniej poprawianego? 

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 18 ust. 4-6 oraz § 1 ust. 8 wzoru 

Umowy i podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. 

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody na nadanie wszystkim okolicznościom wymienionym w 

§ 18 ust. 4 lit. b) i c) automatycznego skutku w postaci obowiązku przedłużenia terminów. 

Każda zmiana terminu wymaga wykazania, że dana okoliczność rzeczywiście wystąpiła, była 

niezależna od Wykonawcy, nie mogła zostać przewidziana ani uniknięta przy zachowaniu 

należytej staranności oraz miała bezpośredni wpływ na ścieżkę krytyczną realizacji 

zamówienia. 

W przypadkach określonych w § 18 ust. 4 lit. b), w których wskazano, że termin "zostanie 

przedłużony", po udokumentowaniu przesłanki i jej wpływu termin zostanie zmieniony o 

rzeczywisty okres przestoju. W pozostałych przypadkach zasadność i zakres zmiany będą 

oceniane indywidualnie. Przedłużenie nie może obejmować czasu opóźnienia wynikającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ani okresu, którego skutki mogły zostać ograniczone 

przez właściwą reorganizację prac. 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 14-dniowego terminu rozpatrzenia 

wniosku pod rygorem jego milczącej akceptacji. 



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

38 
 

Wnioski mogą wymagać analizy dokumentacji, harmonogramu, ścieżki krytycznej, stanowisk 

inspektorów nadzoru, operatorów sieci oraz uzgodnień z NFOŚiGW. Brak odpowiedzi nie 

może być traktowany jako zgoda na zmianę Umowy, w szczególności ze względu na wymóg 

zachowania formy pisemnej i zawarcia aneksu. 

Zamawiający będzie rozpatrywał kompletne wnioski bez zbędnej zwłoki. W przypadku 

nieuwzględnienia wniosku Wykonawca zostanie poinformowany o stanowisku Zamawiającego 

i zasadniczych przyczynach odmowy. Nie stanowi to podstawy do wprowadzenia mechanizmu 

automatycznej akceptacji. 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie katalogu § 18 ust. 4 lit. c). Wskazane w 

pytaniu okoliczności są już objęte istniejącymi postanowieniami albo należą do zwykłego 

ryzyka Wykonawcy: 

• opóźnienia OSD, PSG i innych gestorów mogą zostać ocenione jako działania 

podmiotów trzecich lub instytucji, jeżeli Wykonawca terminowo wykonał wszystkie 

obowiązki po swojej stronie; 

• działania innych wykonawców Zamawiającego powodujące rzeczywisty przestój 

mieszczą się w § 18 ust. 4 lit. b) tiret pierwsze lub lit. c); 

• zawiniona zwłoka Zamawiającego w dokonaniu wymaganych akceptacji może zostać 

oceniona na podstawie § 18 ust. 4 lit. b), jeżeli rzeczywiście uniemożliwiła dalszą 

realizację; 

• standardowe terminy produkcji i dostaw urządzeń oraz sytuacja rynkowa powinny 

zostać zweryfikowane i uwzględnione przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. 

Oświadczenie producenta o wydłużeniu terminu dostawy nie będzie samoistną podstawą 

zmiany Umowy. Wyłącznie nadzwyczajne, nieprzewidywalne i niemożliwe do uniknięcia 

zdarzenie, które nie wynika z wyboru producenta, zbyt późnego złożenia zamówienia lub 

organizacji dostaw przez Wykonawcę, może podlegać ocenie na podstawie § 18 ust. 4 lit. c). 

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu zgłaszania uwag do Dokumentacji 

Projektowej z 30 do 14 dni ani na ograniczenie zakresu tych uwag. 

Dokumentacja obejmuje wiele wzajemnie powiązanych branż i wymaga oceny technicznej, 

technologicznej, formalnoprawnej, eksploatacyjnej oraz zgodności z PFU i pozostałymi 

dokumentami zamówienia. Termin 30 dni jest terminem maksymalnym, a Zamawiający będzie 

dążył do przekazywania uwag wcześniej, gdy będzie to możliwe. 

Uwagi Zamawiającego mogą dotyczyć nie tylko niezgodności z prawem, PFU i Umową, lecz 

także kompletności dokumentacji, bezpieczeństwa, funkcjonalności, eksploatacji, koordynacji 

międzybranżowej, integracji systemów oraz zgodności z uzgodnioną koncepcją. Kolejne cykle 

mogą obejmować także nowe niezgodności ujawnione wskutek wprowadzonych zmian albo 

wzajemnego oddziaływania poszczególnych branż. 

Powtarzanie procedury wskutek błędów, braków albo nieuwzględnienia wcześniejszych uwag 

przez Wykonawcę nie stanowi podstawy przedłużenia terminu. Jeżeli natomiast opóźnienie 
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będzie wynikało wyłącznie ze zwłoki Zamawiającego, zostanie ocenione na zasadach 

określonych w § 18. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanych 

postanowień. 

 

• Pytanie numer 102, 

Dotyczy klauzuli kompletności, ryzyka warunków Terenu Budowy oraz robót dodatkowych i 

zamiennych - § 1 ust. 4, § 11 ust. 17-18, § 18 ust. 4 lit. j) i m), § 19 wzoru umowy; pkt 1.2.1 

PFU Wzór umowy zawiera wewnętrznie sprzeczne regulacje ryzyka: § 11 ust. 18 nakazuje GW 

przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego "na własny koszt (…) w ramach ustalonego 

wynagrodzenia ryczałtowego", a jednocześnie § 18 ust. 4 lit. m) przewiduje zmianę umowy w 

razie ujawnienia warunków Terenu Budowy odbiegających istotnie od przyjętych, "w 

szczególności dotyczących zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci". 

Klauzula kompletności (§ 1 ust. 4) obejmuje świadczenia "nieprzewidziane w ogóle", o ile są 

"konieczne w celu wykonania kompletnego Przedmiotu Umowy" - bez ograniczenia do 

świadczeń, które doświadczony wykonawca mógł przewidzieć na podstawie dokumentacji i 

wizji lokalnej; PFU (pkt 1.2.1) nakazuje ponadto GW "dostosować" założenia bilansowe 

Zamawiającego, bez wskazania skutków finansowych takiego dostosowania. § 19 uzależnia 

zlecenie robót dodatkowych od negocjacji, a w razie ich niepowodzenia pozwala 

Zamawiającemu powierzyć roboty osobie trzeciej - nie określa natomiast zasad wyceny 

(stawki, narzuty, ceny z oferty). Wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 k.c.) obejmuje ryzyko 

rozmiaru prac objętych umową, nie zaś ryzyko zdarzeń niemożliwych do przewidzenia; 

Wytyczne kwalifikowalności (sekcja 3.2) dopuszczają zamówienia dodatkowe i zmiany 

nieistotne.  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego, klauzuli 

kompletności, warunków Terenu Budowy oraz robót dodatkowych i zamiennych. 

Zamawiający nie stwierdza sprzeczności pomiędzy § 11 ust. 18 a § 18 ust. 4 lit. m) wzoru 

Umowy. Postanowienia te regulują odmienne sytuacje. 

Obowiązek określony w § 11 ust. 18 obejmuje przebudowę istniejącego uzbrojenia 

podziemnego kolidującego z realizacją robót, jeżeli konieczność wykonania tej przebudowy 

wynika z zakresu inwestycji, dostępnej dokumentacji, wizji lokalnej, wymaganych uzgodnień, 

przeprowadzonych badań albo czynności projektowych, które profesjonalny Wykonawca 

powinien wykonać w formule "zaprojektuj i wybuduj". Koszty takich prac są objęte 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 
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§ 11 ust. 17 dotyczy natomiast naprawy uszkodzeń istniejącego uzbrojenia powstałych w 

związku z realizacją robót. Jeżeli uszkodzenie nastąpi wskutek działania lub zaniechania 

Wykonawcy albo podmiotów, którymi się posługuje, koszty naprawy ponosi Wykonawca. 

§ 18 ust. 4 lit. m) może znaleźć zastosowanie, gdy po zawarciu Umowy ujawnione zostaną 

warunki Terenu Budowy istotnie odbiegające od danych, które można było ustalić na podstawie 

dokumentacji, wizji lokalnej, dostępnych map, wymaganych badań oraz wiedzy 

profesjonalnego wykonawcy, w szczególności niezinwentaryzowane albo błędnie 

zinwentaryzowane sieci o przebiegu lub parametrach powodujących istotną zmianę sposobu 

realizacji. 

Samo ujawnienie dodatkowego przewodu, kolizji albo konieczności zmiany rozwiązania 

projektowego nie powoduje automatycznie zmiany wynagrodzenia lub terminu. Wykonawca 

musi wykazać istotny i nieprzewidywalny charakter warunków, ich wpływ na zakres, koszt lub 

termin oraz brak możliwości ich wcześniejszego rozpoznania mimo dochowania należytej 

staranności. Ewentualna zmiana wymaga przeprowadzenia procedury określonej w § 18 i 

zawarcia pisemnego aneksu. 

Klauzula kompletności zawarta w § 1 ust. 4 oznacza, że wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje 

wszystkie roboty, dostawy, usługi i czynności konieczne do wykonania kompletnego, 

bezpiecznego i prawidłowo funkcjonującego Przedmiotu Umowy, osiągnięcia Parametrów 

Gwarantowanych oraz uzyskania wymaganych decyzji i odbiorów, nawet jeżeli poszczególne 

czynności nie zostały odrębnie wymienione w dokumentacji. 

Brak wyszczególnienia elementu w pomocniczym projekcie budowlanym lub technicznym nie 

oznacza, że stanowi on robotę dodatkową, jeżeli konieczność jego wykonania wynika z PFU, 

przeznaczenia instalacji, przepisów, zasad wiedzy technicznej, oferowanej technologii albo 

potrzeby zapewnienia kompletności całego układu. 

Obowiązek weryfikacji i dostosowania założeń bilansowych oznacza, że Wykonawca powinien 

sprawdzić dane wyjściowe Zamawiającego oraz dostosować rozwiązania projektowe do 

oferowanej technologii w taki sposób, aby zapewnić spełnienie PFU i Parametrów 

Gwarantowanych. Wykonanie wymaganych badań, analiz, obliczeń i bilansów należy do 

podstawowego zakresu zamówienia i jest objęte ceną ryczałtową. Dostosowanie nie oznacza 

uprawnienia do ograniczenia wymaganych parametrów ani podstawy do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

Za roboty dodatkowe mogą zostać uznane wyłącznie świadczenia rzeczywiście wykraczające 

poza zakres wynikający z Umowy, PFU, klauzuli kompletności i wymaganej funkcjonalności, 

których konieczność powstała wskutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia 

oraz które spełniają przesłanki określone w § 19. Roboty takie mogą być realizowane wyłącznie 

po ich pisemnym zleceniu i uzgodnieniu warunków. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do § 19 stałych stawek, narzutów ani 

automatycznego sposobu wyceny robót dodatkowych lub zamiennych. Ich charakter może być 



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

41 
 

zróżnicowany, dlatego wynagrodzenie będzie ustalane w drodze negocjacji, na podstawie 

uzasadnionej kalkulacji Wykonawcy, zakresu robót, cen rynkowych, niezbędnych nakładów 

oraz pozostałych okoliczności konkretnego przypadku. Do czasu zawarcia pisemnego aneksu 

lub odrębnej umowy Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wykonywania robót 

jako dodatkowych. 

Jeżeli Strony nie uzgodnią warunków ich realizacji, Zamawiający zachowuje prawo 

powierzenia robót innemu podmiotowi, a Wykonawca jest zobowiązany do niezbędnej 

koordynacji prac. 

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie klauzuli kompletności ani na zmianę zasad 

określonych w § 11, § 18 i § 19 wzoru Umowy. 

• Pytanie numer 103; 

Dotyczy klauzuli kompletności, ryzyka warunków Terenu Budowy oraz robót dodatkowych i 

zamiennych - § 1 ust. 4, § 11 ust. 17-18, § 18 ust. 4 lit. j) i m), § 19 wzoru umowy; pkt 1.2.1 

PFU - cd Czy Zamawiający potwierdza, że (a) klauzula kompletności z § 1 ust. 4 obejmuje 

wyłącznie świadczenia, których konieczność doświadczony wykonawca mógł przewidzieć na 

podstawie Dokumentacji Przetargowej, PFU i wizji lokalnej, (b) przebudowa uzbrojenia 

niezinwentaryzowanego lub błędnie zinwentaryzowanego w udostępnionej dokumentacji oraz 

roboty wynikające z warunków gruntowych odbiegających od dokumentacji geotechnicznej 

stanowią roboty dodatkowe wynagradzane odrębnie (§ 18 ust. 4 lit. m) ma pierwszeństwo przed 

§ 11 ust. 18), (c) zmiany założeń projektowych narzucone przez Zamawiającego lub wynikające 

z weryfikacji danych wyjściowych Zamawiającego (pkt 1.2.1 PFU) wykraczające poza PFU są 

robotami dodatkowymi lub zamiennymi, oraz (d) roboty dodatkowe i zamienne wyceniane 

będą na podstawie cen z formularzy cenowych, a w ich braku - kosztorysu według średnich cen 

SEKOCENBUD z okresu wyceny? Wnosimy o odpowiednie uzupełnienie § 19. 

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i wyjaśnia: 

Ad a) Zamawiający nie potwierdza zaproponowanego ograniczenia klauzuli kompletności. § 1 

ust. 4 obejmuje wszystkie roboty, dostawy, usługi i czynności konieczne do wykonania 

kompletnego, bezpiecznego oraz prawidłowo funkcjonującego Przedmiotu Umowy, 

osiągnięcia Parametrów Gwarantowanych i uzyskania wymaganych odbiorów, nawet jeżeli nie 

zostały one odrębnie wymienione w dokumentacji. 

Przy ocenie zakresu ryczałtowego uwzględnia się Dokumentację Przetargową, PFU, wyniki 

wizji lokalnej, przepisy, zasady wiedzy technicznej, wymagania oferowanej technologii oraz 

profesjonalny charakter działalności Wykonawcy. Nie oznacza to jednak, że każde 

świadczenie, którego Wykonawca faktycznie nie przewidział w kalkulacji, staje się robotą 

dodatkową. 
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Okoliczności rzeczywiście nadzwyczajne, istotnie odbiegające od danych dostępnych na etapie 

składania oferty i niemożliwe do rozpoznania mimo dochowania należytej staranności mogą 

zostać ocenione na zasadach określonych w § 18 lub § 19 Umowy. 

Ad b) Zamawiający nie potwierdza, że każda przebudowa uzbrojenia niezinwentaryzowanego 

lub błędnie zinwentaryzowanego oraz każda różnica w warunkach gruntowych automatycznie 

stanowi robotę dodatkową wynagradzaną odrębnie. 

§ 11 ust. 18 i § 18 ust. 4 lit. m) należy stosować łącznie. § 11 ust. 18 obejmuje przebudowę 

istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami, której konieczność wynika z zakresu 

inwestycji albo mogła zostać ustalona w ramach wymaganych prac projektowych, badań, 

uzgodnień i rozpoznania terenu. 

§ 18 ust. 4 lit. m) może znaleźć zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy ujawnione sieci, instalacje, 

obiekty lub warunki gruntowe istotnie odbiegają od danych, które można było ustalić na 

podstawie dokumentacji, wizji lokalnej, map, badań i wiedzy profesjonalnego wykonawcy, 

oraz powodują rzeczywistą konieczność zmiany zakresu, technologii, kosztu albo terminu 

realizacji. 

Wykonawca musi udokumentować charakter warunków, brak możliwości ich wcześniejszego 

rozpoznania oraz wpływ na realizację. Dopiero po przeprowadzeniu tej oceny Zamawiający 

rozstrzygnie, czy zachodzą podstawy zmiany Umowy albo zlecenia robót dodatkowych. § 18 

ust. 4 lit. m) nie ma automatycznego pierwszeństwa przed § 11 ust. 18. 

Ad c) Weryfikacja danych wyjściowych i dostosowanie rozwiązań projektowych do 

oferowanej technologii, wymaganych parametrów, przepisów i rzeczywistych warunków 

realizacji należą do podstawowego zakresu Wykonawcy i są objęte wynagrodzeniem 

ryczałtowym. 

Jeżeli w wyniku tej weryfikacji okaże się konieczne wykonanie dodatkowych obliczeń, badań, 

analiz, dobór innych średnic, urządzeń, materiałów albo rozwiązań technicznych niezbędnych 

do spełnienia PFU, nie stanowi to samoistnej podstawy dodatkowego wynagrodzenia. 

Odrębnej ocenie mogą podlegać wyłącznie zmiany wyraźnie zlecone przez Zamawiającego, 

które rzeczywiście wykraczają poza zakres i wymagania PFU, klauzulę kompletności oraz 

pierwotnie wymaganą funkcjonalność. W zależności od ich charakteru mogą one zostać 

zakwalifikowane jako roboty dodatkowe lub zamienne, pod warunkiem spełnienia przesłanek 

§ 18 i § 19 oraz zawarcia pisemnego aneksu albo odrębnej umowy. 

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie obowiązku wyceny robót 

dodatkowych i zamiennych według cen formularzy cenowych, a w przypadku ich braku - 

wyłącznie według średnich cen SEKOCENBUD. 

Ceny zawarte w formularzach mogą zostać wykorzystane pomocniczo, jeżeli dotyczą robót 

rzeczywiście porównywalnych pod względem rodzaju, technologii, warunków i terminu 
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wykonania. Dane SEKOCENBUD również mogą stanowić jedno ze źródeł pomocniczych, lecz 

nie będą automatycznie wiążącą podstawą wyceny. 

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne będzie ustalane w drodze negocjacji, na 

podstawie zakresu robót, uzasadnionej kalkulacji nakładów, udokumentowanych cen 

materiałów i urządzeń, cen rynkowych oraz warunków konkretnego przypadku. Do czasu 

pisemnego uzgodnienia zakresu, ceny i terminu Wykonawca nie jest uprawniony do 

samodzielnego kwalifikowania i wykonywania robót jako dodatkowych. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane uzupełnienie § 19 wzoru Umowy. 

 

• Pytanie numer 104; 

Dotyczy prawa wyłączenia części Przedmiotu Umowy - § 1 ust. 18 i § 19 ust. 7 wzoru umowy 

Zamawiający zastrzega prawo wyłączenia "dowolnej części Przedmiotu Umowy" do 5% 

wynagrodzenia bez odrębnej zgody GW, z wyłączeniem "jakichkolwiek innych roszczeń z tego 

tytułu, w tym m.in. jakiekolwiek odszkodowania, straty rzeczywiste czy utracone korzyści" (§ 

1 ust. 18), a § 19 ust. 7 rozszerza to uprawnienie na przypadek powierzenia robót zamiennych 

osobie trzeciej. Wyłączenie zakresu, dla którego GW zamówił już urządzenia lub materiały (np. 

kocioł, transformator, elementy AKPiA), oznaczałoby poniesienie przez GW kosztów bez 

wynagrodzenia, co jest sprzeczne z art. 644 k.c. (odstąpienie od części dzieła za zapłatą 

umówionego wynagrodzenia z odliczeniem oszczędności) i wykracza poza zmiany 

dopuszczalne na gruncie Wytycznych kwalifikowalności (zmniejszenie zakresu jest zmianą 

umowy, która powinna być przewidziana wraz z zasadami rozliczenia). Czy Zamawiający 

potwierdza, że wyłączenie części Przedmiotu Umowy (a) nie może dotyczyć zakresu, dla 

którego GW - zgodnie z zaakceptowanym HRF - złożył już zamówienia u dostawców lub 

rozpoczął roboty, chyba że Zamawiający pokryje udokumentowane koszty ich anulowania, (b) 

rozliczane będzie według wartości wyłączonego zakresu wynikającej z HRF i formularzy 

cenowych, z zachowaniem prawa GW do wynagrodzenia za prace projektowe i 

przygotowawcze wykonane do dnia wyłączenia, oraz (c) skutkuje odpowiednią zmianą 

terminów, jeżeli wpływa na przebieg robót? Wnosimy o odpowiednią zmianę § 1 ust. 18.  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 1 ust. 18 oraz § 19 ust. 7 wzoru Umowy i wyjaśnia, 

że prawo wyłączenia części Przedmiotu Umowy zostało ograniczone do zakresu 

nieprzekraczającego 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Postanowienie to 

określa zarówno maksymalną wartość wyłączenia, jak i jego skutki rozliczeniowe, dzięki 

czemu Wykonawca może uwzględnić to ryzyko przy przygotowaniu oferty i organizacji 

realizacji. 
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Ad a) Zamawiający nie potwierdza, że z prawa wyłączenia nie będzie można skorzystać w 

odniesieniu do zakresu, dla którego Wykonawca zawarł już umowy z dostawcami, złożył 

zamówienia albo rozpoczął czynności przygotowawcze. 

Samo złożenie zamówienia przez Wykonawcę nie ogranicza uprawnienia Zamawiającego 

wynikającego z § 1 ust. 18. Wykonawca powinien organizować zamówienia i dostawy z 

uwzględnieniem postanowień Umowy, aktualnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego 

oraz informacji przekazywanych przez Zamawiającego. 

Wyłączenie nie będzie natomiast obejmowało robót, dostaw lub usług już prawidłowo 

wykonanych i odebranych przez Zamawiającego przed przekazaniem Wykonawcy informacji 

o wyłączeniu. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zakres 

faktycznie wykonany i odebrany na zasadach określonych w Umowie. 

Koszty anulowania zamówień, odstępnego, magazynowania, zwrotu urządzeń lub materiałów 

albo inne zobowiązania Wykonawcy wobec jego dostawców nie będą automatycznie zwracane 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań zmierzających do 

ograniczenia tych kosztów. Ich ewentualne rozliczenie może nastąpić wyłącznie po odrębnym 

uzgodnieniu przez Strony, jeżeli Zamawiający uzna je za zasadne i należycie udokumentowane. 

Ad b) Wartość wyłączonego zakresu zostanie ustalona przede wszystkim na podstawie wartości 

przypisanej temu zakresowi w formularzu cenowym lub zaakceptowanym HRF. Jeżeli 

dokumenty te nie pozwolą na jednoznaczne wyodrębnienie wartości, zostanie ona ustalona z 

uwzględnieniem zakresu niewykonanych robót, dostaw i usług oraz struktury wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość zakresu wyłączonego i 

niewykonanego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace projektowe, 

przygotowawcze, roboty, dostawy i usługi wykonane przed wyłączeniem wyłącznie w takim 

zakresie, w jakim zostały one prawidłowo wykonane, przekazane i odebrane przez 

Zamawiającego oraz posiadają dla niego samodzielną wartość i możliwość wykorzystania. 

Czynności wewnętrzne Wykonawcy, koszty rezerwacji mocy produkcyjnych, przygotowania 

ofert podwykonawców lub inne koszty, które nie doprowadziły do powstania świadczenia 

odebranego przez Zamawiającego, nie stanowią podstawy do dodatkowej zapłaty. 

Ad c) Wyłączenie części Przedmiotu Umowy nie powoduje automatycznej zmiany terminów 

końcowych, cząstkowych ani terminów wynikających z HRF. Wykonawca jest zobowiązany 

kontynuować realizację pozostałego zakresu w terminach umownych. 

Jeżeli Wykonawca wykaże, że wyłączenie obiektywnie wpływa na technologię, kolejność lub 

czas wykonania pozostałych robót i że skutków tych nie można uniknąć przez odpowiednią 

reorganizację prac, Strony mogą odpowiednio zmienić HRF lub termin na zasadach 

określonych w § 18 Umowy. Zmiana wymaga wykazania rzeczywistego wpływu wyłączenia 

oraz zawarcia pisemnego aneksu. 
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Zasady te mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 7, gdy 

roboty zamienne zostaną powierzone osobie trzeciej. Wykonawca pozostaje wówczas 

zobowiązany do wykonania pozostałego zakresu oraz niezbędnej koordynacji z podmiotem 

wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 1 ust. 18 wzoru Umowy. 

 

• Pytanie numer 105,  

Dotyczy waloryzacji wynagrodzenia i zmiany przepisów - § 6 ust. 3 i § 18 ust. 4 lit. d) wzoru 

umowy Wynagrodzenie jest "ryczałtowe (…) niezmienne" przez cały okres obowiązywania 

umowy, a jedyną klauzulą związaną ze zmianą otoczenia prawnego jest § 18 ust. 4 lit. d) 

(dostosowanie treści umowy do zmiany przepisów - bez zmiany wynagrodzenia). Umowa 

będzie wykonywana przez ponad dwa lata (Zadanie 2 do 24.11.2028 r.), a większość dostaw 

urządzeń nastąpi w 2027-2028 r.; kryterium ceny ma wagę 65%. Brak waloryzacji oznacza, że 

wykonawcy muszą wkalkulować w cenę ryzyko wzrostu cen materiałów, urządzeń i robocizny 

za dwa lata, co podnosi ceny wszystkich ofert i utrudnia rozliczenie dofinansowania. W 

zamówieniach publicznych klauzula waloryzacyjna jest obligatoryjna dla umów dłuższych niż 

6 miesięcy (art. 439 Pzp); Wytyczne kwalifikowalności nie zakazują jej wprowadzenia w 

zapytaniu ofertowym - wymagają jedynie, aby zasady zmiany były określone z góry. Czy 

Zamawiający wprowadzi do § 6 wzoru umowy klauzulę waloryzacyjną przewidującą zmianę 

wynagrodzenia za niewykonaną część Przedmiotu Umowy w oparciu o wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej GUS, w razie zmiany tego wskaźnika o więcej niż 3% w stosunku do 

miesiąca składania ofert, z maksymalną łączną zmianą wynagrodzenia 10%, oraz klauzulę 

zmiany wynagrodzenia w razie zmiany stawki VAT, minimalnego wynagrodzenia i zasad 

ubezpieczeń społecznych, jeżeli zmiany te wpływają na koszty wykonania zamówienia? 

Wnosimy o uzupełnienie § 18 ust. 4 o odpowiednią przesłankę.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru Umowy klauzuli waloryzacyjnej 

opartej na wskaźniku cen produkcji budowlano-montażowej GUS ani na wprowadzenie 

mechanizmu automatycznej zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą minimalnego 

wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest poniżej progu stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. W związku z tym obowiązek 

określony w art. 439 Pzp nie znajduje bezpośredniego zastosowania do niniejszego 

postępowania. 

Zamawiający przyjął wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość powinna uwzględniać 

pełny zakres zobowiązań Wykonawcy oraz ryzyka związane z realizacją zamówienia w całym 
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okresie obowiązywania Umowy. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, powinien 

uwzględnić w cenie oferty przewidywane zmiany cen urządzeń, materiałów, robocizny, 

transportu, usług podwykonawców, kosztów finansowania i pozostałych składników 

niezbędnych do wykonania zamówienia. 

Terminy realizacji obu zadań, w tym termin realizacji Zadania 2 do dnia 24.11.2028 r., są znane 

wszystkim Wykonawcom przed złożeniem ofert. Ryzyko zmian cen w tym okresie stanowi 

zatem element kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego i powinno zostać uwzględnione w cenie 

ofertowej na jednakowych zasadach przez wszystkich uczestników postępowania. 

Przyjęcie waloryzacji mogłoby prowadzić do zwiększenia wartości zamówienia ponad kwoty 

przewidziane w budżecie przedsięwzięcia i harmonogramach finansowania, w tym w ramach 

uzyskanego dofinansowania. Zamawiający musi zachować możliwość realizacji inwestycji w 

ramach zabezpieczonych środków finansowych, dlatego nie przewiduje przeniesienia ryzyka 

zmian cen rynkowych na Zamawiającego. 

§ 18 ust. 4 lit. d) dotyczy możliwości dostosowania treści Umowy, jeżeli zmiana powszechnie 

obowiązujących przepisów spowoduje konieczność zmiany obowiązków Stron lub sposobu 

realizacji zamówienia. Postanowienie to nie stanowi podstawy automatycznej waloryzacji 

wynagrodzenia. Ewentualny wpływ konkretnej zmiany przepisów na zakres świadczenia 

będzie oceniany indywidualnie, zgodnie z § 18 Umowy i zasadami kwalifikowalności 

wydatków. 

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT do rozliczeń zostanie zastosowana 

stawka obowiązująca zgodnie z przepisami prawa w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. Zmiana stawki VAT nie powoduje zmiany uzgodnionego wynagrodzenia netto 

i nie stanowi waloryzacji ceny. 

Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej, składek na 

ubezpieczenia społeczne, zasad zatrudniania pracowników oraz pozostałych kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej nie będą stanowiły samodzielnej podstawy do zmiany 

wynagrodzenia. Ryzyka te Wykonawca powinien uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 6 ust. 3 i § 18 ust. 4 wzoru 

Umowy oraz nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia. 

 

• Pytanie numer 106,  

Dotyczy zaliczki - pkt 5.5 zapytania ofertowego; § 4 i § 7 wzoru umowy Dokumentacja nie 

przewiduje zaliczek. Przedmiot zamówienia wymaga poniesienia na wczesnym etapie 

znacznych nakładów: dwie jednostki kogeneracyjne, trzy kotły gazowe, dwa akumulatory 

ciepła, stacje transformatorowe i systemy DCS/SCADA to zamówienia długoterminowe, dla 

których producenci wymagają zaliczek rzędu 30-50% przy zamówieniu, a pierwsza płatność za 

dostawę i montaż nastąpi - zgodnie z HRF - dopiero po zakończeniu i odbiorze całego kamienia 
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milowego oraz po 30-dniowym terminie płatności. Koszt finansowania pomostowego przez 12-

18 miesięcy zostanie doliczony do cen ofertowych. Zaliczka zabezpieczona gwarancją 

bankową jest standardem w inwestycjach współfinansowanych ze środków publicznych (art. 

442 Pzp stosowany odpowiednio; programy NFOŚiGW dopuszczają wypłatę zaliczek 

beneficjentom). Czy Zamawiający przewidzi udzielenie zaliczki w wysokości co najmniej 10% 

wynagrodzenia brutto każdego z zadań, płatnej w terminie 30 dni od zawarcia umowy i 

przedłożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki, rozliczanej 

proporcjonalnie w kolejnych płatnościach częściowych? Wnosimy o odpowiednie uzupełnienie 

§ 7 wzoru umowy oraz załączników nr 10 i 11 

Ad.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaliczki na poczet realizacji któregokolwiek 

z zadań i podtrzymuje zasady rozliczeń określone w pkt 5.5 Zapytania ofertowego, § 4 i § 7 

wzoru Umowy oraz Harmonogramach Rzeczowo-Finansowych. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest poniżej progu stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie zasady konkurencyjności wynikającej z Wytycznych 

dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Regulacja art. 442 Pzp nie 

znajduje zatem bezpośredniego zastosowania do niniejszego postępowania. 

Brak zaliczek wynika z przyjętej struktury finansowania inwestycji, zasad rozliczania 

dofinansowania oraz konieczności powiązania wypłat z faktycznym, należytym wykonaniem i 

odbiorem poszczególnych zakresów rzeczowych. Sam fakt dopuszczalności wypłaty zaliczek 

w niektórych programach finansowania nie oznacza obowiązku ich zastosowania przez 

Zamawiającego ani możliwości uwzględnienia ich w przyjętym montażu finansowym 

przedsięwzięcia. 

Wynagrodzenie będzie wypłacane częściowo, zgodnie z pozycjami Harmonogramów 

Rzeczowo-Finansowych, po prawidłowym wykonaniu i odbiorze danego etapu oraz spełnieniu 

warunków wystawienia faktury określonych w Umowie. Przyjęty system umożliwia 

rozliczanie postępu rzeczowego inwestycji, lecz nie przewiduje finansowania przez 

Zamawiającego zamówień składanych przez Wykonawcę u producentów i dostawców przed 

wykonaniem świadczenia. 

Obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do zamówienia urządzeń, materiałów i usług 

podwykonawców do czasu uzyskania płatności częściowej należy do Wykonawcy. 

Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty koszty finansowania realizacji, warunki 

płatności wymagane przez producentów, koszty gwarancji, kredytów, ubezpieczeń i 

pozostałych instrumentów finansowych. 

Wniesienie przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki nie 

usuwa ograniczeń wynikających ze struktury finansowania ani ryzyka związanego z wypłatą 

środków przed wykonaniem i odbiorem zakresu rzeczowego. 
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Warunki dotyczące braku zaliczek są jednakowe dla wszystkich Wykonawców i zostały 

określone przed terminem składania ofert, umożliwiając uwzględnienie ich w kalkulacji ceny i 

sposobie organizacji finansowania kontraktu. 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany § 7 wzoru Umowy ani 

załączników nr 10 i 11 w zakresie wprowadzenia zaliczek. 

• Pytanie numer 107, 

Dotyczy etapów dostawowych, limitów wartości kamieni milowych i częstotliwości odbiorów 

- załączniki nr 10 i 11 do zapytania ofertowego (tabela limitów i "Postanowienia ogólne 

dotyczące rozliczeń"); § 7 ust. 1, § 15 ust. 7 wzoru umowy; pkt 1.2.11.2 PFU Harmonogramy 

rzeczowo-finansowe stanowią, że "sam zakup materiałów, urządzeń lub poniesienie kosztów 

przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do płatności" i nie dopuszczają fakturowania kamienia 

milowego niezakończonego w całości, a kamienie "Dostawa i montaż agregatu 

kogeneracyjnego" (poz. 4 HRF Stronie Śląskie) czy "Dostawa, montaż i uruchomienie kotła 

gazowego" łączą dostawę z montażem i uruchomieniem. Oznacza to, że najdroższe elementy 

(jednostki kogeneracyjne stanowiące 40-50% ceny) będą finansowane przez GW od zaliczki 

dla producenta do zakończenia montażu, tj. przez kilkanaście miesięcy. Dodatkowo limity 

udziałów procentowych (dokumentacja projektowa maks. 2%, rozruch i próby maks. 5%) nie 

odpowiadają rzeczywistym kosztom: dokumentacja obejmuje projekt budowlany zamienny 

wielobranżowy, projekt techniczny i wykonawczy, model koordynacyjny 3D, HAZOP/SIL, 

dokumentację systemów zabezpieczenia technicznego i cyfrowe środowisko realizacji 

inwestycji (pkt 1.2.2-1.2.3 PFU), których koszt w formule "zaprojektuj i wybuduj" wynosi 4-

6% wartości robót. PFU (pkt 1.2.11.2) przewiduje odbiory "w cyklu kwartalnym", podczas gdy 

wzór umowy odsyła do HRF. W praktyce kontraktów energetycznych (FIDIC Żółta Księga, kl. 

14.5) płatność za urządzenia dostarczone na teren budowy jest standardem, a własność 

dostarczonych urządzeń przechodzi na zamawiającego z chwilą zapłaty.  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje strukturę Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych, limity 

wartości poszczególnych kamieni milowych oraz zasady odbiorów i płatności określone w 

dokumentacji postępowania. 

Kamienie milowe zostały skonstruowane w sposób umożliwiający powiązanie płatności z 

uzyskaniem przez Zamawiającego kompletnego, możliwego do zweryfikowania i przydatnego 

funkcjonalnie rezultatu. Sam zakup urządzenia, złożenie zamówienia u producenta, dokonanie 

zaliczki albo dostarczenie urządzenia na Teren Budowy nie potwierdzają jeszcze należytego 

wykonania odpowiedniej części Przedmiotu Umowy. 

W szczególności urządzenie dostarczone, lecz niezmontowane, niepodłączone, niesprawdzone 

albo nieuruchomione nie stanowi samodzielnego efektu rzeczowego umożliwiającego jego 

prawidłowe wykorzystanie przez Zamawiającego. Do czasu zakończenia całego kamienia 
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milowego ryzyko związane z dostawą, zabezpieczeniem, składowaniem, uszkodzeniem, 

kompletnością i zgodnością urządzeń pozostaje po stronie Wykonawcy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na: 

• wyodrębnienie zakupu lub samej dostawy głównych urządzeń jako samodzielnej 

podstawy płatności; 

• podział istniejących kamieni milowych na dodatkowe etapy dostawowe, montażowe i 

rozruchowe; 

• fakturowanie części kamienia milowego przed jego pełnym wykonaniem; 

• uzależnienie płatności od poniesienia przez Wykonawcę kosztu lub zapłaty zaliczki 

producentowi; 

• wprowadzenie mechanizmu przejścia własności urządzenia na Zamawiającego 

wyłącznie wskutek jego dostarczenia albo zapłaty części wynagrodzenia. 

Przyjęte zasady wynikają ze struktury finansowania inwestycji, sposobu rozliczania 

dofinansowania oraz konieczności ograniczenia ryzyka zapłaty za urządzenia, które nie zostały 

jeszcze prawidłowo wbudowane, zintegrowane i odebrane. Obowiązek zapewnienia 

finansowania zamówień urządzeń i materiałów do chwili wykonania danego kamienia 

milowego należy do Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w cenie oferty. 

Limity procentowe określone w załącznikach nr 10 i 11 służą zachowaniu właściwej proporcji 

pomiędzy płatnościami a rzeczywistym postępem rzeczowym inwestycji oraz zapobiegają 

nadmiernemu finansowaniu prac przygotowawczych na początkowym etapie realizacji. 

Limit dotyczący dokumentacji projektowej nie ogranicza wymaganego zakresu ani jakości 

dokumentacji i nie stanowi deklaracji Zamawiającego co do rzeczywistych kosztów jej 

opracowania. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres projektowy wynikający z 

PFU i Umowy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Analogicznie limit przewidziany dla 

rozruchu i prób nie ogranicza wymaganych czynności, pomiarów i testów. 

Wykonawca powinien skalkulować całkowite wynagrodzenie, uwzględniając rzeczywiste 

koszty wszystkich prac, a następnie przyporządkować wartości do pozycji HRF z zachowaniem 

limitów określonych przez Zamawiającego. Wewnętrzna struktura kosztów Wykonawcy nie 

przesądza o strukturze płatności Zamawiającego. 

Wskazanie w pkt 1.2.11.2 PFU planowanego kwartalnego cyklu odbiorów oznacza 

przewidywaną częstotliwość organizowania odbiorów częściowych, a nie gwarancję dokonania 

płatności w każdym kwartale niezależnie od postępu prac. Podstawą odbioru i fakturowania 

pozostaje pełne wykonanie właściwej pozycji HRF, zgodnie z § 7 ust. 1 i § 15 ust. 7 wzoru 

Umowy. 

Odwołanie do praktyki kontraktów opartych na warunkach FIDIC nie ma wpływu na treść 

niniejszego postępowania. Warunki FIDIC nie stanowią części dokumentacji zamówienia, a 

strony będą związane wzorem Umowy przygotowanym przez Zamawiającego. 
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W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany załączników nr 10 i 11, podziału 

kamieni milowych, podwyższenia limitów procentowych ani zmiany zasad odbiorów i 

płatności. 

• Pytanie numer 108, 

Dotyczy etapów dostawowych, limitów wartości kamieni milowych i częstotliwości odbiorów 

- załączniki nr 10 i 11 do zapytania ofertowego (tabela limitów i "Postanowienia ogólne 

dotyczące rozliczeń"); § 7 ust. 1, § 15 ust. 7 wzoru umowy; pkt 1.2.11.2 PFU - cd Czy 

Zamawiający potwierdza, że (a) dostarczenie na Teren Budowy jednostki kogeneracyjnej, 

kotłów gazowych, akumulatorów ciepła i transformatorów, potwierdzone protokołem dostawy 

i dokumentami jakościowymi, może stanowić odrębny kamień milowy w HRF uprawniający 

do płatności 80% wartości danego urządzenia (pozostałe 20% po montażu i uruchomieniu), (b) 

limit dla dokumentacji projektowej zostanie podniesiony do 5%, a limit dla rozruchu i prób 

utrzymany na 5% z zaliczeniem szkolenia i dokumentacji powykonawczej do odrębnej pozycji, 

oraz (c) odbiory częściowe i płatności następują nie rzadziej niż raz w miesiącu za zakończone 

kamienie milowe (a zapis PFU o cyklu kwartalnym nie ma zastosowania)? Wnosimy o 

odpowiednią zmianę załączników nr 10 i 11. 

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany załączników nr 10 i 11 oraz 

podtrzymuje dotychczasowe zasady rozliczeń. 

Ad a) Zamawiający nie potwierdza możliwości utworzenia odrębnych kamieni milowych 

obejmujących wyłącznie dostarczenie na Teren Budowy jednostek kogeneracyjnych, kotłów 

gazowych, akumulatorów ciepła lub transformatorów ani zapłaty 80% wartości urządzenia 

przed zakończeniem jego montażu i uruchomienia. 

Samo dostarczenie urządzenia, nawet potwierdzone protokołem dostawy i dokumentami 

jakościowymi, nie stanowi kompletnego efektu rzeczowego. Urządzenie dostarczone, lecz 

niezmontowane, niepodłączone, niesprawdzone lub nieuruchomione nie może zostać uznane 

za prawidłowo wykonaną część instalacji. 

Do czasu wykonania całego kamienia milowego ryzyko związane z kompletnością, zgodnością, 

zabezpieczeniem, składowaniem, uszkodzeniem oraz możliwością prawidłowego 

zintegrowania urządzenia z pozostałą częścią instalacji ponosi Wykonawca. Przyjęte zasady 

służą również zapewnieniu zgodności płatności z postępem rzeczowym inwestycji i warunkami 

jej finansowania. 

Obowiązek sfinansowania zakupu urządzeń do chwili zakończenia właściwego kamienia 

milowego należy do Wykonawcy i powinien zostać uwzględniony w cenie oferty. 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na podniesienie limitu wartości dokumentacji 

projektowej do 5% ani na zmianę struktury pozycji dotyczących rozruchu, prób, szkolenia i 

dokumentacji powykonawczej. 
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Limity procentowe nie określają rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę na 

wykonanie danego zakresu. Służą one ustaleniu dopuszczalnej struktury płatności i zachowaniu 

odpowiedniej relacji pomiędzy wypłaconym wynagrodzeniem a zaawansowaniem rzeczowym 

inwestycji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację projektową, dokumentację 

powykonawczą, szkolenia, rozruchy, próby i pomiary w zakresie wynikającym z PFU i 

Umowy, niezależnie od limitu przypisanego danej pozycji HRF. Wszystkie koszty tych 

czynności należy uwzględnić w całkowitym wynagrodzeniu ryczałtowym. 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie obowiązkowych miesięcznych 

odbiorów częściowych i płatności. 

Odbiory częściowe będą dokonywane zgodnie z HRF po pełnym zakończeniu właściwych 

kamieni milowych. Sam upływ miesiąca albo poniesienie przez Wykonawcę kosztów nie 

stanowią podstawy do odbioru i wystawienia faktury. 

Wskazany w pkt 1.2.11.2 PFU kwartalny cykl odbiorów ma charakter planowanej organizacji 

procesu odbiorowego i pozostaje w mocy. Nie wyklucza przeprowadzenia odbioru w innym 

terminie, jeżeli właściwy kamień milowy zostanie wcześniej w całości wykonany i prawidłowo 

zgłoszony, jednak nie nakłada na Zamawiającego obowiązku organizowania odbiorów ani 

dokonywania płatności nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

Podstawą płatności pozostaje prawidłowe wykonanie i odbiór całego kamienia milowego 

określonego w HRF, zgodnie z § 7 ust. 1 oraz § 15 ust. 7 wzoru Umowy. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany struktury kamieni milowych, limitów procentowych ani 

częstotliwości odbiorów określonych w dokumentacji postępowania. 

• Pytanie numer 109,  

Dotyczy zakazu cesji wierzytelności - § 7 ust. 11, § 18 ust. 3 i § 28 ust. 5 wzoru umowy Wzór 

umowy trzykrotnie zastrzega zakaz przelewu wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

Finansowanie inwestycji wymagającej zaangażowania kilkudziesięciu milionów złotych bez 

zaliczek i z płatnościami po zakończeniu kamieni milowych wymaga zwykle udziału banku, 

którego standardowym zabezpieczeniem jest cesja wierzytelności z kontraktu; bezwzględny 

zakaz podnosi koszt finansowania wliczany do ceny. Czy Zamawiający potwierdza, że nie 

odmówi zgody na przelew wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia na rzecz banku lub 

instytucji finansowej finansującej realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli cesja nie narusza 

umowy o dofinansowanie, oraz że zgoda taka zostanie udzielona w terminie 14 dni od 

przedłożenia projektu umowy cesji? Wnosimy o odpowiednie uzupełnienie § 28 ust. 5.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę postanowień dotyczących cesji 

wierzytelności i podtrzymuje brzmienie § 7 ust. 11, § 18 ust. 3 oraz § 28 ust. 5 wzoru Umowy. 
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Zamawiający nie potwierdza, że zgoda na przelew wierzytelności na rzecz banku lub instytucji 

finansowej zostanie udzielona w każdym przypadku, nawet jeżeli cesja nie będzie pozostawała 

w sprzeczności z umową o dofinansowanie. Każdy wniosek o wyrażenie zgody na cesję będzie 

podlegał indywidualnej ocenie Zamawiającego. 

Przy ocenie wniosku Zamawiający będzie uwzględniał w szczególności: 

• zgodność cesji z warunkami dofinansowania i zasadami kwalifikowalności wydatków; 

• treść umowy cesji oraz zakres wierzytelności objętych przelewem; 

• wpływ cesji na prawidłowe rozliczenie inwestycji; 

• możliwość dokonywania potrąceń, naliczania kar umownych oraz korzystania z 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

• prawidłowość rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami; 

• brak ryzyka podwójnej zapłaty albo powstania sporu dotyczącego podmiotu 

uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia; 

• sytuację realizacyjną i finansową kontraktu. 

Ewentualna zgoda może zostać uzależniona od wprowadzenia do umowy cesji postanowień 

zabezpieczających interes Zamawiającego, w szczególności potwierdzających, że cesjonariusz 

nabywa wierzytelność w takim stanie, w jakim przysługuje ona Wykonawcy, z uwzględnieniem 

przysługujących Zamawiającemu zarzutów, potrąceń, kar umownych i pozostałych uprawnień 

wynikających z Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie 14-dniowego terminu na udzielenie zgody 

ani mechanizmu, który ograniczałby możliwość przeprowadzenia niezbędnej analizy prawnej i 

finansowej. Brak odpowiedzi Zamawiającego nie będzie oznaczał wyrażenia zgody na cesję. 

Zapewnienie finansowania realizacji zamówienia, w tym uzyskanie kredytu, gwarancji lub 

innych instrumentów finansowych, należy do obowiązków i ryzyk Wykonawcy. Wykonawca 

powinien uwzględnić warunki dotyczące przelewu wierzytelności w kalkulacji ceny oraz w 

uzgodnieniach z podmiotem finansującym. 

Złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku wraz z projektem umowy cesji nie przesądza 

o obowiązku jego uwzględnienia. Cesja dokonana bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego będzie nieskuteczna wobec Zamawiającego w zakresie określonym w 

Umowie. 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany § 28 ust. 5 ani pozostałych 

postanowień dotyczących cesji wierzytelności. 

Pytanie numer 110; 

Dotyczy kar umownych za zwłokę - wysokości, podstawy naliczania i kumulacji - § 16 ust. 1 

lit. a), b), e) oraz ust. 5 wzoru umowy Umowa przewiduje trzy równoległe kary za zwłokę: 

0,07% "wynagrodzenia brutto przewidzianego za realizację całości Przedmiotu Umowy" za 

każdy dzień zwłoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy (lit. a), 0,06% całości wynagrodzenia za 
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zwłokę w terminach cząstkowych (lit. e) oraz 0,05% całości wynagrodzenia za zwłokę w 

terminach z HRF (lit. b), przy czym § 16 ust. 5 stanowi, że "kary umowne przewidziane w ust. 

1 i 2 podlegają sumowaniu". Podstawą każdej z kar jest łączne wynagrodzenie za oba zadania 

(§ 6 ust. 1), choć zadania mają odrębne terminy (30.10.2027 r. i 24.11.2028 r.) i odrębne 

wynagrodzenia (§ 6 ust. 4) - zwłoka o jeden dzień w Stroniu Śląskim byłaby karana od wartości 

również Żarowa. Ten sam dzień zwłoki może być objęty jednocześnie karą z lit. a), e) i b), co 

daje łącznie do 0,18% dziennie, tj. ok. 5,4% wynagrodzenia miesięcznie i ponad 65% rocznie 

- wielokrotnie powyżej standardu rynkowego (0,02-0,05% dziennie, jednokrotnie) i poza 

jakąkolwiek relacją do szkody Zamawiającego (art. 484 § 2 k.c.). Kary w tej wysokości nie 

motywują, lecz są wkalkulowywane w cenę. Czy Zamawiający zmieni § 16 ust. 1 tak, aby (a) 

podstawą kar za zwłokę było wynagrodzenie brutto za zadanie (lokalizację), którego zwłoka 

dotyczy (§ 6 ust. 4), (b) stawki wynosiły 0,03% dziennie za zwłokę w terminie końcowym 

zadania i 0,02% dziennie za zwłokę w terminach cząstkowych i terminach z HRF, (c) kary za 

zwłokę w terminach cząstkowych i HRF nie były naliczane za ten sam okres, za który naliczana 

jest kara za zwłokę w terminie końcowym, a kara naliczona za termin pośredni podlegała 

zwrotowi lub zaliczeniu, jeżeli termin końcowy zadania został dotrzymany, oraz (d) łączna 

wysokość kar za zwłokę nie przekroczyła 10% wynagrodzenia brutto danego zadania? 

Wnosimy o odpowiednią zmianę § 16 ust. 1 i 5.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 16 ust. 1 i 5 wzoru Umowy. 

Wysokość kar umownych, podstawa ich naliczania oraz możliwość ich sumowania zostały 

ustalone z uwzględnieniem zakresu, wartości i znaczenia inwestycji, terminów wynikających z 

harmonogramu realizacji przedsięwzięć, zasad ich finansowania, a także innych zobowiązań 

Zamawiającego, w tym związanych z przyłączeniem instalacji do sieci oraz osiągnięciem 

zakładanych efektów rzeczowych i ekologicznych. 

Terminy końcowe, terminy cząstkowe oraz terminy określone w Harmonogramach Rzeczowo-

Finansowych zabezpieczają odrębne obowiązki Wykonawcy i odpowiadają różnym etapom 

realizacji Przedmiotu Umowy. Ich niedotrzymanie może powodować po stronie 

Zamawiającego niezależne konsekwencje organizacyjne, techniczne, finansowe oraz związane 

z realizacją obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie i przyłączenie do sieci. Z 

tego względu Zamawiający nie przewiduje obniżenia stawek kar, zmiany podstawy ich 

naliczania, wyłączenia możliwości ich sumowania ani wprowadzenia odrębnego limitu kar za 

zwłokę w wysokości 10% wynagrodzenia dotyczącego danej lokalizacji. 

Zamówienie jest udzielane i realizowane na podstawie jednej Umowy, obejmującej oba 

zadania, a Wykonawca odpowiada za wykonanie całego Przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. Przyjęcie wynagrodzenia brutto za całość Przedmiotu Umowy jako podstawy 

naliczania kar jest rozwiązaniem świadomie zastosowanym przez Zamawiającego w celu 

należytego zabezpieczenia realizacji wszystkich zobowiązań umownych. 
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Kary umowne będą naliczane wyłącznie w przypadkach oraz na zasadach określonych w 

Umowie, z uwzględnieniem rodzaju naruszonego obowiązku i okoliczności konkretnego 

przypadku. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia § 16 ust. 1 i 5 wzoru 

Umowy. 

• Pytanie numer 111,  

Dotyczy limitu kar umownych i limitu odpowiedzialności odszkodowawczej - § 13 ust. 15, § 

16 ust. 5 i 7, § 17 ust. 1 lit. l) wzoru umowy Wzór umowy nie zawiera limitu łącznego kar 

umownych ani limitu odpowiedzialności odszkodowawczej: § 16 ust. 5 dopuszcza 

odszkodowanie uzupełniające "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody", § 13 ust. 15 

zobowiązuje GW do naprawienia "wszelkich szkód (…) bez względu na podstawę prawną", a 

przekroczenie przez kary 15% wynagrodzenia (§ 17 ust. 1 lit. l) jest jedynie przesłanką 

odstąpienia, nie limitem. Kary z § 16 ust. 1 (zwłoka), ust. 2 (parametry gwarantowane naliczane 

corocznie), ust. 7 (10% za odstąpienie), § 23 ust. 9, § 24 ust. 2 sumują się. Nieograniczona 

odpowiedzialność - w tym za utracone korzyści i za skutki utraty dofinansowania z NFOŚiGW 

- jest nieakceptowalna z punktu widzenia zasad zarządzania ryzykiem i polityk 

ubezpieczeniowych wykonawców oraz nieubezpieczalna; jej koszt trafia do ceny. W 

zamówieniach publicznych limit kar jest obligatoryjny (art. 436 pkt 3 Pzp), a rynkowym 

standardem w energetyce jest limit kar 10-20% i limit odpowiedzialności równy wartości 

umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści. Czy Zamawiający wprowadzi do § 16 (a) limit 

łącznej wysokości kar umownych z ust. 1 i 2 na poziomie 15% wynagrodzenia brutto danego 

zadania, z zaliczeniem kary z ust. 7 do tego limitu, (b) limit łącznej odpowiedzialności 

odszkodowawczej GW z tytułu umowy (kary i odszkodowanie uzupełniające) na poziomie 

100% wynagrodzenia brutto danego zadania, z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie, 

oraz (c) wyłączenie odpowiedzialności GW za utracone korzyści Zamawiającego? Wnosimy 

także o odpowiednią zmianę § 13 ust. 15.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 13 ust. 15, § 16 oraz pozostałych 

postanowień wzoru Umowy dotyczących odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia: 

a) łącznego limitu kar umownych na poziomie 15% wynagrodzenia brutto danego zadania; 

b) wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za utracone korzyści Zamawiającego. 

Przyjęty zakres odpowiedzialności uwzględnia skalę i znaczenie inwestycji, jej powiązanie z 

zewnętrznymi źródłami finansowania, konieczność osiągnięcia wymaganych efektów 

rzeczowych i ekologicznych, obowiązki wynikające z umów o przyłączenie oraz ryzyko 

poniesienia przez Zamawiającego szkód przekraczających wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Wykonawcę może 

skutkować w szczególności utratą całości lub części dofinansowania, opóźnieniem 



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

55 
 

uruchomienia źródeł, ograniczeniem planowanych przychodów albo koniecznością poniesienia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

Postanowienie § 17 ust. 1 lit. l) określa przesłankę skorzystania przez Zamawiającego z prawa 

odstąpienia od Umowy i nie stanowi limitu kar ani odpowiedzialności Wykonawcy. 

Poszczególne kary umowne zabezpieczają różne obowiązki oraz różne interesy 

Zamawiającego, dlatego Zamawiający podtrzymuje możliwość ich sumowania na zasadach 

określonych we wzorze Umowy. 

Ewentualne odszkodowanie przewyższające wysokość naliczonych kar będzie mogło być 

dochodzone na zasadach ogólnych, po wykazaniu przesłanek odpowiedzialności, w tym 

powstania szkody, jej wysokości oraz związku przyczynowego z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Odpowiedzialność ta nie 

powstaje zatem automatycznie ani niezależnie od okoliczności konkretnego przypadku. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanych postanowień wzoru Umowy. 

 

• Pytanie numer 112,  

Dotyczy utraty lub zmniejszenia dofinansowania z NFOŚiGW i skutków odstąpienia z 

przyczyn nieleżących po stronie GW - pkt 9.11.1 lit. e) zapytania ofertowego; § 16 ust. 7 i 10, 

§ 17 ust. 1 lit. a) i g), § 17 ust. 7 i § 18 ust. 4 lit. h)-i) wzoru umowy Zamawiający zastrzega 

prawo odstąpienia od umowy w razie zmniejszenia lub cofnięcia dofinansowania, rozwiązania 

umowy o dofinansowanie lub "podjęcia jakichkolwiek innych czynności, których skutkiem 

będzie brak finansowania zamówienia" (§ 17 ust. 1 lit. g) oraz w razie istotnej zmiany 

okoliczności (lit. a), a także zmianę umowy i zmniejszenie zakresu w razie zaleceń instytucji 

finansującej (§ 18 ust. 4 lit. h)-i)). Kara 10% z § 16 ust. 7 należy się Zamawiającemu "w 

przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy GW, także z przyczyn 

odstąpienia od umowy określonych wprost w umowie" - sformułowanie to może być 

odczytywane jako obejmujące wszystkie przesłanki z § 17 ust. 1, w tym niezawinione przez 

GW. § 17 ust. 7 nie określa zasad rozliczenia w razie odstąpienia z przyczyn nieleżących po 

stronie GW (poza zabezpieczeniem robót na koszt strony winnej), w szczególności zapłaty za 

zamówione urządzenia i materiały oraz kosztów anulowania zamówień. Umowa o 

dofinansowanie nie została udostępniona, a jej postanowienia (efekt rzeczowy, terminy, 

wskaźniki) są - jak wynika z odpowiedzi na pytanie nr 11 - źródłem wymagań stawianych GW.  

Ad. 

Zamawiający informuje, że negocjacje z NFOŚiGW zostały zakończone, a Zamawiający 

znajduje się obecnie na etapie podpisywania umów o dofinansowanie dla obu przedsięwzięć. 

W toku negocjacji Zamawiający przedłożył wymagane dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia 

oraz uzgodnił z Funduszem warunki realizacji przedsięwzięć. Wymagania mające znaczenie 
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dla wykonania zamówienia, w tym dotyczące efektu rzeczowego, parametrów technicznych i 

terminów realizacji, zostały uwzględnione w dokumentacji postępowania. 

Postanowienia § 17 ust. 1 lit. a) i g) oraz § 18 ust. 4 lit. h)-i) służą zabezpieczeniu 

Zamawiającego na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności dotyczących 

finansowania przedsięwzięcia albo decyzji instytucji finansującej, niezależnych od aktualnego 

etapu procedury zawierania umowy o dofinansowanie. Zamawiający podtrzymuje wskazane 

postanowienia wzoru Umowy. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna przewidziana w § 16 ust. 7 może zostać 

naliczona w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Samo odstąpienie przez Zamawiającego z powodu zmniejszenia, cofnięcia albo braku 

finansowania, jeżeli okoliczność ta nie wynika z działania lub zaniechania Wykonawcy, nie 

stanowi podstawy do obciążenia Wykonawcy wskazaną karą. Każdorazowo konieczne będzie 

ustalenie rzeczywistej przyczyny odstąpienia oraz odpowiedzialności strony za jej wystąpienie. 

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy 

rozliczenie nastąpi zgodnie z postanowieniami Umowy oraz właściwymi przepisami prawa, na 

podstawie rzeczywiście i należycie wykonanego oraz odebranego zakresu Przedmiotu Umowy. 

Sam fakt złożenia przez Wykonawcę zamówień u dostawców albo poniesienia kosztów 

dotyczących niewykonanej części zamówienia nie będzie automatycznie stanowił podstawy do 

zapłaty. Ewentualne przejęcie urządzeń, materiałów lub dokumentacji będzie wymagało 

odrębnego uzgodnienia, potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego oraz 

określenia zasad rozliczenia. 

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia umów o dofinansowanie ani zmiany wskazanych 

postanowień dokumentacji postępowania i wzoru Umowy. 

• Pytanie numer 113,  

Dotyczy utraty lub zmniejszenia dofinansowania z NFOŚiGW i skutków odstąpienia z 

przyczyn nieleżących po stronie GW - pkt 9.11.1 lit. e) zapytania ofertowego; § 16 ust. 7 i 10, 

§ 17 ust. 1 lit. a) i g), § 17 ust. 7 i § 18 ust. 4 lit. h)-i) wzoru umowy - cd Wnosimy o 

udostępnienie istotnych postanowień umowy o dofinansowanie (terminy realizacji i osiągnięcia 

efektu rzeczowego i ekologicznego, wskaźniki, okres trwałości, zasady kwalifikowalności 

kosztów) oraz o potwierdzenie, że (a) kara z § 16 ust. 7 należy się wyłącznie w razie odstąpienia 

z przyczyn zawinionych przez GW, (b) w razie odstąpienia na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) lub 

g) albo ograniczenia zakresu na podstawie § 18 ust. 4 lit. i) GW otrzyma wynagrodzenie za 

wykonane prace oraz zwrot udokumentowanych kosztów zamówionych urządzeń i materiałów, 

kosztów anulowania zamówień i demobilizacji, (c) GW nie ponosi odpowiedzialności za utratę, 

zmniejszenie lub zwrot dofinansowania, chyba że wynika ona z wyłącznej, zawinionej 

przyczyny leżącej po stronie GW, a odpowiedzialność ta mieści się w limicie 

odpowiedzialności, oraz (d) Zamawiający posiada zawartą umowę o dofinansowanie dla obu 

zadań (ze wskazaniem daty jej zawarcia)? 
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Ad. 

Zamawiający informuje, że negocjacje z NFOŚiGW dotyczące dofinansowania obu 

przedsięwzięć zostały zakończone, a Zamawiający znajduje się na etapie podpisywania umów 

o dofinansowanie. W toku negocjacji Zamawiający przedłożył wymagane dokumenty, 

oświadczenia i wyjaśnienia oraz uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięć. Wymagania istotne 

z punktu widzenia wykonania zamówienia, w szczególności dotyczące zakresu rzeczowego, 

parametrów technicznych, terminów oraz zakładanych efektów, zostały uwzględnione w 

dokumentacji postępowania. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia projektów ani 

istotnych postanowień umów o dofinansowanie. 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że kara umowna określona w § 16 ust. 7 może zostać naliczona 

w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Odstąpienie 

spowodowane utratą albo zmniejszeniem finansowania, jeżeli okoliczność ta nie wynika z 

działania lub zaniechania Wykonawcy, nie będzie samoistną podstawą naliczenia tej kary. 

Każdorazowo konieczne będzie ustalenie rzeczywistej przyczyny odstąpienia oraz 

odpowiedzialności za jej wystąpienie. 

Ad b) W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie § 17 ust. 1 lit. a) lub g), albo 

ograniczenia zakresu na podstawie § 18 ust. 4 lit. i), rozliczenie nastąpi zgodnie z 

postanowieniami Umowy i właściwymi przepisami prawa. Wykonawcy będzie przysługiwało 

wynagrodzenie za zakres należycie wykonany i odebrany przez Zamawiającego. Zamawiający 

nie potwierdza natomiast automatycznego obowiązku zwrotu wszelkich kosztów zamówionych 

urządzeń i materiałów, kosztów anulowania zamówień ani demobilizacji. Ewentualne przejęcie 

urządzeń, materiałów lub dokumentacji będzie wymagało odrębnego uzgodnienia, 

potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami Zamawiającego oraz określenia zasad rozliczenia. 

Ad c) Odpowiedzialność Wykonawcy za utratę, zmniejszenie lub obowiązek zwrotu 

dofinansowania będzie oceniana na podstawie postanowień Umowy i właściwych przepisów 

prawa, z uwzględnieniem działania lub zaniechania Wykonawcy, powstania szkody oraz 

związku przyczynowego. Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie tej 

odpowiedzialności wyłącznie do przypadków, w których działanie Wykonawcy stanowiło 

wyłączną przyczynę utraty dofinansowania, ani na objęcie jej proponowanym limitem 

odpowiedzialności. 

Ad d) Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi Zamawiający zakończył negocjacje z 

NFOŚiGW i znajduje się na etapie podpisywania umów o dofinansowanie dla obu 

przedsięwzięć. Z tego względu wskazanie dat zawarcia tych umów nie jest obecnie możliwe. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia dokumentacji postępowania oraz 

wzoru Umowy. 

 

• Pytanie numer 114,  



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

58 
 

Dotyczy kar za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych i procedury Pomiarów 

Gwarancyjnych - definicja "Parametry Gwarantowane", § 2 ust. 5, § 15 ust. 18 i § 16 ust. 2-3 

wzoru umowy; pkt 14.3 zapytania ofertowego; pkt 1.1.1 i 1.1.4.1 PFU Kary za parametry (2 

000 zł za każdy rozpoczęty kW mocy elektrycznej i cieplnej, 10 000 zł za każde 0,1% 

sprawności elektrycznej) naliczane są "odrębnie za każdy rok eksploatacji w okresie 

Gwarancji" (§ 16 ust. 2 lit. b) na podstawie corocznych Pomiarów Parametrów 

Gwarantowanych, bez limitu kwotowego, bez uwzględnienia błędów pomiarowych (§ 16 ust. 

3) i bez uwzględnienia naturalnej degradacji sprawności silnika w okresie eksploatacji 

(producenci gwarantują parametry dla urządzenia nowego, a między przeglądami sprawność 

spada o 1-2 punkty procentowe). Odesłanie do "stron 6-9" PFU obejmuje także parametry 

niebędące parametrami gwarantowanymi (powierzchnie i kubatury budynków, trwałość silnika 

60 000 h, poziom emisji), których "niedotrzymanie" nie jest mierzalne w rozumieniu § 16 ust. 

2. Kary sumują się (§ 16 ust. 3) i podlegają odszkodowaniu uzupełniającemu. Wymóg 

100/70°C (odpowiedzi na pytania nr 1 i 11) nie określa punktu pomiaru mocy cieplnej ani 

warunków odniesienia (temperatura otoczenia, jakość gazu). Nie przewidziano prawa GW do 

usunięcia przyczyny i powtórzenia pomiaru przed naliczeniem kary, a jedynie powtórzenie 

pomiaru na koszt GW w procedurze odbioru (§ 15 ust. 18).  

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia, że podstawowy i wiążący katalog Parametrów Gwarantowanych 

określa tabela w pkt 14.3 Zapytania ofertowego. Obejmuje ona dla jednostki kogeneracyjnej: 

nominalną moc elektryczną, nominalną moc cieplną, sprawność ogólną przy obciążeniu 100% 

oraz sprawność elektryczną przy obciążeniu 100%, a dla kotłów gazowych: znamionową moc 

cieplną i sprawność znormalizowaną Hs. 

Odesłanie w definicji Parametrów Gwarantowanych do stron 6-9 PFU należy odczytywać 

łącznie z pkt 14.3 Zapytania ofertowego oraz szczegółowymi postanowieniami § 16 ust. 2 

Umowy. Parametry budynków, minimalna trwałość silnika, poziomy emisji oraz pozostałe 

wymagania techniczne PFU pozostają wiążącymi wymaganiami przedmiotu zamówienia, nie 

oznacza to jednak, że do każdego z nich stosowane są kary obliczane według stawek 

określonych w § 16 ust. 2 lit. a) ppkt aa), cc) i ee). Kary te odnoszą się wyłącznie do 

parametrów, dla których Umowa określa konkretną podstawę i sposób ich naliczania. 

Zamawiający wskazuje ponadto, że zgodnie z § 16 ust. 2 lit. b) kary dotyczące niedoboru mocy 

elektrycznej oraz cieplnej, określone odpowiednio w ppkt aa) i ee), zostały wyłączone z 

corocznego naliczania. Corocznej weryfikacji i naliczaniu na zasadach określonych w Umowie 

podlega natomiast gwarantowana sprawność elektryczna. Parametry Gwarantowane powinny 

być zachowane nie tylko podczas odbioru końcowego, lecz również w okresie Gwarancji. 

Naturalne zużycie urządzeń, liczba przepracowanych godzin oraz wymagany zakres 

przeglądów, regulacji i wymiany części powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę przy 

doborze technologii, określaniu parametrów gwarantowanych oraz organizacji i wycenie 

Serwisu. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania dodatkowej tolerancji z tytułu naturalnej 

degradacji urządzenia. 
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Pomiary będą wykonywane według programu prób opracowanego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem rozruchu. Program ten określi w 

szczególności metodykę, czas trwania testów, punkty pomiarowe, warunki odniesienia, 

parametry paliwa, klasę dokładności aparatury oraz sposób dokonywania obliczeń i korekt. 

Moc elektryczna będzie mierzona na zaciskach generatora. Sprawność elektryczna, określana 

w dokumentacji jako "netto", będzie na potrzeby niniejszego postępowania wyznaczana jako 

stosunek energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa 

obliczonej według jego wartości opałowej, przy obciążeniu nominalnym. Moc cieplna 

użyteczna będzie mierzona licznikiem energii cieplnej na wyjściu z kompletnej jednostki 

kogeneracyjnej, w punkcie wskazanym w zatwierdzonym programie prób, przy nominalnych 

parametrach czynnika 100/70°C. 

Wyniki pomiarów zostaną przeliczone do warunków odniesienia określonych przez producenta 

urządzenia, zgodnie z zatwierdzonym programem prób oraz właściwymi normami, w tym ISO 

3046-1 w zakresie mającym zastosowanie. Tolerancja dotycząca poboru energii chemicznej 

paliwa powinna zostać uwzględniona przez Wykonawcę w deklarowanych parametrach 

urządzenia i nie będzie stanowiła dodatkowego pomniejszenia wymagań podczas oceny 

wyników. Tolerancje wskazane w pkt 14.3, tj. -2%/+0% dla mocy elektrycznej oraz -0%/+5% 

dla mocy cieplnej, dotyczą wyłącznie tych parametrów i nie stanowią tolerancji dla sprawności 

elektrycznej. 

Niepewność pomiarowa powinna zostać uwzględniona przy opracowaniu metodyki, doborze 

odpowiedniej klasy aparatury oraz prowadzeniu pomiarów, nie będzie jednak stanowiła 

dodatkowej tolerancji obniżającej wymagane wartości Parametrów Gwarantowanych. 

W przypadku nieosiągnięcia Parametrów Gwarantowanych podczas odbioru zastosowanie 

znajdzie procedura określona w § 15 ust. 6 i 18 Umowy, przewidująca możliwość usunięcia 

stwierdzonych niezgodności oraz ponownego przeprowadzenia badań na koszt Wykonawcy. 

W okresie Gwarancji zastosowanie mają również procedury usuwania wad i usterek określone 

w § 13 Umowy. Nie oznacza to jednak obowiązku odstąpienia przez Zamawiającego od 

naliczenia kar umownych, jeżeli zgodnie z postanowieniami Umowy powstały przesłanki do 

ich naliczenia. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia dokumentacji postępowania i nie 

przewiduje zmiany § 16 ust. 2-3 wzoru Umowy. 

 

• Pytanie numer 115,  

Dotyczy kar za niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych i procedury Pomiarów 

Gwarancyjnych - definicja "Parametry Gwarantowane", § 2 ust. 5, § 15 ust. 18 i § 16 ust. 2-3 

wzoru umowy; pkt 14.3 zapytania ofertowego; pkt 1.1.1 i 1.1.4.1 PFU - cd Czy Zamawiający 

potwierdza, że (a) Parametrami Gwarantowanymi w rozumieniu umowy są wyłącznie 
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parametry z tabeli w pkt 14.3 zapytania ofertowego, z tolerancjami tam wskazanymi, mierzone 

w warunkach odniesienia producenta (ISO 3046-1, ISO 8528) i przeliczane na te warunki, a 

moc cieplna 1,106 MWt mierzona jest na wyjściu układu odzysku ciepła jednostki 

kogeneracyjnej dla parametrów 100/70°C, (b) kary z § 16 ust. 2 naliczane będą po odbiorze 

końcowym jednorazowo, a w kolejnych latach gwarancji jedynie po bezskutecznym upływie 

60-dniowego terminu na usunięcie przyczyny i powtórnym pomiarze, z uwzględnieniem 

dopuszczalnej przez producenta degradacji parametrów w funkcji przepracowanych 

motogodzin, (c) łączna wysokość kar z § 16 ust. 2 nie przekroczy 5% wynagrodzenia brutto 

danego zadania, a niedotrzymanie parametru w granicach tolerancji nie uprawnia do odmowy 

odbioru, oraz (d) w razie niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego (jakość gazu, temperatury sieci, dyspozycje systemu nadrzędnego, 

praca poniżej 50% obciążenia) kary nie są naliczane? Wnosimy o odpowiednią zmianę definicji 

Parametrów Gwarantowanych oraz § 16 ust. 2-3. 

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę definicji Parametrów Gwarantowanych ani 

postanowień § 16 ust. 2-3 wzoru Umowy. 

Ad a) Zamawiający nie potwierdza, że Parametrami Gwarantowanymi są wyłącznie wartości 

wymienione w tabeli w pkt 14.3 Zapytania ofertowego, w oderwaniu od pozostałych 

postanowień dokumentacji. Definicję Parametrów Gwarantowanych należy stosować zgodnie 

z jej obecnym brzmieniem, łącznie z pkt 14.3 Zapytania ofertowego oraz właściwymi 

wymaganiami PFU. Tabela w pkt 14.3 określa podstawowe wartości liczbowe i przypisane im 

tolerancje, natomiast PFU określa warunki techniczne, eksploatacyjne oraz sposób ich 

weryfikacji. 

Pomiary będą wykonywane według programu prób opracowanego przez Wykonawcę i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wyniki zostaną odniesione do warunków określonych 

przez producenta i odpowiednio przeliczone zgodnie z właściwymi normami, w tym ISO 3046-

1 oraz, w zakresie mającym zastosowanie do oferowanego rozwiązania, ISO 8528. 

Zastosowanie norm i korekt do warunków odniesienia nie może prowadzić do obniżenia 

wymaganych wartości ani do wprowadzenia dodatkowych tolerancji poza wskazanymi w pkt 

14.3 Zapytania ofertowego. 

Moc cieplna użyteczna jednostki kogeneracyjnej wynosząca co najmniej 1,106 MWt będzie 

weryfikowana na wyjściu z kompletnego układu odzysku ciepła jednostki, w punkcie 

określonym w zatwierdzonym programie prób, przy nominalnych parametrach czynnika 

100/70°C. 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zasady, zgodnie z którą kary w 

kolejnych latach Gwarancji mogłyby być naliczone dopiero po bezskutecznym upływie 60-

dniowego terminu naprawczego i przeprowadzeniu ponownego pomiaru. 
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Zgodnie z § 16 ust. 2 lit. b) kary dotyczące niedoboru mocy elektrycznej i cieplnej, określone 

odpowiednio w ppkt aa) i ee), są wyłączone z corocznego naliczania. Corocznej weryfikacji i 

naliczaniu na zasadach określonych w Umowie podlega natomiast gwarantowana sprawność 

elektryczna. Procedury usuwania niezgodności, wad i usterek oraz ponawiania pomiarów 

wynikają z § 13 i § 15 Umowy, jednak ich zastosowanie nie powoduje automatycznego 

zawieszenia ani wyłączenia uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary, jeżeli spełnione 

zostały przesłanki umowne. 

Zamawiający nie dopuszcza uwzględniania dodatkowej tolerancji z tytułu naturalnej degradacji 

urządzenia. Zużycie eksploatacyjne, liczba motogodzin, regulacje, przeglądy i wymiana części 

powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę przy doborze technologii, deklarowaniu 

parametrów i organizacji Serwisu. 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie łącznej wysokości kar określonych w § 

16 ust. 2 do 5% wynagrodzenia brutto danego zadania. 

Jeżeli wynik pomiaru mieści się w tolerancji wyraźnie wskazanej dla danego parametru w pkt 

14.3 Zapytania ofertowego, parametr ten zostanie uznany za spełniony i samo zastosowanie tej 

tolerancji nie będzie podstawą odmowy odbioru. Nie dotyczy to jednak dodatkowych tolerancji 

producenta, niepewności pomiarowej ani degradacji eksploatacyjnej. Dla mocy cieplnej 

określono tolerancję -0%/+5%, co oznacza brak dopuszczalnego obniżenia wartości 1,106 

MWt. 

Ad d) Kary nie będą naliczane, jeżeli Wykonawca wykaże, że nieosiągnięcie danego Parametru 

Gwarantowanego wynikało wyłącznie z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a 

Wykonawca nie przyczynił się do ich powstania ani skutków. Okoliczność taka będzie 

każdorazowo oceniana na podstawie wyników pomiarów, dokumentacji eksploatacyjnej, 

parametrów paliwa oraz zatwierdzonego programu prób. 

Zamawiający zapewni na potrzeby pomiarów gaz sieciowy o parametrach zgodnych z 

warunkami jego dostawy oraz możliwość pobrania reprezentatywnej próbki paliwa. Pomiary 

gwarancyjne będą wykonywane w uzgodnionych warunkach testowych, w szczególności przy 

wymaganym obciążeniu i parametrach instalacji. Wahania jakości gazu mieszczące się w 

dopuszczalnym zakresie dla gazu sieciowego, wymagane parametry 100/70°C oraz prawidłowe 

dyspozycje systemu nadrzędnego nie mogą być traktowane jako automatyczne podstawy 

wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasową definicję Parametrów Gwarantowanych oraz 

brzmienie § 16 ust. 2-3 wzoru Umowy. 

Pytanie numer 116, 

Dotyczy kar porządkowych - § 16 ust. 1 lit. d), j), k), m), n), p) i s) oraz § 5 ust. 6 pkt 2 lit. b) 

wzoru umowy Umowa przewiduje szereg kar za uchybienia formalne, w tym karę 20 000 zł "za 

każdy dzień zwłoki" w przedłożeniu dokumentów dotyczących koncesji na zabezpieczenie 
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techniczne (§ 16 ust. 1 lit. j) - co przy kilkudniowym opóźnieniu podwykonawcy w dostarczeniu 

kopii koncesji daje karę przewyższającą wartość całego systemu CCTV), karę 1 000 zł dziennie 

za realizację "bez udziału podmiotu wykazującego doświadczenie" (lit. p - niezdefiniowaną: 

nie wiadomo, czy chodzi o każdy dzień, w którym pracownik podmiotu trzeciego nie jest 

fizycznie obecny na budowie), 2 000 zł dziennie za brak ciągłości polisy (lit. m), 500 zł dziennie 

za nieprzedłożenie informacji o postępie prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

(lit. k) oraz karę 5% wynagrodzenia brutto (tj. wielomilionową) za powierzenie prac 

podwykonawcy, wobec którego zgłoszono sprzeciw (§ 5 ust. 6 pkt 2 lit. b). Kary te nie są 

poprzedzone wezwaniem, nie mają górnej granicy i są rażąco nieproporcjonalne do wagi 

naruszeń (art. 484 § 2 k.c.). Czy Zamawiający (a) obniży karę z § 16 ust. 1 lit. j) do 1 000 zł za 

dzień zwłoki, z limitem 50 000 zł, oraz karę z § 5 ust. 6 pkt 2 lit. b) do 50 000 zł za przypadek, 

(b) potwierdzi, że kara z lit. p) dotyczy wyłącznie sytuacji, w której podmiot udostępniający 

zasoby w ogóle nie uczestniczy w realizacji zakresu, dla którego udostępnił zasoby, i naliczana 

jest po bezskutecznym wezwaniu, (c) uzależni naliczenie kar z lit. d), k), m), n) i s) od 

uprzedniego pisemnego wezwania i bezskutecznego upływu co najmniej 3 dni roboczych, oraz 

(d) ograniczy łączną wysokość kar porządkowych do 2% wynagrodzenia brutto? Wnosimy o 

odpowiednią zmianę § 16 ust. 1.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 16 ust. 1 oraz § 5 ust. 6 pkt 2 lit. b) 

wzoru Umowy. 

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary określonej w § 16 ust. 1 lit. j), 

wprowadzenie jej maksymalnego limitu ani na zastąpienie kary określonej w § 5 ust. 6 pkt 2 

lit. b) karą kwotową w wysokości 50 000 zł. 

Obowiązki dotyczące posiadania i przedstawiania wymaganych koncesji oraz korzystania 

wyłącznie z zaakceptowanych podwykonawców mają istotne znaczenie dla zgodności 

realizacji zamówienia z przepisami prawa, bezpieczeństwa obiektów oraz kontroli podmiotów 

uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. Wysokość kar została ustalona z 

uwzględnieniem potencjalnych skutków naruszenia tych obowiązków, a nie wyłącznie wartości 

pojedynczego systemu lub zakresu wykonywanego przez podwykonawcę. 

Ad b) Zamawiający wyjaśnia, że kara określona w § 16 ust. 1 lit. p) dotyczy sytuacji, w której 

zamówienie lub jego odpowiedni zakres jest realizowany bez rzeczywistego udziału podmiotu, 

na którego doświadczenie lub zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu. 

Udział takiego podmiotu powinien odpowiadać zakresowi udostępnionych zasobów i 

zobowiązaniom przedstawionym w ofercie. Nie oznacza to obowiązku stałej, codziennej 

fizycznej obecności przedstawiciela tego podmiotu na Terenie Budowy, jeżeli charakter 

wykonywanego zakresu tego nie wymaga. Kara może być jednak naliczana za każdy dzień, w 

którym zakres wymagający udziału tego podmiotu jest realizowany bez jego faktycznego 

udziału. Zamawiający nie uzależnia naliczenia tej kary od uprzedniego wezwania Wykonawcy. 
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Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na uzależnienie naliczania kar określonych w § 16 ust. 1 

lit. d), k), m), n) i s) od uprzedniego pisemnego wezwania oraz bezskutecznego upływu 

dodatkowego terminu wynoszącego co najmniej 3 dni robocze. 

Obowiązki zabezpieczone wskazanymi karami oraz terminy ich wykonania wynikają 

bezpośrednio z Umowy. Wprowadzenie każdorazowego dodatkowego wezwania prowadziłoby 

do faktycznego wydłużenia terminów umownych i osłabienia skuteczności postanowień 

służących bieżącej kontroli realizacji inwestycji, zapewnieniu wymaganej ochrony 

ubezpieczeniowej oraz prawidłowemu dokumentowaniu wykonywania zamówienia. 

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie odrębnego limitu kar porządkowych 

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Poszczególne kary zabezpieczają różne i niezależne 

obowiązki Wykonawcy, dlatego ich naliczanie oraz możliwość sumowania pozostają na 

zasadach określonych we wzorze Umowy. 

Kary nie będą naliczane automatycznie bez ustalenia, czy doszło do naruszenia konkretnego 

obowiązku umownego oraz czy wystąpiły przesłanki odpowiedzialności Wykonawcy. Ich 

zastosowanie będzie każdorazowo oceniane z uwzględnieniem rodzaju naruszenia i 

okoliczności danego przypadku. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 oraz § 5 ust. 6 pkt 2 lit. b) 

wzoru Umowy. 

• Pytanie numer 117,  

Dotyczy odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i przez GW - § 17 ust. 1 lit. c), e), l), n), 

o), ust. 3 oraz § 16 ust. 7 i 8 wzoru umowy Zamawiający może odstąpić od umowy m.in. w 

razie "nie wywiązania się przez GW z wykonania Przedmiotu Umowy w terminach 

określonych w § 2 ust. 1-3" (lit. e) - tj. w razie jakiejkolwiek, choćby jednodniowej zwłoki, bez 

wezwania i bez dodatkowego terminu), nierozpoczęcia realizacji w 30 dni od zawarcia umowy 

(lit. c - przy realizacji rozpoczynającej się od prac projektowych przesłanka jest nieostra), 

przekazania dokumentacji "obarczonej istotnymi wadami" (lit. n) czy nieodebrania Terenu 

Budowy w terminie wyznaczonym jednostronnie (lit. o), przy czym każde odstąpienie skutkuje 

karą 10% wynagrodzenia brutto (§ 16 ust. 7), a prawo odstąpienia może być wykonane w 

terminie 120 dni od powzięcia wiedzy. GW może natomiast odstąpić od umowy jedynie w razie 

braku zapłaty bezspornych faktur, po wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu "nie 

krótszego niż cztery miesiące" (§ 17 ust. 3) - co oznacza, że GW musi finansować 

Zamawiającego przez co najmniej 5 miesięcy od terminu płatności, zanim uzyska prawo 

odstąpienia. Asymetria ta jest sprzeczna z zasadą równości stron (art. 353? k.c.) i standardem 

art. 433 pkt 1-2 Pzp stosowanym odpowiednio.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 17 ust. 1 i 3 ani § 16 ust. 7 i 8 wzoru Umowy. 
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Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy zostały określone z uwzględnieniem 

zakresu i znaczenia inwestycji, jej powiązania z finansowaniem zewnętrznym, konieczności 

dotrzymania terminów cząstkowych i końcowych oraz skutków, jakie niewykonanie 

obowiązków przez Wykonawcę może wywołać dla Zamawiającego. 

Przesłanki określone w § 17 ust. 1 nie powodują automatycznego odstąpienia od Umowy. 

Stanowią uprawnienie Zamawiającego, którego zastosowanie będzie każdorazowo oceniane z 

uwzględnieniem rodzaju naruszenia, jego przyczyn, wpływu na dalszą realizację inwestycji 

oraz odpowiedzialności Wykonawcy. 

Zamawiający wyjaśnia, że: 

• rozpoczęcie realizacji Przedmiotu Umowy obejmuje również faktyczne podjęcie 

wymaganych prac projektowych, organizacyjnych i przygotowawczych, zgodnie z 

Umową i Harmonogramami Rzeczowo-Finansowymi; 

• przesłanka przekazania dokumentacji obarczonej istotnymi wadami dotyczy wad 

mających rzeczywisty wpływ na prawidłowość, kompletność, zgodność z PFU, 

możliwość realizacji robót albo bezpieczne i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie 

inwestycji; 

• obowiązek terminowego odbioru Terenu Budowy ma podstawowe znaczenie dla 

rozpoczęcia i terminowej realizacji prac, dlatego jego niewykonanie nie może 

pozostawać bez odpowiednich konsekwencji umownych; 

• termin 120 dni jest terminem na wykonanie umownego prawa odstąpienia od dnia 

uzyskania wiedzy o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia i nie oznacza 

automatycznego przedłużenia realizacji Umowy ani zwolnienia Wykonawcy z 

obowiązku usunięcia naruszeń. 

Kara określona w § 16 ust. 7 może zostać naliczona w przypadku odstąpienia od Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Samo wystąpienie którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w § 17 ust. 1 nie oznacza automatycznie obowiązku zapłaty tej kary, jeżeli brak 

jest podstaw do przypisania odpowiedzialności Wykonawcy. Jednocześnie § 16 ust. 8 

przewiduje karę na rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez niego od Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża również zgody na skrócenie dodatkowego terminu zapłaty 

określonego w § 17 ust. 3. Przyjęty okres ma zapewnić możliwość zachowania ciągłości 

realizacji przedsięwzięcia oraz wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności rozliczeniowych, w 

szczególności związanych z finansowaniem inwestycji, weryfikacją dokumentów 

rozliczeniowych i kwalifikowalnością wydatków. Postanowienie to nie pozbawia Wykonawcy 

prawa do dochodzenia wymagalnych należności ani innych uprawnień przysługujących mu na 

podstawie Umowy i właściwych przepisów. 

Zróżnicowanie przesłanek odstąpienia przysługujących stronom wynika z ich odmiennych 

obowiązków, zakresu odpowiedzialności oraz ryzyk ponoszonych w związku z realizacją 

inwestycji i nie stanowi podstawy do zmiany wzoru Umowy. Postępowanie jest prowadzone 

poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie zasady 



  Projekt finansowany 

ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11 

„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa 
 

 

65 
 

konkurencyjności, dlatego przywołane przez Wykonawcę regulacje Pzp nie znajdują 

bezpośredniego zastosowania. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 1 i 3 oraz § 16 ust. 7 i 8 wzoru 

Umowy. 

Pytanie numer 118,  

Dotyczy odstąpienia od umowy przez Zamawiającego i przez GW - § 17 ust. 1 lit. c), e), l), n), 

o), ust. 3 oraz § 16 ust. 7 i 8 wzoru umowy - cd Czy Zamawiający zmieni § 17 tak, aby (a) 

odstąpienie na podstawie ust. 1 lit. c), e), n) i o) było możliwe wyłącznie po pisemnym 

wezwaniu i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 30 dni, a w 

przypadku lit. e) - wyłącznie w razie zwłoki przekraczającej 60 dni, (b) odstąpienie mogło 

dotyczyć wyłącznie zadania (lokalizacji), którego dotyczy naruszenie, (c) dodatkowy termin 

zapłaty z ust. 3 wynosił 30 dni, a GW przysługiwało także prawo wstrzymania robót w razie 

zwłoki w zapłacie przekraczającej 30 dni, z odpowiednim przedłużeniem terminów, oraz (d) 

kara z § 16 ust. 8 (10%) należała się GW także w razie odstąpienia przez Zamawiającego z 

przyczyn nieleżących po stronie GW innych niż wskazane w § 17 ust. 1 lit. a) i g)? 

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 17 oraz § 16 ust. 8 wzoru Umowy. 

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody na uzależnienie odstąpienia na podstawie § 17 ust. 1 lit. 

c), e), n) i o) od każdorazowego uprzedniego wezwania oraz bezskutecznego upływu 

dodatkowego 30-dniowego terminu, ani na ograniczenie przesłanki z lit. e) wyłącznie do zwłoki 

przekraczającej 60 dni. 

Obowiązki i terminy, których naruszenie może stanowić podstawę odstąpienia, zostały 

określone w Umowie i są znane Wykonawcy przed złożeniem oferty. Wprowadzenie 

dodatkowych terminów mogłoby prowadzić do istotnego opóźnienia realizacji inwestycji, 

zagrożenia terminom wynikającym z jej finansowania i warunków przyłączenia oraz utrudnić 

Zamawiającemu podjęcie działań zabezpieczających wykonanie Przedmiotu Umowy. 

Przesłanki te nie powodują automatycznego odstąpienia, lecz przyznają Zamawiającemu 

uprawnienie oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie prawa odstąpienia wyłącznie do zadania 

lub lokalizacji, której dotyczy naruszenie. Oba zadania objęte są jedną Umową i jednym 

postępowaniem, a przyjęta formuła ma zapewnić spójność technologiczną, eksploatacyjną, 

serwisową i organizacyjną obu instalacji. Naruszenie dotyczące jednej lokalizacji może 

wpływać na możliwość prawidłowej realizacji całego Przedmiotu Umowy. Zakres 

ewentualnego odstąpienia będzie każdorazowo ustalany przez Zamawiającego z 

uwzględnieniem charakteru i skutków danego naruszenia oraz możliwości dalszej realizacji 

Umowy. 
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Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie dodatkowego terminu zapłaty określonego 

w § 17 ust. 3 do 30 dni ani na wprowadzenie uprawnienia Wykonawcy do jednostronnego 

wstrzymania robót w przypadku zwłoki w zapłacie przekraczającej 30 dni. 

Przyjęty termin uwzględnia strukturę finansowania inwestycji, procedury weryfikacji 

dokumentów rozliczeniowych oraz zasady rozliczania środków zewnętrznych. Jednostronne 

wstrzymanie robót mogłoby zagrozić terminowej realizacji inwestycji oraz wykonaniu innych 

zobowiązań Zamawiającego. Postanowienie to nie pozbawia Wykonawcy prawa do 

dochodzenia wymagalnych i bezspornych należności na zasadach wynikających z Umowy i 

właściwych przepisów. 

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie zastosowania kary określonej w § 16 ust. 

8 na przypadki odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy. Kara ta jest związana z odstąpieniem przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego i nie przysługuje automatycznie w każdym przypadku zakończenia 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takich sytuacjach rozliczenie nastąpi 

zgodnie z właściwymi postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 17 oraz § 16 ust. 8 wzoru Umowy. 

 

• Pytanie numer 119,  

Dotyczy terminów reakcji i usuwania wad w okresie gwarancji oraz wykonania zastępczego - 

§ 13 ust. 2, 7, 9-13 wzoru umowy; pkt 1.2.9 PFU (akapit "W okresie gwarancji Wykonawca 

zapewni…"); § 16 ust. 1 lit. c) tiret drugie Wzór umowy i PFU określają terminy reakcji 

gwarancyjnej rozbieżnie: § 13 ust. 9 wymaga pisemnej odpowiedzi na reklamację w 24 godziny 

(wada awaryjna) lub 3 dni, ust. 11 - usunięcia wady awaryjnej "nie później niż w terminie 30 

godzin od dnia otrzymania reklamacji", a wady bieżącej w 3 dni, pod rygorem kary 0,03% 

wynagrodzenia brutto dziennie; PFU (pkt 1.2.9) wymaga reakcji w 4 godziny, rozpoczęcia 

działań na obiekcie w 24 godziny, a dla pozostałych usterek - w 2 dni robocze. § 13 ust. 2 i 7 

stanowią jednocześnie, że dla jednostek wytwórczych tryb reklamacji określa karta 

gwarancyjna i opis przeglądów gwarancyjnych. Usunięcie awarii silnika gazowego (np. 

wymiana głowicy, turbosprężarki, generatora) w 30 godzin jest technicznie niemożliwe - zależy 

od dostępności części u producenta (typowo 5-15 dni roboczych). Milczenie GW przez 24 

godziny skutkuje uznaniem reklamacji "w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego" (ust. 

10), a koszt wykonania zastępczego może sięgać 100% wynagrodzenia (ust. 13).  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów reakcji i usuwania wad ani postanowień 

dotyczących wykonania zastępczego, określonych w § 13 i § 16 ust. 1 lit. c) wzoru Umowy 

oraz w pkt 1.2.9 PFU. 
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Wskazane postanowienia należy stosować łącznie. Nie są one ze sobą sprzeczne, ponieważ 

odnoszą się do różnych etapów obsługi zgłoszenia gwarancyjnego: 

• reakcja serwisu w terminie 4 godzin oznacza podjęcie kontaktu, wstępną diagnostykę 

zgłoszenia i rozpoczęcie organizacji działań serwisowych; 

• termin określony w § 13 ust. 9 dotyczy przekazania Zamawiającemu pisemnej 

odpowiedzi na reklamację; 

• rozpoczęcie działań na obiekcie powinno nastąpić w terminach określonych w PFU; 

• termin wskazany w § 13 ust. 11 dotyczy usunięcia wady lub usterki. 

W przypadku jednostek kogeneracyjnych szczegółowy tryb dokonywania zgłoszeń, 

diagnostyki, przystępowania do napraw oraz wykonywania przeglądów zostanie określony w 

karcie gwarancyjnej i opisie przeglądów gwarancyjnych, przygotowanych przez Wykonawcę i 

zatwierdzonych przez Zamawiającego. Dokumenty te mają uszczegóławiać sposób realizacji 

obowiązków gwarancyjnych, nie mogą jednak ograniczać uprawnień Zamawiającego ani 

wydłużać minimalnych terminów wynikających z Umowy i PFU bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. 

Wykonawca, jako profesjonalny podmiot, powinien uwzględnić wymagane terminy przy 

wyborze producenta urządzeń, organizacji zaplecza serwisowego, zapewnieniu dostępności 

personelu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz zawieraniu umów z 

producentami i autoryzowanymi serwisami. Ryzyko standardowych terminów dostawy części 

oraz organizacji serwisu powinno zostać uwzględnione w ofercie. 

Jeżeli usunięcie konkretnej wady bieżącej w terminie określonym w Umowie nie będzie 

możliwe z przyczyn obiektywnych, strony mogą uzgodnić inny termin zgodnie z § 13 ust. 11. 

Nie stanowi to jednak podstawy do ogólnego wydłużenia terminów ani uzależnienia ich od 

standardowych terminów logistycznych producenta. W przypadku wad awaryjnych priorytetem 

pozostaje niezwłoczne przywrócenie bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń. 

Zamawiający podtrzymuje również § 13 ust. 10. Obowiązek udzielenia odpowiedzi na 

reklamację w określonym terminie ma zapewnić sprawną komunikację oraz uniemożliwić 

pozostawienie zgłoszenia bez reakcji. Uznanie reklamacji wskutek braku odpowiedzi stanowi 

konsekwencję bezczynności Wykonawcy, której może on uniknąć przez terminowe 

przedstawienie swojego stanowiska. 

Wykonanie zastępcze, o którym mowa w § 13 ust. 12-13, może zostać zastosowane, jeżeli 

Wykonawca nie usunie wady lub usterki w terminie wynikającym z Umowy albo w terminie 

uzgodnionym z Zamawiającym. Wskazany w § 13 ust. 13 poziom łącznego wynagrodzenia 

brutto jest maksymalną granicą kosztu wykonania zastępczego, a nie automatycznie naliczaną 

kwotą. Wykonawca może zostać obciążony rzeczywiście poniesionymi kosztami niezbędnymi 

do usunięcia konkretnej wady lub usterki. 

Zamawiający podtrzymuje również wysokość i sposób naliczania kary określonej w § 16 ust. 1 

lit. c) tiret drugie. Terminowe usuwanie wad ma podstawowe znaczenie dla ciągłości, 
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bezpieczeństwa i efektywności eksploatacji źródeł ciepła oraz realizacji zobowiązań 

Zamawiającego wobec odbiorców. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie wskazanych postanowień Umowy i PFU. 

• Pytanie numer 120, 

Dotyczy terminów reakcji i usuwania wad w okresie gwarancji oraz wykonania zastępczego - 

§ 13 ust. 2, 7, 9-13 wzoru umowy; pkt 1.2.9 PFU (akapit "W okresie gwarancji Wykonawca 

zapewni…"); § 16 ust. 1 lit. c) tiret drugie - cd Czy Zamawiający potwierdza, że (a) dla 

jednostek kogeneracyjnych i kotłów obowiązują czasy reakcji: podjęcie zdalnej diagnostyki w 

4 godziny, przybycie serwisu na obiekt w 24 godziny (dni robocze) lub 48 godzin, a usunięcie 

wady - niezwłocznie, w terminie technicznie uzasadnionym, uzgodnionym przez Strony z 

uwzględnieniem dostępności części zamiennych, nie krótszym niż 5 dni roboczych, (b) § 13 

ust. 11 i pkt 1.2.9 PFU zostaną ujednolicone w tym duchu, a kara z § 16 ust. 1 lit. c) tiret drugie 

naliczana będzie od upływu terminu uzgodnionego lub - w braku uzgodnienia - wyznaczonego 

przez Zamawiającego nie krótszego niż wskazany wyżej, (c) skutek z § 13 ust. 10 (uznanie 

reklamacji) następuje dopiero po bezskutecznym upływie 3 dni roboczych od ponownego 

wezwania, oraz (d) koszt wykonania zastępczego jest limitowany wartością danego elementu 

Przedmiotu Umowy według HRF, a wykonanie zastępcze dotyczące jednostki kogeneracyjnej 

nie może być powierzone podmiotowi nieautoryzowanemu przez producenta pod rygorem 

utraty gwarancji producenta? 

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 13 i § 16 ust. 1 lit. c) wzoru Umowy 

ani pkt 1.2.9 PFU. 

Ad a) Zamawiający nie potwierdza zaproponowanych terminów reakcji i usuwania wad. Dla 

jednostek kogeneracyjnych, kotłów oraz pozostałych elementów Przedmiotu Umowy 

obowiązują terminy wynikające łącznie z § 13 wzoru Umowy i pkt 1.2.9 PFU, tj. w 

szczególności: 

• podjęcie reakcji serwisowej i zdalnej diagnostyki w terminie do 4 godzin; 

• rozpoczęcie wymaganych działań na obiekcie w terminie określonym w PFU; 

• przekazanie pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminach określonych w § 13 ust. 

9; 

• usunięcie wady awaryjnej niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 godzin od 

otrzymania reklamacji, a wady bieżącej na zasadach określonych w § 13 ust. 11. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ogólnego minimalnego terminu usunięcia 

wady wynoszącego 5 dni roboczych ani na automatyczne wydłużanie tego terminu o czas 

dostawy części zamiennych. Wykonawca powinien zapewnić organizację serwisu, personel, 

części zamienne i współpracę z producentem w sposób umożliwiający wykonanie obowiązków 

gwarancyjnych w wymaganych terminach. 
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Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane ujednolicenie § 13 ust. 11 i pkt 1.2.9 

PFU ani zmianę zasad naliczania kary określonej w § 16 ust. 1 lit. c) tiret drugie. Kara będzie 

naliczana po bezskutecznym upływie terminu wynikającego z Umowy albo innego terminu 

uzgodnionego przez strony w przypadkach dopuszczonych przez Umowę. 

Możliwość uzgodnienia innego terminu dla konkretnej wady nie oznacza obowiązku jego 

wydłużenia ani przyjęcia minimalnego terminu proponowanego przez Wykonawcę. Każdy 

przypadek będzie oceniany indywidualnie, z uwzględnieniem rodzaju wady, jej wpływu na 

bezpieczeństwo i ciągłość pracy instalacji oraz wykazanych okoliczności technicznych. 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 13 ust. 10 ani na wprowadzenie 

dodatkowego ponownego wezwania i kolejnego terminu 3 dni roboczych. Wykonawca ma 

obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w terminach wskazanych w § 13 ust. 9. Brak 

odpowiedzi w tych terminach wywołuje skutki określone w Umowie. 

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie kosztu wykonania zastępczego do 

wartości danego elementu Przedmiotu Umowy wynikającej z HRF. Wartość pozycji HRF ma 

charakter rozliczeniowy i nie musi odpowiadać rzeczywistym kosztom usunięcia wady, w 

szczególności kosztom diagnostyki, demontażu, transportu, części, montażu, prób i ponownego 

uruchomienia instalacji. 

W przypadku konieczności wykonania zastępczego Zamawiający powierzy prace podmiotowi 

posiadającemu kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia wymagane dla danego zakresu. Przy 

wyborze podmiotu Zamawiający uwzględni wymagania producenta oraz konieczność 

zachowania uprawnień gwarancyjnych w zakresie, w jakim będzie to obiektywnie możliwe. 

Zamawiający nie wyraża jednak zgody na wprowadzenie bezwzględnego ograniczenia, które 

uniemożliwiałoby wykonanie zastępcze, jeżeli Wykonawca lub autoryzowany serwis nie 

podejmie wymaganych działań w terminie. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie § 13, § 16 ust. 1 lit. c) wzoru Umowy 

oraz pkt 1.2.9 PFU. 

• Pytanie numer 121,  

Dotyczy zakresu systemu optymalizacji pracy źródeł i integracji z Valmet Energy DH Manager 

- pkt 1.3 zapytania ofertowego; pkt 1.1.1 ppkt 10, 1.1.4.12, 1.1.4.12.1-1.1.4.12.3 PFU Stronie 

Śląskie i PFU Żarów; § 1 ust. 2 wzoru umowy; poz. 12 formularzy cenowych PFU (pkt 

1.1.4.12.1) opisuje rozbudowany "system optymalizacji pracy źródeł" (planowanie 

zapotrzebowania sieci, rozdział obciążeń między kocioł biomasowy, kotły gazowe, silnik i 

akumulator, prognozy pogody i cen energii, regulacja on-line w pętli zamkniętej, centralna 

dyspozytornia, węzeł danych historycznych, system raportowania) oraz "system sterowania 

dystrybucji ciepła sieciowego" (pkt 1.1.4.12.2, optymalizacja temperatury zasilania i ciśnień w 

sieci), zastrzegając, że "istniejący system ekspercki (…) Valmet Energy DHManager jest 

elementem warunkującym uzyskanie efektu projektu". Jednocześnie pkt 1.1.1 ppkt 10 

wymienia jedynie "system sterowania lokalny zgodny z Valmet DH Manager", pkt 1.1.4.12.3 
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stanowi, że "w zakresie zamówienia leżą wszelkie urządzenia i instalacje niezbędne do 

włączenia sterowania układem do systemu nadrzędnego", a formularz cenowy (poz. 12) mówi 

o "integracji z systemem nadrzędnym Valmet DH Manager". Nie wiadomo więc, czy w zakresie 

GW jest zaprojektowanie, dostawa, licencje i wdrożenie systemu optymalizacji (będącego 

produktem konkretnego dostawcy, którego Zamawiający już wdraża), czy tylko lokalny 

DCS/SCADA z interfejsami do tego systemu. Różnica w cenie sięga kilku milionów złotych, a 

wymaganie dostawy systemu jednego producenta bez wskazania równoważności naruszałoby 

zasadę uczciwej konkurencji.  

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania dotyczące systemów automatyki, 

DCS/SCADA, optymalizacji oraz integracji z Valmet Energy DH Manager. 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada system nadrzędny Valmet Energy DH Manager, który jest 

wykorzystywany i rozwijany jako docelowe środowisko zarządzania, monitorowania i 

optymalizacji pracy źródeł oraz sieci ciepłowniczej. Zamawiający nie wymaga dostarczenia 

przez Wykonawcę nowego, kompletnego systemu Valmet Energy DH Manager ani zastąpienia 

posiadanego systemu inną platformą. 

Zakres Wykonawcy nie ogranicza się jednak wyłącznie do przekazania sygnałów do systemu 

Valmet. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować, dostarczyć, 

wdrożyć i uruchomić dla obu lokalizacji kompletne rozwiązanie sprzętowo-programowe, 

obejmujące w szczególności: 

• lokalne systemy automatyki, AKPiA oraz Centralny System DCS/SCADA; 

• sterowniki PLC, stacje operatorskie, serwery oraz urządzenia sieciowe i transmisyjne; 

• moduły, bramy i interfejsy komunikacyjne; 

• oprogramowanie do sterowania pracą każdego ze źródeł i urządzeń objętych 

zamówieniem, w tym jednostek kogeneracyjnych, kotłów gazowych, akumulatorów 

ciepła, pomp i układów pomocniczych; 

• wizualizację, akwizycję i archiwizację danych, obsługę alarmów i zdarzeń, analizę 

trendów oraz raportowanie; 

• lokalne funkcje i algorytmy sterowania oraz optymalizacji pracy urządzeń objętych 

zamówieniem; 

• wszystkie licencje, sterowniki programowe, moduły i urządzenia niezbędne do 

działania dostarczonego rozwiązania oraz jego pełnej integracji z Valmet Energy DH 

Manager. 

Dostarczony przez Wykonawcę system DCS/SCADA ma stanowić samodzielną lokalną 

warstwę sterowania, nadzoru i optymalizacji urządzeń wykonanych w ramach zamówienia. 

Jednocześnie musi być w pełni kompatybilny funkcjonalnie i komunikacyjnie z systemem 

Valmet Energy DH Manager oraz umożliwiać włączenie obu instalacji do jednego, spójnego 

środowiska nadrzędnego. 

Zakres Wykonawcy obejmuje również wykonanie wszystkich prac integracyjnych niezbędnych 

do uzyskania prawidłowej współpracy systemów, w tym: 
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• opracowanie i uzgodnienie architektury integracji; 

• przygotowanie kompletnych list sygnałów, alarmów, stanów, danych pomiarowych, 

wartości zadanych i poleceń sterujących; 

• wykonanie mapowania i konfiguracji wymienianych danych; 

• zapewnienie wymaganej dwukierunkowej transmisji danych i poleceń; 

• konfigurację i programowanie lokalnych systemów; 

• wykonanie konfiguracji, programowania i pozostałych prac po stronie Valmet Energy 

DH Manager w zakresie niezbędnym do włączenia nowych urządzeń i instalacji; 

• przeprowadzenie testów I/O, testów komunikacyjnych, prób funkcjonalnych i 

uruchomienia zintegrowanego rozwiązania. 

Jeżeli integracja będzie wymagała udziału producenta systemu Valmet Energy DH Manager, 

jego autoryzowanego przedstawiciela albo innego podmiotu posiadającego odpowiednie 

kompetencje, obowiązek zapewnienia takiego udziału i uwzględnienia jego kosztów w cenie 

oferty spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zapewni również dodatkowe licencje, 

rozszerzenia i moduły wymagane bezpośrednio do włączenia zakresu realizowanego w ramach 

niniejszego zamówienia. Po stronie Zamawiającego pozostają posiadane obecnie 

oprogramowanie i licencje Valmet oraz rozwój i utrzymanie systemu niezwiązane z zakresem 

wykonywanym przez Wykonawcę. 

Opisane w pkt 1.1.4.12.1 i 1.1.4.12.2 PFU funkcje optymalizacji wyznaczają wymagany 

docelowy sposób współpracy systemów. Funkcje nadrzędnej, systemowej optymalizacji pracy 

źródeł i sieci realizowane są w środowisku Valmet Energy DH Manager, natomiast 

Wykonawca musi dostarczyć kompletne lokalne sterowanie, algorytmy, dane, interfejsy oraz 

wykonać wszystkie prace konieczne do objęcia urządzeń realizowanych w ramach zamówienia 

tą optymalizacją. 

Wymóg kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego systemem Valmet Energy DH 

Manager nie stanowi naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Wynika on z obiektywnie 

istniejącej infrastruktury Zamawiającego oraz konieczności zapewnienia ciągłości działania, 

jednolitego standardu eksploatacji, centralnego zarządzania, cyberbezpieczeństwa i osiągnięcia 

zakładanych efektów projektu. Zamawiający nie narzuca producenta lokalnego systemu 

DCS/SCADA ani sterowników PLC. Dopuszczalne jest zastosowanie rozwiązania dowolnego 

producenta, pod warunkiem spełnienia wymagań PFU oraz zapewnienia pełnej 

kompatybilności i skutecznej integracji z Valmet Energy DH Manager. 

Warunkiem odbioru będzie potwierdzenie kompletnej, prawidłowej i stabilnej współpracy 

dostarczonych systemów z systemem Valmet Energy DH Manager. Zamawiający nie 

przewiduje zmiany opisanego zakresu. 

Pytanie numer 122; 

Dotyczy zakresu systemu optymalizacji pracy źródeł i integracji z Valmet Energy DH Manager 

- pkt 1.3 zapytania ofertowego; pkt 1.1.1 ppkt 10, 1.1.4.12, 1.1.4.12.1-1.1.4.12.3 PFU Stronie 

Śląskie i PFU Żarów; § 1 ust. 2 wzoru umowy; poz. 12 formularzy cenowych - cd Czy 
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Zamawiający potwierdza, że (a) w zakresie GW jest zaprojektowanie i wykonanie lokalnego 

systemu AKPiA i DCS/SCADA dla każdej lokalizacji (sterowniki PLC, stacje operatorskie, 

wizualizacja, archiwizacja, raportowanie, algorytmy lokalnej regulacji CHP, kotłów i 

akumulatora) oraz udostępnienie sygnałów i interfejsów (Modbus TCP/OPC UA) do systemu 

nadrzędnego Valmet Energy DH Manager, natomiast dostawa, licencje, rozbudowa i wdrożenie 

samego systemu optymalizacji i systemu sterowania dystrybucją ciepła (pkt 1.1.4.12.1-

1.1.4.12.2 PFU), w tym prognozy i optymalizacja sieci, leżą po stronie Zamawiającego i jego 

dostawcy, (b) Zamawiający udostępni w toku projektowania specyfikację interfejsu i listę 

sygnałów wymaganych przez Valmet Energy DH Manager, a koszty prac dostawcy tego 

systemu po jego stronie nie obciążają GW, oraz (c) osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych 

i odbiór końcowy nie są uzależnione od funkcjonowania systemu nadrzędnego? W przeciwnym 

razie wnosimy o jednoznaczne opisanie zakresu dostawy systemu optymalizacji wraz z 

dopuszczeniem rozwiązań równoważnych i o odpowiednie wydłużenie terminu składania ofert. 

Ad. 

Zamawiający nie potwierdza interpretacji przedstawionej w pytaniu i podtrzymuje wymagania 

określone w dokumentacji postępowania. 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że zakres Wykonawcy obejmuje zaprojektowanie, dostawę, 

wdrożenie i uruchomienie kompletnych lokalnych systemów AKPiA oraz DCS/SCADA dla 

obu lokalizacji, w tym sterowników PLC, stacji operatorskich, serwerów, urządzeń sieciowych 

i komunikacyjnych, wizualizacji, archiwizacji, raportowania, obsługi alarmów i zdarzeń, a 

także oprogramowania do sterowania pracą każdego ze źródeł i urządzeń objętych 

zamówieniem oraz algorytmów lokalnego sterowania i optymalizacji jednostek 

kogeneracyjnych, kotłów gazowych, akumulatorów ciepła, pomp i układów pomocniczych. 

Zakres Wykonawcy obejmuje również przygotowanie i udostępnienie wszystkich wymaganych 

sygnałów, wartości zadanych, danych pomiarowych, alarmów i poleceń sterujących oraz 

zapewnienie odpowiednich interfejsów komunikacyjnych, w szczególności wykorzystujących 

otwarte i powszechnie stosowane protokoły, takie jak Modbus TCP/IP lub OPC UA. 

Zamawiający posiada system nadrzędny Valmet Energy DH Manager, który realizuje funkcje 

nadrzędnej optymalizacji pracy źródeł i sieci ciepłowniczej, w tym funkcje systemowe opisane 

w pkt 1.1.4.12.1 i 1.1.4.12.2 PFU. Zamawiający nie wymaga dostawy nowego, kompletnego 

systemu Valmet Energy DH Manager. 

Nie oznacza to jednak, że rozbudowa i prace w środowisku Valmet, niezbędne do włączenia 

urządzeń realizowanych w ramach zamówienia, pozostają poza zakresem Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności konieczne do uzyskania pełnej 

integracji, w tym konfigurację, programowanie, mapowanie danych oraz uruchomienie 

komunikacji po stronie lokalnych systemów i po stronie Valmet Energy DH Manager - w 

zakresie związanym z urządzeniami, instalacjami i źródłami objętymi zamówieniem. 
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Wykonawca zapewni również wszystkie dodatkowe licencje, moduły, rozszerzenia, sterowniki 

komunikacyjne i inne elementy programowe, których zastosowanie okaże się niezbędne do 

włączenia realizowanego zakresu do systemu nadrzędnego. Po stronie Zamawiającego 

pozostają istniejące oprogramowanie i licencje Valmet oraz rozwój i utrzymanie systemu 

niezwiązane z zakresem niniejszego zamówienia. 

Ad b) Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane informacje techniczne dotyczące 

systemu Valmet Energy DH Manager oraz umożliwi niezbędną współpracę z podmiotami 

uczestniczącymi w jego wdrażaniu i utrzymaniu. Szczegółowa architektura integracji, 

kompletna lista sygnałów oraz sposób wymiany danych zostaną opracowane i uzgodnione na 

etapie projektowania wykonawczego. 

Opracowanie kompletnej listy sygnałów oraz zapewnienie prawidłowej integracji należy do 

obowiązków Wykonawcy. Jeżeli wykonanie integracji będzie wymagało udziału producenta 

systemu Valmet Energy DH Manager, jego autoryzowanego przedstawiciela albo innego 

podmiotu posiadającego odpowiednie kompetencje, obowiązek zapewnienia tego udziału oraz 

uwzględnienia związanych z nim kosztów w cenie oferty spoczywa na Wykonawcy. 

Zamawiający nie potwierdza zatem, że koszty prac dostawcy systemu Valmet związane z 

włączeniem zakresu niniejszego zamówienia poniesie Zamawiający. 

Ad c) Parametry Gwarantowane jednostek kogeneracyjnych będą weryfikowane zgodnie z 

zatwierdzonym programem prób, w warunkach określonych w dokumentacji postępowania. 

Brak gotowości systemu nadrzędnego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego nie może stanowić podstawy do przypisania Wykonawcy odpowiedzialności 

za nieprzeprowadzenie testów zależnych od tego systemu. 

Jednocześnie Zamawiający nie potwierdza, że odbiór końcowy będzie niezależny od 

prawidłowego funkcjonowania integracji z Valmet Energy DH Manager. Wykonanie 

kompletnej i stabilnej integracji, obejmującej wymianę danych, alarmów, stanów, wartości 

zadanych i poleceń sterujących, stanowi element Przedmiotu Umowy i warunek odbioru 

zakresu systemów AKPiA oraz DCS/SCADA. 

Zamawiający nie narzuca producenta lokalnego systemu DCS/SCADA. Dopuszczalne jest 

rozwiązanie dowolnego producenta, pod warunkiem spełnienia wymagań PFU oraz 

zapewnienia pełnej kompatybilności i integracji z posiadanym przez Zamawiającego systemem 

Valmet Energy DH Manager. Wymóg kompatybilności z istniejącą infrastrukturą nie narusza 

zasady uczciwej konkurencji. 

Zamawiający nie przewiduje zmiany opisanego zakresu ani wydłużenia terminu składania 

ofert. 

• Pytanie numer 123,  

Dotyczy zakresu robót w Stroniu Śląskim: budynek techniczny z zapleczem socjalnym, 

instalacja fotowoltaiczna, rozbiórki i zagospodarowanie terenu - pkt 1.1.1 ppkt 3 i 1.1.4.3 PFU 
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Stronie Śląskie; poz. 3-4 formularza cenowego 1a; załączniki nr 9.3 i 9.4 PFU Stronie Śląskie 

(pkt 1.1.1 ppkt 3) opisuje w ramach przedmiotu zamówienia "budynek techniczny oraz obsługi 

z zapleczem socjalnym" - dwukondygnacyjny, murowany, o powierzchni zabudowy 190 m2 i 

kubaturze 1 425 m3, "na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 

szczegóły w projekcie technicznym", zlokalizowany "w obrębie istniejącego budynku 

podlegającego rozbiórce". Zakres ten (budynek biurowo-socjalny, instalacja PV, rozbiórka 

istniejącego budynku) nie jest wymieniony ani w pkt 1.3 zapytania ofertowego, ani w § 1 ust. 

2 wzoru umowy (które wymieniają jednostkę kogeneracyjną, kotłownię rezerwową, 

akumulator i "pozostałą infrastrukturę techniczną"), a projekt budowlany obejmuje łącznie 

zadanie biomasowe i kogeneracyjne, co uniemożliwia ustalenie, które obiekty zostały już 

wykonane lub są wykonywane przez wykonawcę kotłowni biomasowej. Czy Zamawiający 

potwierdza, że w zakresie Zadania 1 jest wykonanie budynku technicznego i obsługi z 

zapleczem socjalnym (190 m2), instalacji fotowoltaicznej na jego dachu oraz rozbiórka 

istniejącego budynku, i wnosimy o wskazanie mocy instalacji PV i sposobu jej przyłączenia? 

Wnosimy również o wskazanie - na planie zagospodarowania terenu - obiektów, instalacji, 

przyłączy i elementów zagospodarowania terenu z załączników nr 9.3 i 9.4, które zostały lub 

zostaną wykonane w ramach budowy kotłowni biomasowej i nie wchodzą w zakres niniejszego 

zamówienia.  

Ad. 

Zamawiający potwierdza, że zakres Zadania 1 w Stroniu Śląskim obejmuje wykonanie 

budynku technicznego i obsługi z zapleczem socjalnym, instalacji fotowoltaicznej na jego 

dachu, wymaganych robót rozbiórkowych oraz kompletnego zagospodarowania terenu. 

Budynek techniczny i obsługi z zapleczem socjalnym należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

pkt 1.1.1 ppkt 3 PFU. Zakres ten został również ujęty w poz. 4 formularza cenowego nr 1a, 

obejmującej budowę obiektów budowlanych i technologicznych, w tym budynku technicznego 

i zaplecza. Określenie w pkt 1.3 Zapytania ofertowego i § 1 ust. 2 wzoru Umowy "pozostała 

infrastruktura techniczna" obejmuje także obiekty, instalacje i roboty szczegółowo wskazane w 

PFU i formularzu cenowym. Syntetyczny opis przedmiotu zamówienia zawarty w tych 

postanowieniach nie ogranicza zakresu szczegółowo opisanego w załącznikach. 

Zakres Wykonawcy obejmuje również: 

• rozbiórkę istniejącego budynku kolidującego z lokalizacją projektowanego budynku 

technicznego; 

• pozostałe rozbiórki obiektów i instalacji kolidujących z realizacją Zadania 1, zgodnie z 

PZT oraz dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę; 

• przygotowanie terenu, usunięcie kolizji, wykonanie robót ziemnych i fundamentowych; 

• wykonanie dróg, dojść, placów, odtworzeń nawierzchni, oświetlenia zewnętrznego, 

ogrodzeń, odwodnienia, zieleni i pozostałych elementów niezbędnych do kompletnego 

zagospodarowania terenu. 
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Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość dostaw ciepła oraz 

bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury pozostającej w eksploatacji. Rozbiórka lub 

odłączenie urządzeń czynnych może nastąpić dopiero po zapewnieniu rozwiązania zastępczego 

lub tymczasowego, uzgodnionego z Zamawiającym. 

Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku technicznego również wchodzi w zakres Zadania 

1. Dokumentacja postępowania nie narzuca sztywnej mocy tej instalacji. Jej ostateczną moc, 

liczbę i rozmieszczenie modułów, sposób prowadzenia instalacji, zabezpieczenia oraz sposób 

przyłączenia do instalacji elektroenergetycznej obiektu określi Wykonawca w dokumentacji 

projektowej, z uwzględnieniem: 

• dostępnej powierzchni i nośności dachu; 

• zacienienia i wymaganych stref technicznych oraz przeciwpożarowych; 

• bilansu potrzeb własnych projektowanych obiektów; 

• parametrów instalacji elektrycznej i układu pomiarowego; 

• wymagań operatora sieci, przepisów prawa, ochrony przeciwpożarowej i 

obowiązujących norm. 

Przyjęte rozwiązanie będzie podlegało uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego na 

etapie dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kompletną 

instalację PV wraz z konstrukcją wsporczą, okablowaniem, falownikiem lub falownikami, 

zabezpieczeniami, monitoringiem, włączeniem do instalacji elektrycznej oraz wymaganymi 

uzgodnieniami i odbiorami. 

Zamawiający wyjaśnia, że prowadzona równolegle inwestycja dotycząca kotłowni biomasowej 

stanowi odrębne zadanie. Poza zakresem niniejszego zamówienia pozostaje dostawa i 

wykonanie kotła biomasowego oraz urządzeń i instalacji technologicznych przypisanych 

wyłącznie do tej inwestycji. Nie wyłącza to jednak z zakresu Wykonawcy CHP wykonania 

elementów wspólnych, powiązań technologicznych, interfejsów, opomiarowania, komunikacji, 

sterowania i integracji wymaganych w PFU dla prawidłowej współpracy układu 

kogeneracyjnego, kotła gazowego, akumulatora ciepła i systemu nadrzędnego. 

Projekty budowlane i techniczne obejmujące łącznie różne przedsięwzięcia mają charakter 

materiałów pomocniczych. Podstawą określenia zakresu Zadania 1 pozostają PFU, formularz 

cenowy, wzór Umowy i pozostałe dokumenty postępowania, przy czym w przypadku 

rozbieżności pierwszeństwo mają wymagania PFU. 

Zamawiający nie przewiduje sporządzenia dodatkowego planu zagospodarowania terenu 

zawierającego odrębne oznaczenie wszystkich elementów wykonanych lub realizowanych 

przez wykonawcę kotłowni biomasowej. Aktualny stan obiektu i postęp tej inwestycji były 

możliwe do rozpoznania podczas obligatoryjnej wizji lokalnej. Szczegółowe granice 

organizacyjne, strefy robót i zasady koordynacji zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą 

na etapie przekazania Terenu Budowy i opracowywania dokumentacji projektowej. Nie 

ogranicza to obowiązku uwzględnienia w ofercie kompletnego zakresu Zadania 1 

wynikającego z PFU. 
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Pytanie numer 124,  

Dotyczy zakresu serwisu w okresie gwarancji jednostki kogeneracyjnej (remonty główne, 

części) - § 1 ust. 5 i § 2 ust. 3 wzoru umowy; pkt 1.2.9 PFU (akapity dotyczące jednostki 

kogeneracyjnej); poz. 19 formularza cenowego 1a (poz. 20 formularza 1b) PFU wymaga, aby 

w okresie gwarancji (do 60 miesięcy lub 41 650 godzin) GW nieodpłatnie wykonał "wszelkie 

czynności serwisowe określone przez Producenta wraz z wymianą zużywających się 

elementów urządzeń i olejów", z zasadą, że czynność przypadająca na koniec okresu (np. 

przegląd na 20 000 h) wchodzi w zakres gwarancji nawet przy dopuszczalnym przesunięciu o 

1 000 h; § 1 ust. 5 wzoru umowy dodaje "wymianę niezbędnych elementów jednostek 

wytwórczych na nowe lub ich naprawę". Harmonogramy serwisowe producentów silników 

gazowych klasy 1 MWe przewidują w przedziale 30 000-40 000 h remont częściowy (top-end 

overhaul: wymiana głowic, zaworów, tłoków, turbosprężarek) o koszcie stanowiącym istotny 

procent wartości jednostki, a około 60 000 h - remont główny. Zapytanie ofertowe wyłącza z 

serwisu pogwarancyjnego "remonty główne i wymianę głównych zespołów technologicznych" 

(pkt 1.3), nie przesądza natomiast tej kwestii dla serwisu w okresie gwarancji, przez co oferty 

z gwarancją 60 miesięcy/41 650 h są nieporównywalne. Czy Zamawiający potwierdza, że 

serwis w okresie gwarancji (§ 2 ust. 3 wzoru umowy, pkt 1.2.9 PFU) obejmuje przeglądy 

okresowe według harmonogramu producenta wraz z materiałami eksploatacyjnymi i częściami 

szybkozużywalnymi oraz usuwanie wad, natomiast nie obejmuje remontu częściowego (top-

end) i remontu głównego silnika ani wymiany generatora, chyba że ich konieczność wynika z 

wady? Ewentualnie wnosimy o wskazanie, że gwarancja jednostki kogeneracyjnej liczona w 

motogodzinach kończy się najpóźniej z chwilą osiągnięcia przebiegu, przy którym producent 

przewiduje remont częściowy, i o odpowiednią zmianę pkt 4.1.3 zapytania ofertowego. 

Ad. 

Zamawiający nie potwierdza interpretacji przedstawionej w pytaniu i nie wyraża zgody na 

ograniczenie zakresu serwisu gwarancyjnego ani zmianę pkt 4.1.3 Zapytania ofertowego. 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonywać nieodpłatnie wszystkie 

czynności serwisowe wymagane przez producenta oferowanej jednostki kogeneracyjnej, 

zgodnie z DTR oraz harmonogramem serwisowym właściwym dla tego urządzenia. Zakres ten 

obejmuje w szczególności przeglądy okresowe, diagnostykę, robociznę, dojazdy serwisu, 

materiały eksploatacyjne, oleje, filtry, świece, uszczelnienia, części zużywające się, a także 

wymagane przez producenta planowane naprawy, wymiany elementów i próby. 

O zakwalifikowaniu danej czynności do zakresu serwisu gwarancyjnego nie decyduje jej nazwa 

handlowa lub serwisowa, np. "przegląd", "remont częściowy" albo "top-end overhaul", lecz to, 

czy zgodnie z dokumentacją producenta jej wykonanie przypada w zaoferowanym okresie 

gwarancji, określonym w miesiącach lub godzinach pracy. Jeżeli remont częściowy lub inna 

planowa czynność serwisowa przypada w tym okresie, Wykonawca zobowiązany jest 
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uwzględnić ją w zakresie i cenie oferty, również gdy jej konieczność nie wynika z wystąpienia 

wady. 

Remont główny silnika lub wymiana generatora są objęte obowiązkami Wykonawcy, jeżeli: 

• zgodnie z harmonogramem producenta przypadają w zaoferowanym okresie gwarancji, 

albo 

• ich wykonanie jest konieczne do usunięcia wady objętej gwarancją, przywrócenia 

prawidłowej pracy jednostki lub zapewnienia wymaganych Parametrów 

Gwarantowanych. 

Czynności przypadające zgodnie z harmonogramem producenta dopiero po zakończeniu okresu 

gwarancji i niezwiązane z wadą ujawnioną w tym okresie nie są objęte serwisem 

gwarancyjnym. 

Wyłączenie remontów głównych oraz wymiany głównych zespołów technologicznych 

przewidziane w pkt 1.3 Zapytania ofertowego dotyczy serwisu pogwarancyjnego i nie 

ogranicza obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji. 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby gwarancja jednostki kogeneracyjnej kończyła się z chwilą 

osiągnięcia przebiegu przewidzianego przez producenta dla remontu częściowego. Wiążący 

pozostaje okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę zgodnie z pkt 4.1.3 Zapytania 

ofertowego, przy czym obowiązuje termin przypadający później - wyrażony w miesiącach albo 

w godzinach pracy. Wykonawca powinien zatem uwzględnić w cenie oferty pełny 

harmonogram czynności serwisowych właściwy dla oferowanego urządzenia i wybranego 

okresu gwarancji. 

• Pytanie numer 125; 

Dotyczy umowy serwisowej (zamówienie opcjonalne) - § 2 ust. 1 i 12, § 3 ust. 5-6, § 6 ust. 3 i 

7, § 7 ust. 2 lit. c) umowy serwisowej (załącznik nr 2a) Umowa serwisowa zawiera 

postanowienia niedostosowane do jej opcjonalnego charakteru i do przedmiotu: § 2 ust. 1 

wymaga, aby Wykonawca oświadczył, że "jest autoryzowanym serwisem Producenta silnika 

gazowego" (generalny wykonawca instalacji kogeneracyjnej z reguły nie jest autoryzowanym 

serwisem, lecz korzysta z autoryzowanego serwisu jako podwykonawcy); § 2 ust. 12 dopuszcza 

części "oryginalne lub regenerowane", podczas gdy § 13a ust. 2 wzoru umowy głównej wymaga 

części nowych; § 7 ust. 2 lit. c) przewiduje karę 2 000 zł "w przypadku nieosiągnięcia 

parametrów gwarantowanych (…) lub niespełnienia jakichkolwiek wymagań opisanych w 

niniejszym Programie" - bez określenia, jakiego "Programu" i jakich parametrów dotyczy w 

okresie pogwarancyjnym (po 5-8 latach eksploatacji) oraz czy jest to kara jednorazowa, dzienna 

czy za każdy przypadek; § 6 ust. 3 pozwala Zamawiającemu wypowiedzieć umowę z 3-

miesięcznym okresem wypowiedzenia, a § 6 ust. 7 - rozwiązać ją w trybie natychmiastowym 

po "jednokrotnym upomnieniu", podczas gdy cena serwisu jest wiążąca i punktowana; § 3 ust. 

5-6 nakładają na Zamawiającego obowiązki (parametry wody i gazu, zakaz modyfikacji) bez 

określenia skutków ich naruszenia dla odpowiedzialności Wykonawcy.  
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Ad. 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia Umowy serwisowej i nie przewiduje 

ich zmiany, za wyjątkiem określonym poniżej. Opcjonalny charakter zamówienia oznacza, że 

zawarcie i wykonywanie Umowy serwisowej zależy od skorzystania przez Zamawiającego z 

prawa opcji. Po skorzystaniu z tego prawa postanowienia Umowy serwisowej stają się wiążące 

dla Stron w pełnym zakresie. 

W odniesieniu do przedstawionych kwestii Zamawiający wyjaśnia: 

1.Wymóg określony w § 2 ust. 1 Umowy serwisowej otrzymuje brzmienie: 

„1.Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym serwisem Producenta silnika gazowego, o 

którym mowa w § 1 Umowy lub korzysta z usług Podwykonawcy, który jest  autoryzowanym 

serwisem Producenta silnika gazowego o którym mowa w § 1 Umowy, zdolnym wykonać 

Przedmiot Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada wymagane prawem 

uprawnienia, środki finansowe, jak również doświadczenie zawodowe oraz umiejętności 

konieczne i niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.” 

2.Postanowienie § 2 ust. 12 Umowy serwisowej dotyczy serwisu pogwarancyjnego i dopuszcza 

stosowanie części oryginalnych nowych lub regenerowanych na warunkach określonych w tej 

umowie. Nie pozostaje to w sprzeczności z § 13a ust. 2 Umowy głównej, regulującym 

odpowiedzialność gwarancyjną i rękojmię w odrębnym zakresie. Zastosowanie części 

regenerowanych nie może powodować pogorszenia sprawności, niezawodności, 

bezpieczeństwa ani trwałości urządzeń i musi być zgodne z wymaganiami producenta. 

3. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 7 ust. 2 lit. c) umowy serwisowej poprzez jego 

usunięcie;  

4.Uprawnienia Zamawiającego przewidziane w § 6 ust. 3 i 7 pozostają bez zmian. Ich celem 

jest umożliwienie zakończenia współpracy w przypadku braku dalszej potrzeby świadczenia 

usług albo ich nienależytego wykonywania. Punktowy charakter ceny serwisu nie pozbawia 

Zamawiającego uprawnień przewidzianych w Umowie ani nie oznacza bezwarunkowego 

obowiązku korzystania z usług przez cały maksymalny okres. 

5.Obowiązki Zamawiającego określone w § 3 ust. 5-6 służą zapewnieniu właściwych 

warunków eksploatacji urządzeń. Ewentualny wpływ niewykonania tych obowiązków na 

odpowiedzialność Wykonawcy będzie oceniany z uwzględnieniem związku przyczynowego 

pomiędzy konkretnym działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego a stwierdzoną 

nieprawidłowością. Samo naruszenie obowiązku przez Zamawiającego nie powoduje 

automatycznego zwolnienia Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy 

serwisowej. 
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Pytanie numer 126,  

Dotyczy umowy serwisowej (zamówienie opcjonalne) - § 2 ust. 1 i 12, § 3 ust. 5-6, § 6 ust. 3 i 

7, § 7 ust. 2 lit. c) umowy serwisowej (załącznik nr 2a) - cd Czy Zamawiający potwierdza, że 

(a) wymóg z § 2 ust. 1 umowy serwisowej jest spełniony, jeżeli czynności serwisowe wykonuje 

autoryzowany serwis producenta jako podwykonawca Wykonawcy, (b) kara z § 7 ust. 2 lit. c) 

zostanie usunięta albo ograniczona do jednorazowej kary za przegląd wykonany niezgodnie z 

DTR, po bezskutecznym wezwaniu, (c) w razie wypowiedzenia umowy serwisowej przez 

Zamawiającego bez winy Wykonawcy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane 

przeglądy oraz zwrot kosztów zamówionych części, a okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, 

oraz (d) Wykonawca nie odpowiada za awarie i nieosiągnięcie parametrów spowodowane 

naruszeniem przez Zamawiającego § 3 ust. 1, 5 i 6 umowy serwisowej? Wnosimy o 

odpowiednią zmianę załącznika nr 2a. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany załącznika nr 2a i podtrzymuje 

dotychczasowe postanowienia Umowy serwisowej. 

Ad a) 1.Wymóg określony w § 2 ust. 1 Umowy serwisowej otrzymuje brzmienie: 

„1.Wykonawca oświadcza, że jest autoryzowanym serwisem Producenta silnika gazowego, o 

którym mowa w § 1 Umowy lub korzysta z usług Podwykonawcy, który jest  autoryzowanym 

serwisem Producenta silnika gazowego o którym mowa w § 1 Umowy, zdolnym wykonać 

Przedmiot Umowy. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że posiada wymagane prawem 

uprawnienia, środki finansowe, jak również doświadczenie zawodowe oraz umiejętności 

konieczne i niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania Umowy.” 

Ad b) Jednocześnie Zamawiający modyfikuje § 7 ust. 2 lit. c) umowy serwisowej poprzez 

jego usunięcie 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie okresu wypowiedzenia do sześciu 

miesięcy ani na wprowadzenie dodatkowego obowiązku zwrotu kosztów części zamówionych 

przez Wykonawcę. W przypadku zakończenia Umowy serwisowej rozliczeniu będzie 

podlegało wynagrodzenie za usługi prawidłowo wykonane i odebrane do dnia jej rozwiązania 

albo upływu okresu wypowiedzenia, zgodnie z postanowieniami Umowy. Ryzyko związane z 

organizacją dostaw i utrzymywaniem zapasu części zamiennych Wykonawca powinien 

uwzględnić w sposobie realizacji i kalkulacji usług serwisowych. 

Ad d) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie generalnego wyłączenia 

odpowiedzialności Wykonawcy w proponowanym brzmieniu. Wpływ działań lub zaniechań 

Zamawiającego na powstanie konkretnej awarii albo nieosiągnięcie wymaganych parametrów 

będzie oceniany indywidualnie, z uwzględnieniem udokumentowanego związku 

przyczynowego. Samo stwierdzenie naruszenia przez Zamawiającego obowiązków 

określonych w § 3 ust. 1, 5 lub 6 nie powoduje automatycznego zwolnienia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy serwisowej. 
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• Pytanie numer 127,  

30. Dotyczy wymagań cyberbezpieczeństwa, systemów zabezpieczenia technicznego i DNSH 

- pkt 1.1.4.12.3 (akapity "Wymagania bezpieczeństwa", "Certyfikacja bezpieczeństwa 

systemu", "Wymagania dotyczące serwisu i utrzymania ruchu"), 1.2.1 i 1.2.10.2 PFU; 

załączniki nr 9.2 i 9.8 (analiza DNSH); § 11 ust. 39-41 wzoru umowy PFU wymaga, aby 

oferowany system SCADA/DCS "posiadał certyfikat zgodności z normą IEC 62443-3-3 

(minimalny Poziom Bezpieczeństwa 1)", a proces jego tworzenia był zweryfikowany 

certyfikacją SDLA według IEC 62443-4-1, oraz aby Wykonawca "utrzymywał w pełni 

operacyjne biuro serwisowe na terenie Polski" i świadczył wsparcie 24/7. Certyfikaty IEC 

62443-3-3 i SDLA są wydawane producentom oprogramowania (platform SCADA/DCS), nie 

integratorom; wymóg biura serwisowego w Polsce może być spełniony przez podwykonawcę 

(dostawcę systemu). Analiza DNSH (załączniki nr 9.2 i 9.8) przewiduje obowiązki w okresie 

eksploatacji i trwałości projektu (m.in. procedura LDAR i coroczna weryfikacja, monitoring 

pracy jednostki, ewidencja odpadów), przypisane "operatorowi źródła"/"Beneficjentowi", a 

PFU (pkt 1.2.1) nakazuje uwzględnić te wymagania "w zakresie (…) dokumentowania 

zgodności w okresie realizacji i trwałości projektu". Nie jest jasne, czy GW ma obowiązki w 

okresie trwałości (5 lat od zakończenia projektu) wykraczające poza gwarancję i dostarczoną 

dokumentację.  

Ad. 

Zamawiający nie potwierdza, że wskazane wymagania są niedostosowane do przedmiotu 

zamówienia, i nie przewiduje ich zmiany. Jednocześnie wyjaśnia sposób ich stosowania: 

1.Wymóg certyfikacji zgodności z IEC 62443-3-3 na poziomie co najmniej Security Level 1 

dotyczy oferowanego systemu lub platformy SCADA/DCS. Certyfikat może być wystawiony 

na producenta oferowanego rozwiązania i nie musi być wystawiony imiennie na Generalnego 

Wykonawcę lub integratora. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument 

potwierdzający, że dostarczany system jest objęty wymaganą certyfikacją. 

2.Wymóg dotyczący procesu tworzenia zgodnego z IEC 62443-4-1 oraz certyfikacji SDLA lub 

równoważnej może zostać spełniony poprzez zastosowanie rozwiązania producenta 

posiadającego taką certyfikację. Wykonawca odpowiada jednak za prawidłowy dobór, 

konfigurację, integrację i uruchomienie systemu oraz za to, aby wykonane przez niego 

modyfikacje nie powodowały utraty wymaganych właściwości bezpieczeństwa. 

3.Wymóg zapewnienia operacyjnego biura serwisowego na terenie Polski oraz wsparcia 

technicznego w trybie 24/7 może zostać spełniony przy wykorzystaniu producenta systemu, 

jego autoryzowanego przedstawiciela lub podwykonawcy Wykonawcy, posiadającego 
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odpowiednie zaplecze i personel. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego za dostępność oraz prawidłowe świadczenie wsparcia w wymaganym okresie. 

4.W zakresie systemów zabezpieczenia technicznego zastosowanie mają § 11 ust. 39-41 wzoru 

umowy oraz odpowiednie postanowienia PFU. Wymagane koncesje i kwalifikacje może 

posiadać Wykonawca albo podwykonawca faktycznie wykonujący lub nadzorujący 

projektowanie, montaż, uruchomienie, serwis lub konserwację tych systemów. Wykonawca 

pozostaje odpowiedzialny za spełnienie wymagań przez cały okres, w którym realizuje 

czynności dotyczące systemów zabezpieczenia technicznego. 

5.W okresie projektowania i realizacji Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wymagania 

wynikające z analiz DNSH w rozwiązaniach projektowych, wykonawczych i 

powykonawczych, wykonać wymagane instalacje i zabezpieczenia, przeprowadzić próby i 

pomiary oraz opracować i przekazać Zamawiającemu procedury, instrukcje, rejestry, wzory 

raportów i pozostałe dokumenty niezbędne do wykazania zgodności projektu z zasadą DNSH. 

6.W okresie gwarancji, rękojmi lub świadczenia usług serwisowych Wykonawca wykonuje 

obowiązki przypisane mu w dokumentacji zamówienia, w tym związane z prowadzonymi przez 

niego czynnościami serwisowymi, usuwaniem nieszczelności i awarii oraz właściwym 

zagospodarowaniem odpadów powstających podczas serwisu. 

7.Bieżące obowiązki eksploatacyjne przypisane w analizach DNSH Beneficjentowi lub 

operatorowi źródła, w szczególności prowadzenie eksploatacyjnej ewidencji odpadów, 

wykonywanie corocznych weryfikacji oraz prowadzenie monitoringu i raportowania w okresie 

trwałości projektu, pozostają po stronie Zamawiającego, o ile dokumentacja zamówienia albo 

zawarta umowa serwisowa nie przypisuje konkretnej czynności Wykonawcy. 

Wymóg uwzględnienia dokumentowania zgodności w okresie trwałości oznacza zatem, że 

Wykonawca ma dostarczyć rozwiązania techniczne, funkcje pomiarowe, dokumentację oraz 

procedury pozwalające Zamawiającemu prawidłowo wykonywać obowiązki w tym okresie. 

Nie oznacza on automatycznego nałożenia na Wykonawcę wszystkich obowiązków 

Beneficjenta lub operatora źródła przez cały okres trwałości projektu, niezależnie od okresu 

gwarancji, rękojmi lub obowiązywania umowy serwisowej. 

 

Pytanie numer 128,  

30. Dotyczy wymagań cyberbezpieczeństwa, systemów zabezpieczenia technicznego i DNSH 

- pkt 1.1.4.12.3 (akapity "Wymagania bezpieczeństwa", "Certyfikacja bezpieczeństwa 

systemu", "Wymagania dotyczące serwisu i utrzymania ruchu"), 1.2.1 i 1.2.10.2 PFU; 

załączniki nr 9.2 i 9.8 (analiza DNSH); § 11 ust. 39-41 wzoru umowy - cd Czy Zamawiający 

potwierdza, że (a) wymóg certyfikacji IEC 62443-3-3 (SL1) i SDLA dotyczy platformy 

programowej SCADA/DCS jej producenta i jest spełniony przez przedłożenie certyfikatu 

producenta oprogramowania, (b) wymóg biura serwisowego w Polsce i wsparcia 24/7 dla 
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systemu SCADA/DCS może być realizowany przez podwykonawcę - dostawcę tego systemu, 

a wsparcie 24/7 obejmuje okres gwarancji, (c) obowiązki GW wynikające z analizy DNSH 

ograniczają się do etapu projektowania, budowy i rozruchu oraz do dostarczenia instrukcji, 

procedur (w tym procedury LDAR) i systemów pomiarowych umożliwiających 

Zamawiającemu monitoring w okresie eksploatacji i trwałości, a GW nie wykonuje pomiarów, 

raportów ani weryfikacji w okresie trwałości poza czynnościami gwarancyjnymi, oraz (d) 

koncesja na zabezpieczenie techniczne (§ 11 ust. 40) może być posiadana przez 

podwykonawcę, a dokumenty z § 11 ust. 41 przedkładane są przed rozpoczęciem prac przy tych 

systemach, nie przy zawarciu umowy? 

Ad. 

Zamawiający wyjaśnia: 

Ad a) Zamawiający potwierdza, że wymaganie dotyczące certyfikacji zgodności z IEC 62443-

3-3 na poziomie co najmniej Security Level 1 odnosi się do oferowanego systemu lub platformy 

SCADA/DCS. Wymaganie dotyczące IEC 62443-4-1 oraz certyfikacji SDLA lub równoważnej 

odnosi się do procesu bezpiecznego rozwoju produktu stosowanego przez jego producenta. 

Wymagania mogą zostać potwierdzone certyfikatami wystawionymi na producenta 

oprogramowania, pod warunkiem że obejmują one oferowany system, jego właściwą wersję i 

wymagany zakres. Wykonawca odpowiada za prawidłową konfigurację i integrację 

rozwiązania oraz za zachowanie jego wymaganych właściwości bezpieczeństwa. 

Ad b) Zamawiający potwierdza, że wymóg posiadania operacyjnego biura serwisowego na 

terenie Polski oraz zapewnienia wsparcia technicznego w trybie 24/7 może być realizowany 

przez podwykonawcę Wykonawcy, producenta systemu albo jego autoryzowanego 

przedstawiciela. Podmiot ten musi posiadać na terenie Polski rzeczywiście funkcjonujące 

zaplecze serwisowe oraz personel o odpowiednich kwalifikacjach. Wykonawca pozostaje w 

pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację tych obowiązków. Wsparcie 24/7 

należy zapewnić co najmniej przez cały okres gwarancji systemu, a w przypadku objęcia 

systemu późniejszym serwisem - również w zakresie i okresie wynikającym z właściwej 

umowy serwisowej. 

Ad c) Zamawiający potwierdza, że na etapie projektowania, budowy i rozruchu obowiązkiem 

Wykonawcy jest uwzględnienie wymagań DNSH w rozwiązaniach technicznych, wykonanie 

wymaganych zabezpieczeń i systemów pomiarowych oraz przekazanie kompletnej 

dokumentacji, instrukcji i procedur, w tym procedury LDAR, pozwalających Zamawiającemu 

na prowadzenie monitoringu i dokumentowanie zgodności w okresie eksploatacji i trwałości 

projektu. 

Bieżące obowiązki eksploatacyjne przypisane w analizach DNSH Beneficjentowi lub 

operatorowi źródła, w szczególności okresowy monitoring, prowadzenie ewidencji oraz 

sporządzanie corocznych raportów i weryfikacji w okresie trwałości projektu, pozostają po 

stronie Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do ich wykonywania po 

zakończeniu realizacji, z wyjątkiem czynności wynikających z gwarancji, rękojmi, zawartej 
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Umowy Serwisowej albo obowiązków wyraźnie przypisanych Wykonawcy lub serwisowi w 

dokumentacji zamówienia. W szczególności Wykonawca odpowiada za czynności i 

dokumentację dotyczącą wykonywanych przez niego przeglądów, napraw, usuwania 

nieszczelności oraz zagospodarowania odpadów powstających podczas serwisu. 

Ad d) Zamawiający potwierdza, że koncesję wymaganą w § 11 ust. 40 wzoru umowy może 

posiadać podwykonawca faktycznie realizujący projektowanie, montaż, uruchomienie, serwis 

lub konserwację systemów zabezpieczenia technicznego. Wykonawca pozostaje 

odpowiedzialny za posiadanie przez ten podmiot oraz jego personel wymaganych uprawnień 

przez cały właściwy okres realizacji. 

Dokumenty określone w § 11 ust. 41 należy przedłożyć na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym terminie, a jeżeli wcześniej nie wystosowano takiego wezwania - najpóźniej 

przed rozpoczęciem czynności dotyczących systemów zabezpieczenia technicznego. 

Zamawiający zachowuje zatem prawo żądania tych dokumentów również przed rozpoczęciem 

prac, w tym na etapie poprzedzającym zawarcie umowy, jeżeli będzie to niezbędne do 

weryfikacji spełnienia wymagań. 

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany dokumentacji postępowania. 

• Pytanie numer 129,  

Dotyczy ubezpieczeń - pkt 12.4.3 zapytania ofertowego; § 12 ust. 1-3, 6 i 7 wzoru umowy; § 

18 ust. 4 lit. n) Wzór umowy wymaga polisy OC na sumę nie niższą niż 10 000 000 zł (pkt 

12.4.3; w § 12 ust. 1 kwota pozostawiona do uzupełnienia) utrzymywanej "przez cały czas 

trwania Umowy aż do dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji" (tj. do 5 lat po odbiorze), 

obejmującej m.in. "szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania" i "szkody spowodowane wadą Przedmiotu Umowy", z udziałem własnym nie 

wyższym niż 5 000 zł, oraz polisy CAR/EAR na 100% wynagrodzenia netto z rozszerzeniem 

o błędy projektowe, montażowe i wady materiałowe. Polisy OC wykonawców należących do 

grup kapitałowych są zawierane na rok jako polisy obrotowe (odnawialne) obejmujące całą 

działalność - umowa powinna dopuszczać ich przedkładanie w kolejnych okresach; udział 

własny 5 000 zł jest niedostępny w polisach o sumie 10 mln zł (rynkowo 5-10% szkody, min. 

10 000-20 000 zł). Ubezpieczenie OC za nienależyte wykonanie zobowiązania (klauzula 

czystych strat finansowych z tytułu niewykonania umowy) nie jest standardowo dostępne. § 12 

ust. 6 pozwala Zamawiającemu zawrzeć ubezpieczenie na koszt GW już w razie braku 

akceptacji polis w 10 dni roboczych.  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące ubezpieczeń określone w pkt 12.4.3 

Zapytania ofertowego oraz w § 12 wzoru umowy i nie przewiduje ich zmiany. 
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Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi 10 000 

000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Kwota ta zostanie wpisana w pozostawione do 

uzupełnienia miejsce w § 12 ust. 1 umowy. 

Zamawiający nie wymaga zawarcia jednej wieloletniej polisy OC na cały okres realizacji, 

rękojmi i gwarancji. Dopuszczalne jest przedstawianie polis zawieranych na kolejne okresy, w 

tym rocznych polis obrotowych lub grupowych, pod warunkiem: 

• zachowania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej; 

• utrzymania wymaganej sumy gwarancyjnej i zakresu ochrony; 

• uzyskania wymaganej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na podwyższenie dopuszczalnego udziału własnego ani 

franszyzy. Maksymalna wysokość udziału własnego wynosząca 5 000,00 zł dla szkód 

osobowych i szkód w mieniu pozostaje bez zmian. 

Bez zmian pozostaje również wymagany zakres ubezpieczenia OC, w tym objęcie ochroną 

szkód związanych z wadami Przedmiotu Umowy oraz niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zobowiązań przez Wykonawcę, jego podwykonawców i dostawców. Wykonawca 

powinien zapewnić ubezpieczenie odpowiadające zakresowi ryzyk wynikających z umowy, 

także poprzez zastosowanie odpowiednich klauzul dodatkowych. 

Zamawiający podtrzymuje również obowiązek zawarcia ubezpieczenia CAR/EAR na sumę 

odpowiadającą 100% wynagrodzenia netto, obejmującego wymagane rozszerzenia, w 

szczególności błędy projektowe, błędy montażowe, wady materiałowe, materiały składowane 

poza Terenem Budowy, próby i testy oraz mienie otaczające. 

Postanowienia § 12 ust. 6 nie przewidują zawarcia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy 

wyłącznie z powodu braku akceptacji polisy. Uprawnienie to może zostać zastosowane, jeżeli 

brak akceptacji w terminie 10 dni roboczych wynika z niezgodności przedstawionej polisy z 

wymaganiami umowy. Rozwiązanie to służy zabezpieczeniu ciągłości i wymaganego zakresu 

ochrony ubezpieczeniowej. 

Jednocześnie § 18 ust. 4 lit. n) przewiduje możliwość dostosowania wymagań określonych w 

§ 12 ust. 1 i 2 do rzeczywistej sytuacji na rynku ubezpieczeniowym, jeżeli Wykonawca 

udowodni, że uzyskanie wymaganego ubezpieczenia jest obiektywnie niemożliwe. Samo 

wskazanie, że określony zakres ochrony, udział własny lub wysokość franszyzy nie stanowią 

standardu w polisach danego Wykonawcy, nie jest wystarczającą podstawą do zmiany umowy. 

Ewentualna zmiana wymaga przedstawienia odpowiednich dowodów, uzgodnienia przez 

Strony oraz zawarcia pisemnego aneksu. 

W związku z powyższym Zamawiający pozostawia wymagania ubezpieczeniowe oraz 

postanowienia § 12 i § 18 wzoru umowy bez zmian. 
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• Pytanie numer 130, 

Dotyczy ubezpieczeń - pkt 12.4.3 zapytania ofertowego; § 12 ust. 1-3, 6 i 7 wzoru umowy; § 

18 ust. 4 lit. n) - cd Czy Zamawiający potwierdza, że (a) wymóg OC może być spełniony polisą 

obrotową (roczną, odnawialną) GW lub grupy kapitałowej, przedkładaną na kolejne okresy, a 

po odbiorze końcowym - polisą OC z tytułu prowadzonej działalności bez dedykowanego 

zakresu dla Inwestycji, (b) udział własny może wynosić do 10% wartości szkody, nie więcej 

niż 20 000 zł, (c) zakres z § 12 ust. 1 lit. c) i d) rozumiany jest jako OC za szkody rzeczowe i 

osobowe wynikłe z wady lub nienależytego wykonania, w standardowym zakresie klauzul 

rynkowych, a nie jako ubezpieczenie czystych strat finansowych, (d) polisa CAR/EAR 

wymagana jest do dnia odbioru końcowego danej lokalizacji z klauzulą konserwacyjną na 12 

miesięcy, oraz (e) w razie braku dostępności wymaganego zakresu na rynku zastosowanie 

znajdzie § 18 ust. 4 lit. n) bez naliczania kar z § 16 ust. 1 lit. m)? 

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentacji postępowania i wyjaśnia: 

Ad a) Wymóg posiadania ubezpieczenia OC może zostać spełniony polisą obrotową zawieraną 

na okresy roczne i odnawianą na kolejne okresy, pod warunkiem zachowania ciągłości ochrony 

oraz pełnego zakresu, sumy gwarancyjnej i pozostałych warunków wymaganych w § 12 

umowy. Polisa grupy kapitałowej jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca jest w 

niej wskazany jako ubezpieczony lub współubezpieczony, a zakres ochrony jednoznacznie 

obejmuje realizację i odpowiedzialność wynikającą z przedmiotowej umowy. 

Zamawiający nie potwierdza, że po odbiorze końcowym wystarczająca będzie polisa OC 

prowadzonej działalności bez objęcia ochroną odpowiedzialności związanej z wykonaną 

Inwestycją. Do upływu okresu rękojmi i gwarancji polisa musi obejmować ryzyka wynikające 

z realizacji Przedmiotu Umowy, w tym szkody ujawnione w tym okresie. 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na podwyższenie udziału własnego do 10% wartości 

szkody ani do kwoty 20 000,00 zł. Maksymalny udział własny lub franszyza w odniesieniu do 

szkód osobowych oraz szkód w mieniu pozostają na poziomie 5 000,00 zł. 

Ad c) Zamawiający nie potwierdza proponowanego ograniczenia zakresu § 12 ust. 1 lit. c) i d). 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody pozostające w związku z wadą 

Przedmiotu Umowy oraz niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez 

Wykonawcę, jego podwykonawców i dostawców, w zakresie wymaganym przez umowę. 

Dopuszczalne jest zastosowanie standardowych klauzul dostępnych na rynku 

ubezpieczeniowym, pod warunkiem że łącznie zapewniają ochronę odpowiadającą 

wymaganiom umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na uprzednie generalne wyłączenie z 

ochrony czystych strat finansowych, jeżeli szkody tego rodzaju są objęte odpowiedzialnością 

Wykonawcy wynikającą z umowy i mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową. 
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Ad d) Polisa CAR/EAR powinna obowiązywać przez cały okres realizacji robót, dostaw, 

montażu, prób i testów, do czasu odbioru końcowego zakresu objętego ubezpieczeniem, z 

zachowaniem ciągłości ochrony dla pozostałej części Przedmiotu Umowy. Zamawiający nie 

wyraża zgody na ograniczenie obowiązku ubezpieczeniowego wyłącznie do odbioru 

poszczególnej lokalizacji oraz 12-miesięcznego okresu konserwacyjnego, jeżeli prowadziłoby 

to do ograniczenia ochrony wymaganej umową. Klauzula konserwacyjna może stanowić 

rozszerzenie polisy CAR/EAR, lecz nie zastępuje obowiązku utrzymywania ubezpieczenia OC 

do upływu okresu rękojmi i gwarancji. 

Ad e) Zastosowanie § 18 ust. 4 lit. n) nie następuje automatycznie. Wykonawca musi wykazać, 

na podstawie odpowiednich dokumentów pochodzących od ubezpieczycieli lub brokera, że 

uzyskanie wymaganego ubezpieczenia jest obiektywnie niemożliwe na rynku. Zmiana wymaga 

uzgodnienia przez Strony i zawarcia pisemnego aneksu. Do dnia wejścia w życie takiego 

aneksu Wykonawca pozostaje zobowiązany do spełniania dotychczasowych wymagań. 

Zamawiający nie potwierdza zatem generalnego wyłączenia możliwości naliczenia kar z § 16 

ust. 1 lit. m). Kara może zostać naliczona za brak ciągłości wymaganej ochrony 

ubezpieczeniowej do czasu skutecznej zmiany umowy. Złożenie wniosku na podstawie § 18 

ust. 4 lit. n) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymywania ubezpieczenia ani nie 

wywołuje skutków wstecznych. 

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany wskazanych postanowień 

dokumentacji postępowania. 

• Pytanie numer 131; 

Dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy - pkt 9.4 zapytania ofertowego; § 14 

ust. 1, 9, 10 lit. h) i ust. 12-13 wzoru umowy Zabezpieczenie wynosi 10% ceny całkowitej 

brutto (dla obu zadań łącznie), z czego 70% zwalniane jest po odbiorze końcowym całego 

Przedmiotu Umowy, a 30% po upływie rękojmi. Ponieważ Zadanie 1 kończy się 30.10.2027 r., 

a Zadanie 2 - 24.11.2028 r., zabezpieczenie za Stronie Śląskie będzie utrzymywane w pełnej 

wysokości przez ponad rok po odbiorze tej lokalizacji, a przy gwarancji 60 miesięcy - łącznie 

przez ok. 7 lat. Jednocześnie § 14 ust. 10 lit. h) i ust. 13 pozwalają na wypłatę całej sumy 

gwarancji już w razie nieprzedłożenia przedłużonej gwarancji na 30 dni przed upływem jej 

ważności - niezależnie od istnienia jakiegokolwiek roszczenia. Koszt gwarancji bankowej w tej 

wysokości i na taki okres (limit gwarancyjny blokowany przez 7 lat) jest istotnym składnikiem 

ceny; w zamówieniach publicznych zabezpieczenie przekraczające 5% wymaga uzasadnienia 

(art. 452 ust. 3 Pzp), a Wytyczne kwalifikowalności nie wymagają zabezpieczenia w ogóle. 

Czy Zamawiający (a) obniży zabezpieczenie do 5% ceny brutto, (b) potwierdzi, że 

zabezpieczenie może być wniesione odrębnie dla każdego zadania (10%, ewentualnie 5% 

wynagrodzenia danego zadania) i zwalniane odrębnie: 70% w terminie 30 dni po odbiorze 

końcowym danej lokalizacji, 30% po upływie 36-miesięcznego okresu rękojmi dla tej 

lokalizacji, oraz (c) potwierdzi, że wypłata z gwarancji na podstawie § 14 ust. 10 lit. h) 

następuje po uprzednim wezwaniu GW z 7-dniowym terminem i ogranicza się do kwoty 
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odpowiadającej zabezpieczeniu wymaganemu na dalszy okres? Wnosimy o odpowiednią 

zmianę § 14.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany § 14 wzoru umowy i podtrzymuje 

dotychczasowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia z 10% do 5% ceny 

całkowitej brutto. Wysokość zabezpieczenia została ustalona z uwzględnieniem wartości, 

zakresu, stopnia złożoności technicznej i organizacyjnej inwestycji, jej realizacji w formule 

"zaprojektuj i wybuduj", wymaganych Parametrów Gwarantowanych, okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy oraz ryzyk związanych z finansowaniem przedsięwzięcia. 

Zabezpieczenie służy ochronie roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub 

nienależytego wykonania całego Przedmiotu Umowy. 

Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie, obliczanie i zwalnianie zabezpieczenia 

odrębnie dla każdej lokalizacji. Przedmiot zamówienia jest realizowany na podstawie jednej 

umowy, obejmującej oba zadania, a odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy prawidłowego 

wykonania całego Przedmiotu Umowy. Zabezpieczenie należy zatem wnieść w wysokości 10% 

łącznej ceny całkowitej brutto, a jego zwrot nastąpi na zasadach i w terminach określonych w 

§ 14 wzoru umowy. 

Zamawiający nie wyraża również zgody na ograniczenie okresu utrzymywania 30% 

zabezpieczenia do 36 miesięcy dla każdej lokalizacji. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

i gwarancji musi pozostawać ważne przez okres wynikający z umowy i oferty Wykonawcy. 

Jeżeli zaoferowany okres gwarancji jest dłuższy, Wykonawca powinien uwzględnić związane 

z tym koszty w cenie oferty. 

Ad c) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego 7-dniowego wezwania 

ani na ograniczenie możliwości wypłaty z gwarancji wyłącznie do części zabezpieczenia 

przypadającej na dalszy okres. Obowiązek przedłożenia przedłużonej lub nowej gwarancji co 

najmniej 30 dni przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu zapewnia Wykonawcy 

odpowiedni czas na zachowanie ciągłości zabezpieczenia. 

Uprawnienie Zamawiającego do żądania wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku 

nieprzedłożenia przedłużonego zabezpieczenia służy zapobieżeniu sytuacji, w której roszczenia 

Zamawiającego pozostałyby niezabezpieczone. Wypłata sumy gwarancji z tej przyczyny nie 

oznacza automatycznego naliczenia Wykonawcy kary ani uznania całej wypłaconej kwoty za 

należne Zamawiającemu odszkodowanie, lecz zapewnia dalsze zabezpieczenie roszczeń na 

zasadach wynikających z umowy. 

W konsekwencji wysokość, sposób wniesienia, okres obowiązywania oraz zasady zwrotu i 

uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostają bez zmian. 
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• Pytanie numer 132; 

Dotyczy podwykonawców - § 5 ust. 3 lit. a) i d), ust. 6, 8 i 12 oraz § 7 ust. 3-5 wzoru umowy 

§ 5 ust. 3 lit. a) wymaga, aby wynagrodzenie podwykonawcy "nie mogło być wyższe niż 

wynagrodzenie GW za ten sam zakres robót" - warunek niemożliwy do zweryfikowania przy 

wynagrodzeniu ryczałtowym bez kosztorysu i ingerujący w relacje handlowe GW (a przy 

pakietowaniu dostaw z montażem podwykonawca może realizować zakres wyceniony przez 

GW w innej strukturze); § 5 ust. 8 nakazuje przedkładanie kopii wszystkich umów o dostawy i 

usługi powyżej 50 000 zł netto (tj. praktycznie wszystkich umów zakupowych, w tym z 

zagranicznymi producentami urządzeń), pod rygorem kary z § 16 ust. 1 lit. n); § 5 ust. 12 

wymaga, aby "ostateczne rozliczenie z Podwykonawcą nastąpiło przed rozliczeniem 

Zamawiającego z GW" - co przy 30-dniowym terminie płatności Zamawiającego i obowiązku 

przedkładania dowodów zapłaty przed płatnością (§ 7 ust. 3) oznacza finansowanie 

podwykonawców przez GW z wyprzedzeniem. Czy Zamawiający potwierdza, że (a) z § 5 ust. 

3 lit. a) usunięty zostanie warunek dotyczący wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, a 

treść umów podwykonawczych w części handlowej (ceny jednostkowe, marże) może być 

zanonimizowana, (b) obowiązek z § 5 ust. 8 dotyczy umów o dostawy i usługi o wartości 

powyżej 0,5% wynagrodzenia brutto danego zadania, a umowy z producentami urządzeń 

zawierane na warunkach ogólnych producenta są przedkładane w formie potwierdzenia 

zamówienia, oraz (c) warunkiem zapłaty faktury GW (§ 7 ust. 3) jest przedłożenie dowodów 

zapłaty faktur podwykonawców, których termin płatności upłynął do dnia wystawienia faktury 

GW, a nie rozliczenie całości wynagrodzenia podwykonawcy?  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i podtrzymuje postanowienia § 5 oraz 

§ 7 wzoru umowy. 

Ad a) Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z § 5 ust. 3 lit. a) warunku, zgodnie z którym 

wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Generalnego 

Wykonawcy za ten sam zakres robót. Wymóg ten służy kontroli prawidłowości rozliczeń, 

ograniczeniu ryzyka powstania zobowiązań nieznajdujących pokrycia w wynagrodzeniu 

umownym oraz ochronie Zamawiającego przed roszczeniami związanymi z realizacją umów 

podwykonawczych. 

Ryczałtowy charakter wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy nie wyłącza możliwości 

przyporządkowania zakresu podwykonawstwa do odpowiednich pozycji formularzy cenowych 

i Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych. Wykonawca powinien odpowiednio ukształtować 

zakres oraz strukturę umów zawieranych z podwykonawcami. 

Zamawiający nie wyraża zgody na anonimizowanie cen, wartości wynagrodzenia ani innych 

warunków handlowych niezbędnych do weryfikacji zgodności umowy podwykonawczej z 

umową główną. Informacje przekazywane Zamawiającemu podlegają zasadom poufności 

określonym w umowie i obowiązujących przepisach. 
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Ad b) Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie kwoty 50 000,00 zł netto progiem 

odpowiadającym 0,5% wynagrodzenia brutto danego zadania. Obowiązek określony w § 5 ust. 

8 obejmuje umowy o podwykonawstwo dotyczące dostaw lub usług, których wartość 

przekracza 50 000,00 zł netto, w tym umowy zawierane z producentami lub dostawcami 

urządzeń, jeżeli spełniają wskazane kryteria. 

Samo potwierdzenie zamówienia może zostać uznane za dokument umowy wyłącznie wtedy, 

gdy wraz z przyjętymi warunkami ogólnymi, specyfikacją dostawy i pozostałymi dokumentami 

tworzy kompletny stosunek umowny oraz pozwala Zamawiającemu zweryfikować co najmniej 

strony umowy, jej przedmiot, wartość, terminy realizacji i płatności oraz pozostałe warunki 

wymagane dokumentacją postępowania. 

Ad c)  

Rozliczenia z podwykonawcami powinny być prowadzone zgodnie z § 5 i § 7 wzoru umowy. 

Warunkiem dokonania płatności przez Zamawiającego pozostaje przedstawienie dokumentów 

i dowodów zapłaty wymaganych umową, natomiast ostateczne rozliczenie Generalnego 

Wykonawcy z podwykonawcami musi nastąpić przed końcowym rozliczeniem Generalnego 

Wykonawcy z Zamawiającym. Wykonawca powinien dostosować harmonogramy i warunki 

płatności w umowach podwykonawczych do zasad rozliczeń wynikających z umowy głównej. 

Postanowienia te służą zapewnieniu terminowego regulowania należności wobec 

podwykonawców, ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności Zamawiającego za ich 

wynagrodzenie oraz zachowaniu przejrzystości rozliczeń inwestycji współfinansowanej ze 

środków publicznych. 

W konsekwencji Zamawiający pozostawia wskazane postanowienia wzoru umowy bez zmian. 

• Pytanie numer 133,  

Dotyczy poufności - § 23 ust. 2 i 9 wzoru umowy Informacją Poufną jest według § 23 ust. 2 

"sam fakt zawarcia umowy" oraz wszelkie informacje związane z umową, bezterminowo, pod 

rygorem kary 5 000 zł za każdy przypadek naruszenia. Wykonawcy będący częścią grup 

kapitałowych podlegają obowiązkom raportowania (sprawozdawczość finansowa, 

raportowanie ESG, referencje w postępowaniach), a postępowanie i jego wynik są jawne w 

Bazie Konkurencyjności. Czy Zamawiający potwierdza, że obowiązek poufności nie obejmuje 

faktu zawarcia umowy, jej przedmiotu, wartości i terminów, informacji przekazywanych 

spółkom z grupy kapitałowej GW, jego audytorom i instytucjom finansującym oraz 

wykorzystania umowy jako referencji, a także informacji upublicznionych przez 

Zamawiającego w Bazie Konkurencyjności lub na stronie internetowej?  

Ad. 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia § 23 wzoru umowy i nie przewiduje ich zmiany. 
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Obowiązek zachowania poufności należy interpretować łącznie z wyjątkami określonymi w § 

23 ust. 4 i 5. W konsekwencji: 

1.Informacje, które zostały prawidłowo upublicznione przez Zamawiającego w Bazie 

Konkurencyjności, na jego stronie internetowej lub w innym oficjalnym źródle, nie są objęte 

obowiązkiem poufności w zakresie, w jakim stały się informacjami powszechnie dostępnymi. 

Dotyczy to również faktu zawarcia umowy, jej przedmiotu, wartości lub terminów, jeżeli 

informacje te zostały podane do publicznej wiadomości. Upublicznienie określonych danych 

nie powoduje jednak utraty poufności przez pozostałą treść umowy, dokumentację techniczną, 

handlową, organizacyjną lub finansową. 

2.Wykonawca może ujawnić informacje w zakresie wymaganym przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa, prawomocne orzeczenie albo żądanie uprawnionego organu. 

Obejmuje to wymagane prawem obowiązki sprawozdawcze, finansowe i ESG. Ujawnienie 

powinno zostać ograniczone do zakresu niezbędnego do wykonania danego obowiązku. 

3.Zgodnie z § 23 ust. 5 informacje mogą być przekazywane pracownikom i osobom, którymi 

Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu umowy, a także doradcom prawnym i 

podatkowym, podmiotom finansującym, zakładom ubezpieczeń, brokerom oraz innym 

podmiotom wskazanym w tym postanowieniu, pod warunkiem zobowiązania ich do 

zachowania poufności. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za 

własne. 

4.Zamawiający nie potwierdza generalnego prawa do przekazywania Informacji Poufnych 

wszystkim spółkom należącym do grupy kapitałowej Wykonawcy. Przekazanie jest 

dopuszczalne, jeżeli dana spółka uczestniczy w realizacji umowy albo ujawnienie jest 

wymagane przepisami prawa lub obowiązkami sprawozdawczymi. W pozostałych 

przypadkach wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zapewnienia 

odpowiedniego zobowiązania do zachowania poufności. 

5.Przekazywanie informacji audytorom jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym do 

przeprowadzenia obowiązkowego lub uzasadnionego audytu, pod warunkiem że audytor jest 

związany ustawowym albo umownym obowiązkiem poufności. 

6.Zamawiający nie potwierdza nieograniczonego prawa do wykorzystywania umowy jako 

referencji. Wykonawca może posługiwać się informacjami publicznie dostępnymi albo 

dokumentami referencyjnymi wystawionymi przez Zamawiającego. Ujawnienie niepublicznej 

dokumentacji wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, chyba że obowiązek ich 

przedłożenia wynika z przepisów prawa lub warunków postępowania prowadzonego przez 

uprawniony podmiot. 

Kara umowna w wysokości 5 000,00 zł pozostaje należna za każdy stwierdzony przypadek 

naruszenia obowiązku poufności. Nie dotyczy ona ujawnień dokonanych zgodnie z wyjątkami 

przewidzianymi w § 23 wzoru umowy. 
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W związku z powyższym Zamawiający pozostawia § 23 ust. 2 i 9 wzoru umowy bez zmian. 

• Pytanie numer 134,  

Dotyczy przedłużenia terminu składania ofert - pkt 2.1, 2.11, 7.1 i 9.1.2 zapytania ofertowego 

Termin składania ofert upływa 28.09.2026 r. o godz. 8:00, a Zamawiający gwarantuje 

odpowiedź jedynie na wnioski złożone do 21.09.2026 r., z terminem udzielenia wyjaśnień do 

25.09.2026 r. (3 dni przed terminem składania ofert). Przygotowanie rzetelnej oferty wymaga: 

(a) uzyskania wiążących ofert producentów jednostek kogeneracyjnych z potwierdzeniami 

parametrów dla warunków 100/70°C (odpowiedzi na pytania nr 1 i 11 opublikowane 9-

10.09.2026 r.), (b) wyceny serwisu pogwarancyjnego, którego okres i zakres są w dokumentacji 

określone sprzecznie (36 miesięcy albo 64 000 mth) i wymagają wyjaśnienia, (c) uwzględnienia 

odpowiedzi na niniejsze wnioski dotyczących zakresu systemu optymalizacji, pozwoleń na 

budowę, umów o przyłączenie i zasad odpowiedzialności - które mają bezpośredni wpływ na 

cenę, oraz (d) czasu na wprowadzenie zmian do ofert po ewentualnej zmianie dokumentacji 

(pkt 9.1.5). Udzielenie odpowiedzi na trzy dni przed terminem składania ofert nie pozwala na 

ich uwzględnienie w wiążących ofertach dostawców, co skutkuje zawyżonymi buforami ryzyka 

w cenach lub rezygnacją wykonawców z udziału w postępowaniu - wbrew interesowi 

Zamawiającego, który w odpowiedziach na pytania nr 2 i 13 sam podkreślał znaczenie rzetelnej 

wyceny i konkurencyjności. Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 

23.10.2026 r., z odpowiednim przesunięciem terminu otwarcia ofert (pkt 2.11) oraz 

potwierdzeniem, że termin związania ofertą (pkt 7.1) i termin ważności wadium liczone będą 

od nowego terminu składania ofert.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 23.10.2026 r. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 1 października 2026 roku do godz. 15:00. 

Odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego służą przede wszystkim wyjaśnieniu i 

doprecyzowaniu istniejących postanowień dokumentacji. Dotychczasowe wyjaśnienia nie 

powodują zmiany podstawowych założeń technicznych, zakresu rzeczowego, zasad 

odpowiedzialności ani terminów realizacji, które wymagałyby przedłużenia terminu składania 

ofert w proponowanym zakresie. Ryzyka związane z organizacją dostaw, wyborem oferowanej 

technologii, uzyskaniem ofert od producentów i podwykonawców oraz kalkulacją serwisu 

powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę przy przygotowaniu oferty, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji postępowania. 

Zamawiający jest również zobowiązany do zachowania harmonogramów przedsięwzięć, 

terminów wynikających z warunków finansowania oraz innych zobowiązań związanych z 

realizacją inwestycji. Przesunięcie terminu składania ofert do dnia wskazanego we wniosku 

mogłoby wpłynąć na dalszy przebieg postępowania oraz możliwość terminowej realizacji obu 

zadań. 
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W związku z powyższym termin składania ofert, termin ich otwarcia, termin związania ofertą 

oraz wymagania dotyczące okresu ważności wadium pozostają bez zmian i należy je stosować 

zgodnie z obowiązującą dokumentacją postępowania. 

 

• Pytanie numer 135; 

Prośba o zmianę warunku udziału w zakresie Specjalisty ds. AKPiA / SCADA / DCS Obecny 

zapis pkt 3.1.3 ppkt 5: "(...) Kryterium uważa się za spełnione przy udowodnieniu w postaci 

referencji lub innych dokumentów równoważnych dwóch wdrożeń komercyjnych z wynikiem 

pozytywnym systemów optymalizacji produkcji ciepła i energii elektrycznej o porównywalnym 

ze stanowiącym przedmiot przetargu stopniem złożoności." Proponowana zmiana: Prosimy o 

wykreślenie słowa "komercyjnych", pozostawiając pozostałą treść warunku bez zmian. 

Uzasadnienie: W obecnym brzmieniu warunek uzależnia uznanie doświadczenia Specjalisty 

nie tylko od jego zakresu i poziomu technicznego, ale również od formalnego charakteru 

wdrożenia. Tymczasem z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia kluczowe 

znaczenie ma to, jakie zadania techniczne zostały faktycznie wykonane, a nie sposób 

zakwalifikowania danego wdrożenia jako komercyjnego. Zamawiający wymaga już wykazania 

dwóch wdrożeń zakończonych pozytywnym wynikiem, dotyczących systemów optymalizacji 

produkcji ciepła i energii elektrycznej o porównywalnym stopniu złożoności. Dodatkowo w 

warunku dotyczącym doświadczenia Wykonawcy wskazano konkretne elementy techniczne, 

takie jak AKPiA/SCADA/DCS, akwizycja danych, wizualizacja, archiwizacja, raportowanie, 

sterowanie, integracja z urządzeniami oraz uruchomienie zakończone odbiorem. W 

konsekwencji to właśnie zakres, funkcjonalność, stopień złożoności i pozytywny rezultat 

wdrożenia stanowią mierzalne przesłanki oceny doświadczenia, natomiast określenie 

"komercyjnych" nie wskazuje, jaką dodatkową kompetencję techniczną ma ono potwierdzać. 

W związku z powyższym prosimy o usunięcie słowa "komercyjnych", tak aby ocena 

doświadczenia opierała się na jego rzeczywistym zakresie i poziomie technicznym.  

Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słowa "komercyjnych" z pkt 3.1.3 ppkt 5 

Zapytania ofertowego i podtrzymuje warunek udziału w dotychczasowym brzmieniu. 

Przez wdrożenie komercyjne Zamawiający rozumie system faktycznie wdrożony i 

uruchomiony w działającym obiekcie energetycznym, ciepłowniczym lub przemysłowym, 

przekazany użytkownikowi do eksploatacji i wykorzystywany do realizacji rzeczywistych 

procesów technologicznych. Warunku tego nie spełniają wyłącznie rozwiązania 

demonstracyjne, prototypowe, laboratoryjne, badawcze, pilotażowe lub testowe, które nie 

zostały wdrożone w środowisku produkcyjnym i odebrane przez użytkownika. 

Wymóg doświadczenia przy wdrożeniach komercyjnych służy potwierdzeniu, że Specjalista 

ds. AKPiA/SCADA/DCS posiada praktyczne doświadczenie nie tylko w projektowaniu lub 

testowaniu systemu, lecz również w jego integracji z rzeczywistymi urządzeniami i 
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instalacjami, uruchomieniu, usuwaniu problemów ujawnionych podczas rozruchu, 

zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa działania oraz przekazaniu kompletnego rozwiązania 

do eksploatacji. 

Wymaganie ma szczególne znaczenie ze względu na zakres przedmiotu zamówienia, 

obejmujący integrację jednostek kogeneracyjnych, kotłów gazowych, akumulatorów ciepła i 

pozostałych urządzeń, wykonanie systemów AKPiA oraz DCS/SCADA, realizację funkcji 

optymalizacji produkcji ciepła i energii elektrycznej, a także współpracę z systemem 

nadrzędnym Zamawiającego. Systemy te będą bezpośrednio wpływały na bezpieczeństwo, 

dyspozycyjność i efektywność pracy źródeł. 

Samo podobieństwo funkcjonalne rozwiązania niewdrożonego komercyjnie nie potwierdza 

doświadczenia w realizacji kompletnego systemu pracującego w warunkach rzeczywistej 

eksploatacji. Zamawiający uznaje zatem wymaganie dwóch pozytywnie zakończonych 

wdrożeń komercyjnych o porównywalnym stopniu złożoności za uzasadnione zakresem i 

ryzykiem przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym pkt 3.1.3 ppkt 5 Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

• Pytanie numer 136; 

Zmiana warunku udziału w postępowaniu - pkt 3.1.2 Zapytania ofertowego: Zamawiający 

wymaga wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat należycie "wykonał lub wdrożył 

co najmniej 2 systemy AKPiA/SCADA/DCS i systemy optymalizacji pracy źródeł ciepła i 

energii elektrycznej (...)". Proponowana zmiana: Prosimy o zmianę wymogu "co najmniej 2 

systemy" na "co najmniej 1 system", przy zachowaniu wszystkich pozostałych elementów 

warunku. Uzasadnienie: Wymóg dwóch realizacji wydaje się nieproporcjonalny do celu, 

jakiemu ma służyć warunek, tj. potwierdzeniu zdolności Wykonawcy do należytej realizacji 

zamówienia. Zamawiający nie wymaga bowiem dwóch różnych rodzajów doświadczenia - obie 

realizacje mają potwierdzać zasadniczo ten sam zakres kompetencji i funkcjonalności. Co 

istotne, już jedna realizacja musi spełniać rozbudowane wymagania techniczne obejmujące 

m.in. AKPiA/SCADA/DCS, optymalizację pracy źródeł ciepła i energii elektrycznej, 

akwizycję i archiwizację danych, wizualizację, raportowanie, sterowanie lub nadzór, integrację 

z urządzeniami obiektowymi oraz uruchomienie zakończone odbiorem. Dodatkowo wymagane 

jest doświadczenie w zakresie kogeneracji, kotła gazowego, akumulacji ciepła lub układu 

wieloźródłowego. W konsekwencji jedna realizacja spełniająca wszystkie wskazane parametry 

stanowi pełnowartościowy dowód doświadczenia w zakresie odpowiadającym przedmiotowi 

zamówienia. Sama liczba realizacji nie zwiększa zakresu weryfikowanych kompetencji, jeżeli 

każda z nich podlega ocenie według tych samych kryteriów. Proponowana zmiana nie obniża 

zatem wymaganego poziomu technicznego - nadal konieczne będzie wykazanie 

kompleksowego wdrożenia zakończonego odbiorem i spełniającego wszystkie wymagania 

Zamawiającego. Zmiana ogranicza jedynie liczbę wymaganych, powtarzalnych realizacji, 

pozostawiając ich wymagany zakres na niezmienionym poziomie. Prosimy o zmianę pkt 3.1.2 

poprzez zastąpienie "co najmniej 2 systemy" zapisem "co najmniej 1 system". 
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Ad. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pkt 3.1.2 Zapytania ofertowego poprzez 

zmniejszenie wymaganej liczby wykonanych lub wdrożonych systemów z dwóch do jednego. 

Wymóg wykazania co najmniej dwóch należycie wykonanych wdrożeń służy potwierdzeniu, 

że doświadczenie Wykonawcy ma charakter powtarzalny i nie wynika wyłącznie z realizacji 

pojedynczego przedsięwzięcia. Jedno wdrożenie, nawet obejmujące szeroki zakres 

funkcjonalny, nie potwierdza w takim samym stopniu zdolności do skutecznego zastosowania 

posiadanych kompetencji w różnych warunkach technicznych, organizacyjnych i 

eksploatacyjnych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację złożonych systemów AKPiA/SCADA/DCS oraz 

systemów optymalizacji pracy źródeł ciepła i energii elektrycznej w dwóch odrębnych 

lokalizacjach. Systemy te mają współpracować z jednostkami kogeneracyjnymi, kotłami 

gazowymi, akumulatorami ciepła, instalacjami pomocniczymi i systemem nadrzędnym 

Zamawiającego. Ich prawidłowe działanie będzie miało bezpośredni wpływ na 

bezpieczeństwo, dyspozycyjność, efektywność i możliwość prawidłowej eksploatacji obu 

źródeł. 

Wymaganie dwóch wdrożeń pozwala zweryfikować nie tylko znajomość określonych 

funkcjonalności, lecz również praktyczną zdolność Wykonawcy do wielokrotnego 

przeprowadzenia pełnego procesu obejmującego projektowanie, konfigurację, integrację, 

uruchomienie, testy, usuwanie problemów wykonawczych oraz przekazanie systemu do 

eksploatacji z wynikiem pozytywnym. 

Zamawiający uznaje zatem wymóg dwóch realizacji za uzasadniony skalą, złożonością i 

ryzykiem przedmiotu zamówienia oraz koniecznością wykonania systemów dla dwóch zadań 

inwestycyjnych. Warunek nie służy wyłącznie potwierdzeniu pojedynczej kompetencji 

technicznej, ale wykazaniu utrwalonego i zweryfikowanego doświadczenia Wykonawcy w 

realizacji porównywalnych systemów. 

W związku z powyższym pkt 3.1.2 Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 


